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SO 301 PRODLOUŽENÍ PODCHODU V EV. KM 134,355
POSTUP VÝSTAVBY
PŮDORYS I. ETAPA
1:250

POSTUP V II. ETAPĚ - ILATAČNÍ CELKY 3,4 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA A SCHODIŠTĚ
1. BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ ZBYLÝCH ČÁSTÍ DILATAČNÍHO CELKU 3 - ZASTROPENÍ TUBUSU A DOKONČENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

2. POSTUPNÉ ZASYPÁNÍ VÝKOPU S HUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 0,3 m A ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY PRO SCHODIŠTĚ PODLE
POŽADOVANÉHO SKLONU

3. BETONÁŽ PODKLADNÍ DESKY SCHODIŠTĚ Z BETONU C25/30 tl. 150 mm

4. PROVEDENÍ IZOLACE Z NATAVOVANÝCH ASF. PÁSŮ, BETONOVÁNÍ TVRDÉ OCHRANY IZOLACE Z BETONU C25/30

5. BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ NOSNÉ DESKY SCHODIŠTĚ Z BETONU C30/37 tl. 300 mm

6. BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ SCHODIŠŤOVÝCH STĚN A ZBYLÉ ČÁSTI STROPU Z BETONU C30/37

7. PROVEDENÍ IZOLACE Z NATAVOVANÝCH ASF. PÁSŮ, BETONOVÁNÍ TVRDÉ OCHRANY IZOLACE Z BETONU C25/30

8. BETONOVÁNÍ PŘITĚŽOVACÍCH BLOKŮ PRO OCHRANU ZPĚTNÉHO SPOJE IZOLACE Z BETONU C16/20

9. ZÁSYP NOSNÝCH KONSTRUKCÍ DO ÚROVNĚ SPODNÍ VRSTVY POVRCHOVÝCH PLOCH

10. INSTALACE VÝTAHU DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY  - ZÁLEŽÍ NA PŘÍSTŘEŠKU A ZASTROPENÍ ŠACHTY

11.BETONÁŽ VÝPLŇOVÉHO, SPÁDOVÉHO BETONU C20/25, ULOŽENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBKU

12.UMÍSTĚNÍ KALOVÉHO ČERPADLA DO ČERPACÍ JÍMKY, PROPOJENÍ S VÝTLAČNÝM POTRUBÍM

13. ZHOTOVENÍ PODLAHOVÉ VRSTVY, OBLOŽENÍ SCHODIŠTĚ

14.MONTÁŽ SCHODIŠŤOVÝCH MADEL

15.DOKONČOVACÍ PRÁCE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

VEDENÍ NN, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KANALIZACE

VODOVOD

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

PŮDORYS II. ETAPA
1:250
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1:250
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ING. ALŽBĚTA CMAJDÁLKOVÁ

ŘEZ C-C
1:250

POSTUP V I. ETAPĚ - DILATAČNÍ CELKY 1, 2, 3 - TUBUS A VÝTAHOVÁ ŠACHTA
1. PŘERUŠENÍ PROVOZU NA KOLEJÍCH č. 5, 7, 9, 11 A 13

2. VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH PŘELOŽENÍ MIMO VÝKOP

3. SNESENÍ KOLEJÍ, ODTĚŽENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE

4. ROZEBRÁNÍ ČÁSTI III. NÁSTUPIŠTĚ (V RÁMCI SO 101)

5. TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ PRO ZACHYCENÍ ZEMINY POD NOSNOU KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI PODCHODU. TRYSKOVÁ
INJEKTÁŽ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADU STOŽÁRU TRAKČNÍHO VEDENÍ V BLÍZKOSTI VÝKOPOVÉ JÁMY

6. VÝKOPOVÉ PRÁCE - OTEVŘENÝ VÝKOP PRO TUBUS A VÝTAHOVOU ŠACHTU, ÚPRAVA SJEZDU PRO STAVEBNÍ STROJE

7. VYBOURÁNÍ STĚNY NA KONCI STÁVAJÍCÍHO TUBUSU PODCHODU POD III. NÁSTUPIŠTĚM

8. ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

9. BETONÁŽ VYROVNÁVACÍ VRSTVY Z BETONU C12/15 tl. 100 mm

10.BETONÁŽ PODKLADNÍ VRSTVY Z BETONU C25/30 tl. 200 mm V MÍSTĚ TUBUSU A VÝTAHOVÉ ŠACHTY

11.PROVEDENÍ IZOLACE Z NATAVOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ, BETONOVÁNÍ TVRDÉ OCHRANY Z BETONU C25/30

12.BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ DNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z BETONU C30/37

13.BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ SPODNÍ DESKY RÁMU TUBUSU Z BETONU C30/37
BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ STĚN VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO ÚROVNĚ POVRCHU SPODNÍ DESKY RÁMY TUBUSU
Z BETONU C30/37

14.BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ STĚN A HORNÍ DESKY RÁMU TUBUSU, STĚN TUBUSU A STĚN VÝTAHOVÉ ŠACHTY
(DILATAČNÍ CELEK 3) DO ÚROVNĚ POVRCHU HORNÍ DESKY RÁMU TUBUSU Z BETONU C30/37

15.PROVEDENÍ IZOLACE Z NATAVOVANÝCH ASF. PÁSŮ A MĚKKÉ OCHRANY IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU NA
SVISLÝCH STĚNÁCH, VYBETONOVÁNÍ TVRDÉ OCHRANY IZOLACE NA HORNÍ DESCE TUBUSU  Z BETONU C25/30

16.BETONOVÁNÍ PŘITĚŽOVACÍCH BLOKŮ PRO OCHRANU ZPĚTNÉHO SPOJE IZOLACE Z BETONU C16/20

17. ZPĚTNÝ ZÁSYP Z NEPROPUSTNÝCH ZEMIN AŽ PO KOLEJ č. 13, ČÁSTEČNÉ ZASYPÁNÍ TUBUSU U VÝTAHOVÉ ŠACHTY,
SVAHOVÁNÍ VZNIKLÉHO NÁSYPU
ULOŽENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ VEDOUCÍHO Z ČERPACÍ JÍMKY UMÍSTĚNÉ PŘED VÝTAHOVOU ŠACHTOU, ULOŽENÍ
PŘERUŠOVACÍ ŠACHTY, ULOŽENÍ GRAVITAČNÍHO POTRUBÍ ZAÚSTĚNÉHO DO TRATIVODNÍ ŠACHTY MEZI KOLEJEMI č. 5 A 7

18.PŘELOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DO NOVÉ POLOHY

19. ZHOTOVENÍ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU A SVRŠKU, OBNOVENÍ PROVOZU NA VŠECH KOLEJÍ
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