

8.3 Časový harmonogram výstavby

8.3.1 HARMONOGRAM - CELÁ STAVBA

SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru	2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stavba: Rekonstrukce mostu km 41,791 trati Tábor – Písek																																																													
Požadavky na omezení železničního provozu																																																													
	Omezení ho provozu - snížení rychlosti																																																												
	Výluka železničního provozu - dlouhodobá (zajištěna NAD)																																																												
Požadavky na omezení lodního provozu																																																													
	Omezení plavby - vymezený plavební profil 20 m																																																												
	Omezení plavby - zákaz proplutí																																																												
Požadavky na přípravu realizace stavby																																																													
	Stavební povolení																																																												
	Výběrové řízení na zhotovitele																																																												
	Příprava zhotovitele - RDS																																																												
	Předání staveniště zhotoviteli																																																												
	Předání staveniště zpět																																																												
Železniční zabezpečovací zařízení																																																													
PS 01-21	Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení																																																												
	Provizorní přeložka/definitivní přeložka																																																												
Železniční sdělovací zařízení																																																													
PS 02-51	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů																																																												
	Provizorní přeložka / definitivní přeložka																																																												
PS 02-52	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů ČD-Telematika																																																												
Železniční svršek a spodek																																																													
SO 10-01	Železniční svršek - demontáž																																																												
SO 10-01	Železniční svršek - zřízení																																																												
SO 11-01	Železniční spodek																																																												
SO 14-01	Výstroj trati																																																												
Mosty, propustky, zdi																																																													
SO 20-01	Železniční most v km 41.791																																																												
	etapa 1 - stavební jámy, základy, spodní stavba, krajní pole																																																												
	etapa 2 - oblouk, krajní pole 2, 3, 10 a 11																																																												
	etapa 3 - pilíře a mostovka na obloukové části																																																												
	etapa 3 - demontáž OK v hlavním poli																																																												
	etapa 4 - demontáž OK a spodní stavby																																																												
Ostatní inženýrské objekty																																																													
SO 76-01	Úpravy stávajících rozvodů NN																																																												
	Zrušení odběrného místa a demontáž kabelu																																																												
Ostatní stavební objekty																																																													
SO 80-01	Příprava území																																																												
	Kácení																																																												
	Demolice pozemních objektů, posun plotu obory																																																												
	Náhradní výsadba																																																												
SO 82-01	Rekultivace a terénní úpravy																																																												
SO 84-01	Přístupové komunikace																																																												
	Obnova lesní cesty																																																												
	Provizorní komunikace																																																												
	Úprava komunikací před předání zpět do správy																																																												
SO 84-02	Oprava stávajících komunikací																																																												

