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Roční plán výluk na tratích SŽDC, s.o. - rok 2019

Výluková ramena 301 - 326

Výl. rameno Trať strana

Čadca - Bohumín os.n.;   Petrovice u Karviné - Dětmarovice; Odb. Koukolná - Odb. Závada; Český Těšín - Ostrava-Svinov
Odb. Odra - Výh. Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
Ostrava uhelné n. - Valašské Meziříčí;   Český Těšín - Frýdek-Místek;   Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice;
Paskov - BIOCEL Paskov závod

304 Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín 11

305 Chalupki - Bohumín os.n.;   Chalupki - Bohumín-Vrbice;   Bohumín os.n. - Přerov přednádraží;   Prosenice - Výh Dluhonice 13

Studénka - Veřovice; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; 
Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
Hlučín - Opava východ;   Chuchelná - Kravaře ve Slezsku;   Opava východ - Hradec nad Moravicí;
Odb Moravice - Svobodné Heřmanice

308 Horní Lideč - Hranice na M. 22

Přerov přednádraží - Česká Třebová;   Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina; 
Třebovice v Čechách - Česká Třebová odjezdová skupina

310 Opava východ - Olomouc hl.n.;   Bruntál - Malá Morávka;   Valšov - Rýmařov 27

311 Krnov - Bludov;   Zábřeh na Moravě - Šumperk;   Šumperk - Olomouc hl.n. 31

Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem;   Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku;   Velká Kraš - Vidnava;   Zlaté Hory - Mikulovice;
Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.

313 Prostějov hl.n.- Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.; Senice na Hané - Červenka; Litovel předm. - Mladeč 38

314 Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách;   Lanškroun - Rudoltice v Čechách 40

315 Přerov os.n. - Brno hl.n.;   Holubice - Blažovice; Olomouc hl.n. - Nezamyslice 41

316 Přerov os.n. - Břeclav os.n.;   Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč 46

317 Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště;    Luhačovice - Újezdec u Luhačovic;   Kunovice - Veselí nad Moravou; 50

318 Veselí nad Moravou - Brno hl.n.; Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí; Čejč - Uhřice; Vrbovce - Rohatec 53

320 Kúty - Brno hl.n.;   Brno-Horní Heršpice - Brno-Maloměřice, Hustopeče - Šakvice; Vranovice - Pohořelice 56

322 Retz - Okříšky;   Moravské Budějovice - Jemnice;   Brno hl.n. - Jihlava 59

Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou;   Moravské Bránice - Oslavany;   Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín; 
Břeclav přednádraží - Znojmo; Boří les - Lednice

324 Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. 64

325 Tišnov - Žďár nad Sázavou;   Studenec - Křižanov;   Havlíčkův Brod - Humpolec 70

326 Odb. Brno-Židenice z - Česká Třebová;   Odb. Zádulka - Česká Třebová vjezd. sk;   Odb. Zádulka - Odb. Les 72

301 1

8

307 21

323 63

302

309 26

36312

306 20





Roční plán výluk na tratích SŽDC, s.o. - rok 2019

Výluková ramena 501 - 524

Výl. rameno Trať strana

501 Česká Třebová vjezdová skupina - Praha-Libeň 73

502 Kutná Hora hl.n. - Lysá nad Labem; Nymburk vjezdové n. - Poříčany 86

503 Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ vnější n.; Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. nákladní n. 92

Ústí nad Labem hl.n. – Kadaň-Prunéřov, Odb České Zlatníky – Obrnice, Ústí nad Labem západ vjezd.n. – Bílina, 
Most – Most nové n. St.7, Most nové n. St.1 – Třebušice, Jirkov nz – Odb Dolní Rybník

505 Choceň - Velký Osek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n. - Jaroměř 101

506 Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč 103

507 Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče 105

508 Jaroměř - Liberec 108

509 Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Lubawka, Královec - Žacléř 109

510 Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí 109

511 Hradec Králové hl.n. - Turnov kolej č.23; Hněvčeves - Smiřice 110

512 Hanušovice - Ústí nad Orlicí; Štíty - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov 111

513 Letohrad - Týniště nad Orlicí; Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách; Častolovice - Solnice 114

514 Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany 114

515 Zruč n.S. - Kutná Hora, Třemošnice - Čáslav, Kolín - Ledečko, Pečky - Kouřim, Bošice - Bečváry 115

516 Světlá nad Sázavou - Čerčany 116

517 Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl 117

519 Benešov u Prahy - Praha Vršovice 118

520 Odb. Jeneček- Rudná u Prahy; Praha Smíchov - Beroun Závodí; Rakovník- Beroun os.n. 120

521 Praha-Vršovice vjezdové n. - Praha-Radotín; Praha-Smíchov - Beroun seř.n. 121

522 Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov 123

523 Praha Vršovice  - Čerčany, Skochovice - Dobříš 124

524 Milovice - Lysá nad Labem - Praha-Vysočany

504 96





Roční plán výluk na tratích SŽDC, s.o. - rok 2019

Výluková ramena 525 - 548

Výl. rameno Trať strana

525,526 Pražské spojky 125, 133

527 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ vnější n. 134

528 Praha Smíchov spol.n. - Hostivice; Praha Bubny - Rakovník, Kladno - Kralupy n. Vlt. 136

529 Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Louny - Most 137

530 Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice 138

Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb
Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina; Lužná u Rakovníka - Žatec; Krupá - Kolešovice nz

532 Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou 140

533 Kadaň-Prunéřov – Cheb 141

534 Kaštice - Kadaň  Prunéřov, Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně, Chomutov - Vejprty 147

535 Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. St.1 – Moldava v Krušných horách 149

536 Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Dalovice - Merklín 152

537 Praha-Vysočany - Turnov 154

539 Česká Lípa hl.n. – Louny, Čížkovice – Obrnice, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernoseky 155

540 Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh. Žizníkov 156

541 Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumec nad Cidlinou – Odb Obora 158

542 Stará Paka - Mladá Boleslav město; Mladá Boleslav hl.n. - Mělník; Odb Kamensko - Odb Zálučí 160

543 Cheb – Hranice v Čechách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu 161

544 Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb; Děčín hl.n. nákladní n. - Bad Schandau 163

546 Rumburk – Dolní Poustevna, Rumburk – Ebersbach (Sachs), Mikulášovice dolní n. – Rumburk, Panský – Krásná Lípa 164

Liberec – Zawidów, Bílý Potok pod Smrkem nz – Raspenava, Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, Liberec – Zittau,
Großschönau/S. – Seifhennersdorf, Varnsdorf - Rybniště

548 Szklarska Poreba Górna – Liberec, Železný Brod – Tanvald; Smržovka – Josefův Důl nz 167

547 166

531 139





Roční plán výluk na tratích SŽDC, s.o. - rok 2019

Výluková ramena 701 - 719

Výl. rameno Trať strana

701 Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod, Dobronín - Polná nz; 169

702 Tábor - Písek; Tábor - Bechyně 177

703 Horní Cerkev – Tábor; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; 180

704 České Budějovice seř. n. - Benešov u Prahy 181

705 Gmünd NÖ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí 193

706 Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou 197

707 Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary 206

708 Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Dívčice - Netolice 210

709 České Budějovice seř. n. - Plzeň hl.n. os.n. 212

710 Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice 224

711 Plzeň hl.n. os.n. - Železná Ruda-Alžbětín 225

712 Plzeň-Jižní předměstí - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť; Pňovany - Bezdružice 226

713 Beroun os.n. - Cheb - Schirnding 228

714 Rokycany – Nezvěstice; Chrást u Plzně - Radnice 233

7 Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice 234

716 Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná 239

717 Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice 241

719 Plzeň hl.n. os.n. - Žatec západ 242
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Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:11 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 301 - Čadca - Bohumín os.n.; Petrovice u Karviné - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh
Polanka nad Odrou

1 OŘ Ostrava (Objed. 1)
aktivace DOZ na CDP Přerov

120 Nepř. 31 28 31 30zab. a sděl. zař. aktivace DOZ.Ostrava-Svinov - Petrovice u
Karviné

zab. a sděl. zař. aktivace DOZ.Dětmarovice - Mosty u
Jablunkova st.hr.

§23 b
1.1.-30.4.

V-008061/18

2 OŘ Ostrava (Objed. 1)
výměna kolejnic, svařování BK

5 Nepř. 5TK: 2 + TV,Mosty u Jablunkova (Mosty k.
Jabł.) - Návsí (Nawsie)

záhlaví a zhlaví ze směru Mosty.Návsí (Nawsie)

§23 bV-013357/18

3 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.107

11 Nepř. 11SK: 107,105,7,5 bez TV, 105,107,5,7
jen TV, výh.: 129,9,6,6a,

Český Těšín (Czeski Cieszyn) §23 bV-007437/18

NVÚ

4 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.107, konečná 
úprava GPK ASP

1 10 1SK: 107,105,7,5 bez TV, 105,107,5,7.
jen TV, výh.: 129,9,65,6a,

Český Těšín (Czeski Cieszyn)V-007441/18

NVÚ

5 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava kolejí č.128,130

11 Nepř. 11SK: 128,130,132 bez TV,Český Těšín (Czeski Cieszyn) §23 bV-007430/18

6 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava kolejí č.128,130, 
konečná úprava GPK ASP

1 10 1SK: 128,130,132 bez TV,Český Těšín (Czeski Cieszyn)V-007432/18

7 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava ovládání kolejových 
brzd

12 Nepř. 12zab. zař.: spádoviště St 1.Český Těšín (Czeski Cieszyn) §23 bV-007421/18

8 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh. 
č.142,143,145,146,147,148,15
0ab,151 a přípojů

28 Nepř. 28SK: 108-124 bez TV, 106-124 jen TV,
výh.: 8a,11,15,142-151,

Český Těšín (Czeski Cieszyn) §23 bV-007425/18

NVÚ

9 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh. 
č.142,143,145,146,147,148,15
0ab,151 a přípojů - GPK ASP

1 14 1SK: 108-124 bez TV, 106-108,110-
116,118-124,110a jen TV, výh.:
11,13,15,142 - 151,

Český Těšín (Czeski Cieszyn) Č.T - Hnojník ND v
souběhu 12 N

V-007428/18

NVÚ

Copyright © 2018 CID International, a.s.
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Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:11 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

10 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Odstranění důlních škod, 
oprava dilatací, úprava GPK 
ASP

8 10 5 3TK: 2/2 bez TV, 2/2 jen TV,Louky nad Olší - Karviná
hlavní nádraží

V-007593/18

PVNJŘ

11 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Odstranění důlních škod, 
přepínání varianty

1 8 1TK: 2/2 bez TV, 2/2 jen TV,Louky nad Olší - Karviná
hlavní nádraží

V-007663/18

PVNJŘ

12 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Odstranění důlních škod, 
sanace koleje č.0, konečná 
úprava GPK ASP

1 10 1TK: 0/1 bez TV, 0/1 jen TV,Louky nad Olší - Karviná
hlavní nádraží

V-007662/18

PVNJŘ

13 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Odstranění důlních škod, 
sanace koleje č.0, trhání a 
pokládka kol.polí

2 10 2SK: sudá bez TV,
záhlaví a zhlaví karvinské zhlaví.

Louky nad Olší

TK: 0/1 bez TV, 0/1 jen TV,Louky nad Olší - Karviná
hlavní nádraží

V-007660/18

PVNJŘ

14 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Odstranění důlních škod, 
sanace koleje č.0, trhání a 
pokládka kol.polí.

4 10 2 2SK: sudá bez TV,
záhlaví a zhlaví karvinské zhlaví.

Louky nad Olší

TK: 0/1 bez TV, 0/1 jen TV,Louky nad Olší - Karviná
hlavní nádraží

V-011013/18

PVNJŘ

15 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava dilatací, oprava GPK 
ASP

8 10 5 3TK: 1/1 bez TV, 1/1 jen TV,Louky nad Olší - Karviná
hlavní nádraží

V-009612/18

PVNJŘ

16 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výhybek č.24,25,26,27 
a přejezdu v km 326,207

6 Nepř. 6SK: 5,7,11,13 bez TV, 5,7 jen TV, výh.:
18,22,25,26,
zab. zař.: PZS v km 326,207.

Louky nad Olší §23 b
1. - 6. 7.
Ovlivňuje jízdu vlaku
Louky n/O - Karviná
Doly

V-007588/18

NVÚ

Copyright © 2018 CID International, a.s.
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Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:11 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

17 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava přejezdu v km 326,207

3 Nepř. 3SK: 2,4,6 bez TV, 2,4 jen TV, výh.:
17,19,20,

Louky nad Olší §23 b
14. - 16. 7.

V-007591/18

NVÚ

18 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výhybek č.24,25,26,27 
a přejezdu v km 326,207

7 Nepř. 7SK: 1,3 jen TV, výh.:
21,23,24,27,28,31,
zab. zař.: PZZ v km 326,207.

Louky nad Olší

TK: 1/1 jen TV,Louky nad Olší - Karviná
hlavní nádraží

§23 b
7. - 13. 7.

V-007589/18

NVÚ+PVNJŘ

19 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Odstranění důlních škod, 
oprava dilatací, oprava GPK 
ASP

5 10 3 2TK: 3 bez TV,Louky nad Olší - Karviná-Doly So,Ne,Po.V-007646/18

20 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

10 8 3 5 2SK: lichá + TV,
definitivní montáž a úprava TV

Karviná hlavní nádraží 23.-25.1., 11.-15.2., 6.-
7.3.

V-005909/18

NVÚ

21 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

10 8 5 5SK: sudá + TV,
definitivní montáž a úprava TV

Karviná hlavní nádraží 1.-5.2., 1.-5.3.V-005899/18

NVÚ

22 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

15 8 5 5 5SK: lichá + TV,
definitivní montáž a úprava TV

Louky nad Olší 6.-10.2., 5.-9.3., 1.-5.4.V-005935/18

NVÚ

23 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

15 8 5 8 2SK: sudá + TV,
definitivní montáž a úprava TV

Louky nad Olší 24.-28.2., 24.-31.3., 29.-
30.4.

V-005940/18

NVÚ

24 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

152 Nepř. 14 30 31 30 31 16TK: 2 + TV,Karviná hlavní nádraží -
Koukolná odb.

TK: 2 + TV,Koukolná odb. - Dětmarovice

§23 b
18.3.-16.8.

V-004831/18

PVNJŘ

Copyright © 2018 CID International, a.s.
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Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:11 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

25 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE
Noční výluka

25 6 3 5 8 4 5TK: 1,2 + TV,
demontáž štět. stěn, montáž mostovky,
úprava TV

Karviná hlavní nádraží -
Dětmarovice

12.-15.3., 13.-18.5., 17.-
25.6., 9.-13.7., 1.-6.8.

V-005878/18

ZP

26 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

7 Nepř. 7zab. zař.: TZZ.
aktivace defin. AB

Louky nad Olší - Karviná
hlavní nádraží

§23 b
5.-11.4.

V-005869/18

27 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

56 Nepř. 9 31 16SK: 2 jen TV,Dětmarovice

TK: traťová + TV,Koukolná odb. - Závada odb.

§23 b
22.6.-16.8.

V-004832/18

NVÚ

28 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

6 6 2 4SK: celá jen TV,
definitivní montáž a úprava TV

Karviná hlavní nádraží 16.-17.2., 14.-17.3.
operativně SK

V-005919/18

LNT

29 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Optimalizace TEDE

8 6 6 2SK: celá jen TV,
definitivní montáž a úprava TV

Louky nad Olší 19.-24.4., 6.-7.5.
operativně SK

V-005955/18

LNT

30 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.3

14 Nepř. 14SK: 1,3,5 bez TV, 1-9 jen TV,Petrovice u Karviné

TK: 1 + TV,Petrovice u Karviné - Petrovice
u Karviné st.hr.

§23 bV-007664/18

NVÚ

31 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.3, konečná 
úprava GPK ASP

1 10 1SK: 1,3,5 bez TV, 1-9 jen TV,Petrovice u Karviné

TK: 1 + TV,Petrovice u Karviné - Petrovice
u Karviné st.hr.

V-007665/18

NVÚ

32 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.7,7a,7b

14 Nepř. 14SK: 5,7 bez TV, 5-9 jen TV,Petrovice u Karviné §23 bV-007666/18

NVÚ

33 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.7,7a,7b.

1 10 1SK: 5,7 bez TV, 5-9 jen TV,Petrovice u KarvinéV-007667/18

NVÚ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

34 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TV - stavění bran
Noční výluka

2 3 2TK: 2 jen TV, 1 + TV,Havířov - Albrechtice u
Českého Těšína

V-007501/18

LNT

35 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TV (demontáž a 
montáž vodičů a kotveni)

3 Nepř. 3TK: 1 + TV,Havířov - Albrechtice u
Českého Těšína

§23 bV-007546/18

PVNJŘ

36 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TV 2TK (betonáž 
základů).

45 10 5 28 12TK: 2 + TV,Havířov - Albrechtice u
Českého Těšína

V-009642/18

PVNJŘ

37 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TV(demontáž stožárů a 
základů)

10 10 10TK: 2 + TV,Havířov - Albrechtice u
Českého Těšína

V-007531/18

PVNJŘ

38 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TV(demontáž stožárů a 
základů)

3 10 3TK: 1 + TV,Havířov - Albrechtice u
Českého Těšína

V-007547/18

PVNJŘ

39 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TV,  (demontáž a 
montáž vodičů a kotvení).

20 Nepř. 16 4TK: 2 + TV,Havířov - Albrechtice u
Českého Těšína

§23 bV-007504/18

PVNJŘ

40 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TV - stavění stožárů, 
montáž armatur, konzol

5 10 5TK: 1 + TV,Havířov - Albrechtice u
Českého Těšína

dokončení 3-tího
kotevního úseku

V-007541/18

PVNJŘ

41 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.1

14 Nepř. 4 10SK: 1,9a,11 bez TV, 1,3,5. jen TV,Havířov §23 bV-007554/18

LNT

42 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.2

14 Nepř. 14SK: 2,10 bez TV, 2-10 jen TV,Havířov §23 bV-007556/18

LNT

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 6/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:11 hod.
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Typ akce / Poznámka
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

43 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje SK1, konečná 
úprava GPK ASP

1 10 1SK: 1,9a,11 bez TV, 1,3,5. jen TV,HavířovV-007555/18

LNT

44 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje SK2, konečná 
úprava GPK ASP

1 10 1SK: 2,10 bez TV, 2-10 jen TV,HavířovV-007558/18

LNT

45 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK6

14 Nepř. 6 8SK: 6,8 bez TV, 2-10 jen TV,Havířov §23 bV-007551/18

LNT

46 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK6, konečná úprava 
GPK ASP

1 12 1SK: 6,8 bez TV, 2-10 jen TV,HavířovV-007553/18

LNT

47 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh.č.52,53,54, 
konečná úprava GPK ASP

1 10 1SK: 1,5,5b,7,9b bez TV, 1,3,5 jen TV,
záhlaví a zhlaví bartovické.

Havířov

TK: 1 + TV,Havířov - Ostrava-Bartovice

V-007564/18

NVÚ+PVNJŘ

48 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výhybek č.50,56, 
konečná úprava GPK ASP

1 10 1SK: 2,6,8. bez TV, 2-10 jen TV,
záhlaví a zhlaví bartovické.

Havířov

TK: 2 + TV,Havířov - Ostrava-Bartovice

V-007567/18

NVÚ+PVNJŘ

49 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh č.52,53,54

11 Nepř. 1 10SK: 1,5,5b,7,9b bez TV, 1,3,5 jen TV,
záhlaví a zhlaví bartovické.

Havířov

TK: 1 + TV,Havířov - Ostrava-Bartovice

§23 b
V souběhu s opravou SK
č.1

V-007562/18

NVÚ+PVNJŘ

50 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh.č.50,56

7 Nepř. 7SK: 2,6,8. bez TV, 2-10 jen TV,Havířov

TK: 2 + TV,Havířov - Ostrava-Bartovice

§23 b
V souběhu s opravou SK
č.2

V-007565/18

NVÚ+PVNJŘ
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

51 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Postradatelnost kolejí a 
výhybek

10 Nepř. 10SK: 1v,2v bez TV, 37-45,1v,2v jen TV,
výh.: 103,104,

Ostrava-Kunčice §23 bV-007572/18

NVÚ

52 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Strojní čištění koleje

10 Nepř. 10TK: 1 + TV,Odra odb. - Ostrava-Vítkovice §23 b
souběh s budováním
zastávky Ostrava Zábřeh

V-007669/18

53 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh.205,206, oprava 
koleje 204b

7 Nepř. 7SK: 204b,2 bez TV, 2 jen TV, výh.:
205,206,

Odra odb.

TK: traťová + TV,Ostrava-Svinov - Odra odb.

§23 bV-007668/18

ZP+NVÚ

54 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce napájecího 
vedení - betonáže základů

7 10 7TK: traťová + TV,Polanka nad Odrou výhybna -
Odra odb.

V-007671/18

ZP

55 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce napájecího 
vedení - montáž trakčního a 
napájecího vedení

14 10 14TK: traťová + TV,Polanka nad Odrou výhybna -
Odra odb.

V-007679/18

ZP

56 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Údržbové práce

15 8 5 4 3 3TK: traťová + TV,Ostrava-Svinov - Opava východ 18.-22.3., 6.-7.5., 9.-
10.5., 22.-24.10., 2.-4.12.
Po úsecích, bude
upřesněno v SP

V-009331/18

ND

57 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TZZ

5 Nepř. 5zab. zař.: TZZ,vypnuté přejezdy v km
266,178; 268,011.

Ostrava-Třebovice - Děhylov §23 b
PJ

V-007742/18

PJ

58 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 270,899

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnutý PZS v km 270,899.Děhylov - Háj ve Slezsku §23 b
PJ

V-007733/18

PJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
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SK: staniční kolej
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

59 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce PZS, doplnění 
závor PZS v km 270,159

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 270,159.Děhylov - Háj ve Slezsku §23 b
PJ

V-007731/18

PJ

60 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 280,442

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnutý PZS v km 280,442.Háj ve Slezsku - Štítina §23 b
PJ

V-007734/18

PJ

61 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 281,504

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnutý PZS v km 281,504.Háj ve Slezsku - Štítina §23 b
PJ

V-007736/18

PJ

62 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 282,280

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnutý PZS v km 282,280.Štítina §23 b
PJ

V-007740/18

PJ

Výlukové rameno: 302 - Ostrava uhelné n. - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Hostašovice - Nový Jičín horní n.; Paskov
- BIOCEL Paskov závod

1 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.3

14 Nepř. 14SK: 1,3. bez TV,Lískovec u Frýdku §23 bV-007828/18

2 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.3 - konečná 
úprava GPK ASP

1 10 1SK: 1,3. bez TV,Lískovec u FrýdkuV-007829/18

3 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TK - výměna svěrek, 
oprava BK

9 Nepř. 7 2TK: traťová bez TV,Lískovec u Frýdku - Frýdek-
Místek

§23 b
25.7.-2.8.
v době dovolené
Hyundai

V-007849/18

ND

4 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výhybek 
č.32,33,34,35,36,+ DKS, 
konečná úprava GPK ASP

1 12 1SK: 1b,4,4b,7,9. bez TV, výh.:
35,33,32,31,29,26,36,34,30.,

Frýdek-Místek

TK: traťová bez TV,Frýdek-Místek - Baška

V-007890/18

ND
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce PZS v km 
21,680

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnutí PZS v km 21,680.Frýdek-Místek §23 bV-007772/18

PJ

6 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava zastřešení ostrovního 
nástupiště

20 Nepř. 8 12SK: 3. bez TV,Frýdek-Místek §23 b
24.7.-12.8.
Nemožnost křižování ve
F. Místku

V-007774/18

7 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava zastřešení ostrovního 
nástupiště

20 Nepř. 19 1SK: 2. bez TV,Frýdek-Místek §23 b
13.8.-1.9.
Nemožnost křižování ve
F. Místku

V-007775/18

8 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výhybek 
32,33,34,35,36+ DKS

10 Nepř. 8 2SK: 4,4b7,9. bez TV, výh.:
32,33,34,35,36 + DKS,

Frýdek-Místek §23 b
24.7.-2.8.
nemožnost objíždění
V době dovolené
Hyundai.

V-007787/18

ND

9 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava dálkového ovládání žst 
Pržno

10 Nepř. 10zab. zař.: DOZZ Pržno.Baška - Pržno §23 bV-007817/18

10 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh.č.1 a koleje č.91 - 
konečná úprava GPK ASP

1 8 1SK: 1,6,6a,8,91. bez TV, výh.:
1,2.3,4,7.,

Frýdlant nad Ostravicí

TK: traťová bez TV,Frýdlant nad Ostravicí - Pržno

V-007967/18

ND

11 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava KO, instalace nových 
PN

10 Nepř. 10zab. zař.: TZZ,PZS v km 104,222, v km
103,562.

Pržno - Frýdlant nad Ostravicí §23 bV-007821/18

12 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje - konečná 
úprava GPK ASP

1 14 1TK: traťová bez TV,Pržno - Frýdlant nad OstravicíV-007892/18

ND
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh.č.1 a koleje č.91 + 
SČ, výměna svěrek

22 Nepř. 10 12SK: 1,6,6a,8,91. bez TV, výh.:
1,2,3,4,7,

Frýdlant nad Ostravicí

TK: traťová bez TV,Frýdlant nad Ostravicí - Pržno

§23 b
22.7.-12.8.

V-007965/18

ND

14 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Zrušení LIS

1 10 1TK: traťová bez TV,Baška - Pržno 27.8.V-007824/18

ND

15 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava PZS v km 115,812

7 Nepř. 7zab. zař.: vypnuto PZS v km 115,812.Frýdek-Místek - Dobrá u
Frýdku-Místku

§23 bV-007748/18

PJ

16 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava PZS v km 116,584

7 Nepř. 7zab. zař.: vypnuto PZS v km 116,584.Dobrá u Frýdku-Místku §23 bV-007760/18

PJ

17 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TK - výměna kolejnic, 
upevňovadel, oprava BK

14 Nepř. 7 7TK: traťová bez TV,Frýdek-Místek - Dobrá u
Frýdku-Místku

§23 b
25.7.-7.8.
v době dovolené
Hyundai

V-007866/18

ND

18 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.3 a výhybky 
č.9

7 Nepř. 7SK: 3a,3b,3c bez TV,Hnojník §23 bV-007968/18

19 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava PZS v km 126,462

7 Nepř. 7zab. zař.: vypnuto PZS v km 126,462.Hnojník §23 b
PJ

V-007745/18

PJ

20 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Přestavba propustku v km 
132,500

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Český Těšín (Czeski Cieszyn) -
Hnojník

§23 bV-007769/18

ND

21 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava PZS v km 134,896

7 Nepř. 7zab. zař.: vypnuto PZS v km 134,896.Český Těšín (Czeski Cieszyn) -
Hnojník

§23 b
PJ

V-007747/18

PJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 304 - Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov n; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín

1 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Odstranění defektoskopických 
závad, svaření do BK

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Kunovice-Loučka - Branky na
Moravě

SK: celá bez TV,Branky na Moravě

TK: traťová bez TV,Branky na Moravě - Valašské
Meziříčí

§23 b
8.-12.4.

V-002768/18

NDPJ

2 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Odstranění defektoskopických 
závad, svaření do BK

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Kunovice-Loučka - Branky na
Moravě

SK: celá bez TV,Branky na Moravě

TK: traťová bez TV,Branky na Moravě - Valašské
Meziříčí

§23 b
2.-6.9.

V-002769/18

ND

3 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava propustku v km 46,584 
a zřízení bezstykové koleje

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Osíčko - Kunovice-Loučka §23 b
20.-31.10.

V-002764/18

NDPJ

4 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zřízení bezstykové koleje

2 Nepř. 2TK: traťová bez TV,Bystřice pod Hostýnem -
Osíčko

§23 b
14.-15.5.

V-002737/18

ND

5 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výstavba podchodu pro 
cyklostezku v km 6,545

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Kojetín - Kroměříž §23 b
16.-25.9.

V-007422/18

NDPJ

6 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rekonstrukce SK č.1 v 
dopravně Zdounky

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Kroměříž - Zdounky

SK: celá bez TV,Zdounky

TK: traťová bez TV,Zdounky - Zborovice

§23 b
21.-25.10.

V-002774/18

ND
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Pol.
číslo

7 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna kolejnic, pražců, 
oprava GPK, zřízení BK

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Valašské Meziříčí - Střítež nad
Bečvou

SK: celá bez TV,Střítež nad Bečvou

TK: traťová bez TV,Střítež nad Bečvou - Rožnov
pod Radhoštěm

§23 b
14.-18.10.

V-002773/18

ND

8 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rekonstrukce přejezdu, 
výstavba PZS v km 16,171 a 
17,424 a 20,749 a 26,089 
včetně nástupiště na zastávce 
Velké  Karlovice a oprava 
závad po jízdě MD, oprava 
defektoskopických závad, 
výměna kolejnic, zřízení BK.

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Vsetín - Hovězí

SK: celá bez TV,Hovězí

TK: traťová bez TV,Hovězí - Halenkov

SK: celá bez TV,Halenkov

TK: traťová bez TV,Halenkov - Karolinka

SK: celá bez TV,Karolinka

TK: traťová bez TV,Karolinka - Velké Karlovice

SK: celá bez TV,Velké Karlovice

§23 b
3.-9.5.

V-002783/18

ND

9 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna nosné konstrukce 
propustku v km 24,666 a 
25,142 a 25,598 a 25,786 a 
oprava závad, oprava 
defektoskopických závad, 
výměna kolejnic, zřízení BK.

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Vsetín - Hovězí

SK: celá bez TV,Hovězí

TK: traťová bez TV,Hovězí - Halenkov

SK: celá bez TV,Halenkov

TK: traťová bez TV,Halenkov - Karolinka

SK: celá bez TV,Karolinka

TK: traťová bez TV,Karolinka - Velké Karlovice

SK: celá bez TV,Velké Karlovice

§23 b
1.-14.11.

V-002785/18

NDPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

10 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rekonstrukce přejezdu v km 
9,868 a 15,226

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Vsetín - Hovězí

SK: celá bez TV,Hovězí

TK: traťová bez TV,Hovězí - Halenkov

SK: celá bez TV,Halenkov

TK: traťová bez TV,Halenkov - Karolinka

SK: celá bez TV,Karolinka

TK: traťová bez TV,Karolinka - Velké Karlovice

SK: celá bez TV,Velké Karlovice

§23 b
souběh investice 5N s
opravnými pracemi 14N

V-011413/18

ND

11 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna pražců, kolejnic, 
zřízení BK, propracování 
koleje ASP

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Bylnice - Brumov

SK: celá bez TV,Brumov

TK: traťová bez TV,Brumov - Valašské Klobouky

§23 b
27.-31.5.

V-002775/18

ND

12 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna pražců, kolejnic, 
zřízení BK, propracování 
koleje ASP

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Bylnice - Brumov

SK: celá bez TV,Brumov

TK: traťová bez TV,Brumov - Valašské Klobouky

§23 b
15.-19.11.

V-002776/18

ND

Výlukové rameno: 305 - Přerov os.n. - Brno hl.n.; Holubice - Blažovice

1 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Aktivace ZZ

46 Nepř. 31 15zab. a sděl. zař. SZZ - dětmarovické
zhlaví.

Bohumín

zab. zař.: TZZ+PZZ.Bohumín - Dětmarovice

§23 b
1.1.-15.2.

V-008036/18

2 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje SK3

7 Nepř. 7SK: 3b,3c jen TV, 3 + TV,Ostrava hlavní nádraží §23 bV-007977/18

NVÚ

3 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výhybek 90,92,95,97

7 Nepř. 7SK: 5,7,7a,7b,7e,801-804 jen TV, výh.:
90,92,95,97,525,526,

Ostrava hlavní nádraží §23 b
3.-9.9.
ZP - nelze jezdit na SK
801,802,803,804

V-007979/18

LNT
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.206,208 a 
výh.213,209

10 Nepř. 10SK: 206,208 bez TV, 206-214 jen TV,
výh.: 213,209,

Ostrava levé nádraží §23 bV-007975/18

LNT

5 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje č.246,248

7 Nepř. 7SK: 246,248 bez TV, 244-250 jen TV,Ostrava pravé nádraží §23 bV-007978/18

NVÚ

6 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava kolejové brzdy č.1,2

7 Nepř. 7SK: 425-419 bez TV, 413-425,417a jen
TV,
zab. zař.: vypnutí kolejové brzdy č. 1,2.
vypnutí TV svážný pahrbek

Ostrava levé nádraží §23 bV-007973/18

NVÚ

7 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava kolejové brzdy č.4,5

7 Nepř. 7SK: 240-250 bez TV, 240-250 jen TV,
zab. zař.: vypnuté kolejové brzdy č.4,5.
vypnutí TV svážný pahrbek

Ostrava pravé nádraží §23 bV-007974/18

NVÚ

8 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava kolejové brzdy č.5,6.

7 Nepř. 7SK: 443-457 bez TV, 427-457 jen TV,
zab. zař.: vypnutí kolejové brzdy č. 5,6.
vypnutí TV svážný pahrbek

Ostrava levé nádraží §23 bV-007972/18

LNT

9 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 258,260

7 Nepř. 7SK: 258,260 bez TV, 252-262 jen TV,Ostrava pravé nádraží §23 bV-007976/18

LNT

10 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 5

7 Nepř. 7SK: 5 bez TV, 5,7 jen TV,Polanka nad Odrou §23 bV-007971/18

NVÚ

11 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava 2.TK - výměna 
kolejnic

2 Nepř. 2TK: 2 + TV,Studénka - Jistebník §23 b
So,Ne

V-007970/18

PVNJŘ

12 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava 2.TK - výměna 
kolejnic

4 Nepř. 4TK: 2 + TV,Hranice na Moravě - Polom §23 bV-007969/18

PVNJŘ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna ojetých kolejnic

4 Nepř. 4TK: 1. + TV,Drahotuše - Hranice na Moravě §23 b
12.-15.1.

V-003905/18

14 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna ojetých kolejnic

4 Nepř. 4TK: 2. + TV,Hranice na Moravě - Drahotuše §23 b
19.-22.1.

V-003906/18

15 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna ojetých kolejnic

4 Nepř. 4SK: 1. bez TV,Drahotuše §23 b
3.-6.8.

V-003910/18

16 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna ojetých kolejnic

4 Nepř. 4SK: 2. bez TV,Drahotuše §23 b
10.-13.8.

V-003911/18

17 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK, odstranění 
defektoskopických závad

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Lipník nad Bečvou - Prosenice §23 b
5.-9.1.

V-003917/18

PVNJŘ

18 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK, odstranění 
defektoskopických závad

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Prosenice - Lipník nad Bečvou §23 b
4.-8.5.

V-003916/18

PVNJŘ

19 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna ojetých kolejnic

4 Nepř. 4TK: 1. + TV,Lipník nad Bečvou - Drahotuše §23 b
26.-29.1.

V-003908/18

PVNJŘ

20 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna ojetých kolejnic

4 Nepř. 4TK: 2. + TV,Drahotuše - Lipník nad Bečvou §23 b
2.-5.2.

V-003909/18

PVNJŘ

21 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK, odstranění 
defektoskopických závad

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Přerov - Prosenice §23 b
18.-22.5.

V-003921/18

PVNJŘ

22 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK, odstranění 
defektoskopických závad

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Prosenice - Přerov §23 b
25.-29.5.

V-003922/18

PVNJŘ

23 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK, odstranění 
defektoskopických závad

5 Nepř. 5TK: 1S + TV,Dluhonice výh. - Prosenice §23 b
6.-10.7.

V-003918/18

PVNJŘ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

24 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK, odstranění 
defektoskopických závad

5 Nepř. 5TK: 2S + TV,Prosenice - Dluhonice výh. §23 b
20.-24.7.

V-003920/18

PVNJŘ

25 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava SK 106 a výhybek 
č.110,111,112

15 Nepř. 15SK: 106. bez TV, výh.: 110.,111.,112.,Přerov §23 b
1.-15.10.

V-004430/18

26 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Zvýšení rychlosti v žst. 
Prosenice
vložení výhybky č. 27X, 
oprava GPK

21 Nepř. 1 20TK: 2 + TV,Prosenice - Přerov §23 b
31.7.-20.8.
v souběhu s Přerov 2

V-006161/18

PVNJŘPJ

27 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Zvýšení rychlosti v žst. 
Prosenice
vložení výhybky č. 31X

42 Nepř. 2 31 9TK: 1S + TV,Prosenice - Dluhonice výh. §23 b
30.7.-9.9.
v souběhu s Přerov 2

V-006160/18

PVNJŘ

28 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
aktivace MPZZ

4 Nepř. 4zab. zař.: SZZ
PZZ km 186,124 a km 185,610.

Dluhonice výh.

zab. zař.: TZZ.Prosenice - Brodek u Přerova

zab. zař.: TZZ.Prosenice - Přerov

zab. zař.: TZZ.Přerov - Dluhonice výh.

§23 b
15.-18.3.

V-005970/18

PVNJŘ+NDPJ

29 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
beranění u pilíře mostu v km 
185,338

2 Nepř. 2TK: 1 + TV,Dluhonice výh. - Přerov §23 b
19.-20.6.

V-006078/18

PVNJŘPJ

30 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
beranění u pilíře mostu v km 
185,338

2 Nepř. 2TK: 2S + TV,Dluhonice výh. - Prosenice §23 b
21.-22.6.

V-006080/18

PVNJŘPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

31 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
betonáž základů TV

6 8 6TK: 1 + TV,Dluhonice výh. - Přerov

SK: 1 + TV,Dluhonice výh.

§23 b
22.-27.4.

V-005973/18

PVNJŘ

32 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
betonáž základů TV

5 8 5TK: 1S + TV,Prosenice - Dluhonice výh. 9.-13.5.V-006004/18

PVNJŘ

33 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
betonáž základů TV

11 8 11TK: 2S + TV,Dluhonice výh. - Prosenice 14.-24.5.V-006009/18

PVNJŘ

34 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
betonáž základů TV

5 8 5TK: 1 + TV,Přerov - Prosenice 25.-29.5.V-006020/18

PVNJŘ

35 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
betonáž základů TV,  oprava 
GPK

7 8 7TK: 1S + TV,Prosenice - Dluhonice výh. 21.-27.3.V-005971/18

PVNJŘ

36 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
betonáž základů TV,  oprava 
GPK

14 8 4 10TK: 2S + TV,Dluhonice výh. - Prosenice 28.3.-10.4.V-005986/18

PVNJŘ

37 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
montáž bran
Noční výluka

2 8 1 1TK: 2 jen TV, 1 + TV,Prosenice - Přerov 31.5.-2.6.V-006026/18

PVNJŘ+LNT

38 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
montáž bran
Noční výluka

1 8 1TK: 1S,2S + TV,Prosenice - Dluhonice výh.

TK: 1,2 + TV,Přerov - Dluhonice výh.

11.-12.6.V-006028/18

ZP
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Účel výluky
Upřesnění
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TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

39 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
montáž bran
Noční výluka

3 3 3TK: 1 + TV,Prosenice - Dluhonice výh.

TK: 2 + TV,Prosenice - Přerov

19.-22.6.V-006073/18

ZP

40 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
pažení v ose os
Noční výluka

4 3 4TK: 1,2 + TV,Prosenice - Přerov 3.-7.5.V-005974/18

ZP

41 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
pažení v ose os
Noční výluka

15 3 12 3TK: 1,2 + TV,Prosenice - Přerov 19.6.-4.7.V-006042/18

ZP

42 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
pažení v ose os
Noční výluka

14 8 8 6TK: 1S,2S + TV,Prosenice - Dluhonice výh. 23.6.-7.7.V-006082/18

ZP

43 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
provizorní opěra v km 185,338

12 Nepř. 12TK: 2 + TV,Přerov - Dluhonice výh. §23 b
3.-14.11.

V-006135/18

PVNJŘPJ

44 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
přeložka kabelů

3 Nepř. 1 2zab. zař.: TZZ.Prosenice - Přerov

zab. zař.: TZZ.Prosenice - Dluhonice výh.

§23 b
30.4.-2.5.

V-006003/18

PVNJŘ+ND

45 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
rek. koleje km 185,000 - 
186,600 a km 186,700 - 
187,300, oprava GPK

42 Nepř. 12 30TK: 1 + TV,Přerov - Prosenice §23 b
19.6.-30.7.

V-006035/18

PVNJŘPJ
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Typ akce / Poznámka
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

46 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
rekonstrukce koleje

133 Nepř. 2 31 30 31 30 9TK: 1S + TV,Prosenice - Dluhonice výh. §23 b
30.7.-9.12.

V-006097/18

PVNJŘPJ

47 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
rekonstrukce koleje

96 Nepř. 2 31 30 31 2TK: 2 + TV,Prosenice - Přerov §23 b
30.7.-2.11.

V-006099/18

PVNJŘPJ

48 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
rekonstrukce koleje

12 Nepř. 12TK: 2 + TV,Přerov - Dluhonice výh. §23 b
1.-12.8.

V-006101/18

PVNJŘPJ

49 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
rekonstrukce VB

284 Nepř. 31 30 31 30 31 31 30 31 30 9SK: 3 + TV,Dluhonice výh. §23 b
1.3.-9.12.

V-005968/18

50 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
zásobování stavby
Noční výluka

12 3 2 10TK: 1 + TV,Přerov - Prosenice 29.9.-11.10.V-006119/18

ZP

51 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
zásobování stavby
Noční výluka

18 3 14 4TK: 2S jen TV,Dluhonice výh. - Prosenice 17.11.-5.12.V-006136/18

LNT

52 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
montáž bran
Noční výluka

10 5 10TK: 1 jen TV,Přerov - Prosenice

TK: 2S jen TV,Dluhonice výh. - Prosenice

10.-20.8.
umožněna jízda Ex, R v
nezávislé trakci

V-006107/18

PVNJŘ+LNT

53 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rek. ŽST Přerov 2
montáž bran
Noční výluka

2 5 2TK: 1,2 jen TV,Přerov - Dluhonice výh. 10.-12.8.
umožněna jízda Ex, R v
nezávislé trakci

V-006117/18

PVNJŘ+LNT
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 306 - Studénka - Veřovice; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový
Jičín město

1 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Strojní čištění

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Kopřivnice nákladní nádraží -
Příbor

SK: 1 bez TV,Kopřivnice nákladní nádraží

§23 bV-008335/18

ND

2 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Strojní čištění - konečná 
úprava GPK ASP

2 10 2TK: traťová bez TV,Kopřivnice nákladní nádraží -
Příbor

SK: 1 bez TV,Kopřivnice nákladní nádraží

V-008336/18

ND

3 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava kolejí a nástupiště

22 Nepř. 22SK: celá bez TV,Bílovec §23 bV-008259/18

ND

4 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výhybky č.6 a koleje 
č.4

5 Nepř. 5SK: 2,4 bez TV, výh.: 6,Odry §23 bV-008217/18

5 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce PZS v km 
10,086, doplnění závor

7 Nepř. 7zab. zař.: vypnutý PZS v km 10,086.Odry §23 b
PJ

V-008191/18

PJ

6 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Zřízení samovratných výhybek 
v dopravně Vítkov

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,
zab. zař.: dopravna Vítkov, zřízení
samovratných výhybek.

Heřmánky - Budišov nad
Budišovkou

SK: celá bez TV,Vítkov

§23 bV-008188/18

ND

7 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rušení a oprava propustků v 
km 35,0 a 38,0

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Svatoňovice - Budišov nad
Budišovkou

§23 bV-008315/18

ND

8 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh.č.3

2 Nepř. 2výh.: 3,Budišov nad Budišovkou §23 bV-008218/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

9 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava propustku v km 2,885, 
rušení propustků v km 2,973, 
3,078, 3,165 a 3,429

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Suchdol nad Odrou - Fulnek §23 bV-008316/18

ND

10 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TK - výměna kolejnic

2 Nepř. 2TK: traťová bez TV,Suchdol nad Odrou - Nový
Jičín město

§23 bV-008260/18

ND

Výlukové rameno: 307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice

1 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Údržbové práce

6 8 2 2 2TK: traťová bez TV,Opava východ - Kravaře ve
Slezsku

TK: traťová bez TV,Kravaře ve Slezsku - Hlučín

V-008363/18

ND

2 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava mostů v km 24,089 a 
26,880

22 Nepř. 10 12TK: traťová bez TV,Opava východ - Kravaře ve
Slezsku

§23 b
22.7.-12.8.

V-011448/18

ND

3 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 3

15 Nepř. 15SK: 3 bez TV,Kravaře ve Slezsku §23 bV-008376/18

4 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK1,2 a nástupiště v 
Dolním Benešově

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,
včetně dopravny Dolní Benešov

Kravaře ve Slezsku - Hlučín §23 b
13.-24.8.

V-008382/18

ND

5 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava koleje v zast. Bolatice 
(500 m)

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Kravaře ve Slezsku - Chuchelná §23 bV-008395/18

ND

6 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Údržbové práce

6 8 2 2 2TK: traťová bez TV,Kravaře ve Slezsku - ChuchelnáV-008396/18

ND

7 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Údržbové práce

4 8 2 2TK: traťová bez TV,Opava východ - Hradec nad
Moravicí

V-008342/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

8 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 2,848

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnuto PZS v km 2,848.Opava východ - Hradec nad
Moravicí

§23 b
PJ

V-008339/18

PJ

9 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 2,810

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnutí PZS v km 2,810.Moravice odb. §23 b
PJ

V-008340/18

PJ

10 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh.č.1,2 v dopravně 
Mladecko a přejezdu v km 
17,476

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,
včetně dopraven Dolní
Životice,Mladecko,Svobodné
Heřmanice

Moravice odb. - Svobodné
Heřmanice

§23 bV-008354/18

ZPPJ

Výlukové rameno: 308 - Horní Lideč - Hranice na Moravě

1 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
propracování koleje ASP

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Horní Lideč - Lúky pod
Makytou

§23 b
2.-6.9.

V-002840/18

2 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
propracování koleje ASP,  
oprava příkopových zídek

15 Nepř. 15TK: 2. + TV,Lúky pod Makytou - Horní
Lideč

§23 b
9.-23.9.

V-002839/18

3 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava rozvodu 6kV,  
výkopové práce, rozbití 
skalního podloží pro patky, 
betonování, osazení, opravné 
práce, výměna pražců, 
kolejnic, oprava BK, 
propracování koleje ASP

14 Nepř. 14TK: 1. + TV,Valašská Polanka - Horní Lideč §23 b
18.-31.3.

V-002848/18

PVNJŘ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna mostnic na mostě v 
km 25,938 a oprava rozvodu 
6kV,  výkopové práce, rozbití 
skalního podloží pro patky, 
betonování, osazení a opravné 
práce STR, výměna pražců, 
kolejnic, oprava BK, 
propracování koleje ASP

60 Nepř. 30 30TK: 2. + TV,Horní Lideč - Valašská Polanka §23 b
1.4.-30.5.

V-002847/18

PVNJŘPJ

5 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, výměna 
kolejnic, zřízení BK, 
propracování koleje ASP

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Vsetín - Valašská Polanka §23 b
1.-5.11.

V-002837/18

PJ

6 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, výměna 
kolejnic, zřízení BK, 
propracování koleje ASP

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Valašská Polanka - Vsetín §23 b
6.-10.11.

V-002838/18

PJ

7 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, výměna 
pražců, oprava 
defektoskopických závad, 
propracování koleje ASP

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Vsetín - Jablůnka §23 b
21.-25.7.

V-002841/18

PJ

8 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, výměna 
pražců, oprava 
defektoskopických závad, 
propracování koleje ASP

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Valašské Meziříčí - Jablůnka §23 b
18.-22.10.

V-002835/18

PVNJŘPJ

9 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, výměna 
pražců, oprava 
defektoskopických závad, 
propracování koleje ASP

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Jablůnka - Valašské Meziříčí §23 b
23.-27.10.

V-002836/18

PVNJŘPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

10 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna ojetých kolejnic a 
kompletů

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Lhotka nad Bečvou - Valašské
Meziříčí

§23 b
20.-24.4.

V-003612/18

11 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna ojetých kolejnic a 
kompletů

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Valašské Meziříčí - Lhotka nad
Bečvou

§23 b
25.-29.4.

V-003613/18

12 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zvýšení rychlosti VM - Husto.
zřízení provizorního nástupiště

6 Nepř. 6SK: 5,7 + TV,Lhotka nad Bečvou 20.-25.7.V-004026/18

13 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zvýšení rychlosti VM - Husto.a 
oprava koleje

25 Nepř. 5 20TK: 1 + TV,Hustopeče nad Bečvou - Lhotka
nad Bečvou

§23 b
26.6.-20.7.

V-003973/18

PVNJŘ

14 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zvýšení rychlosti VM - Husto.

26 8 26TK: 2 + TV,Lhotka nad Bečvou - Hustopeče
nad Bečvou

1.-26.6.
betonáž základů TV

V-003927/18

PVNJŘ

15 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zvýšení rychlosti VM - Husto.
Noční výluka

2 4 2TK: 1 + TV,Hustopeče nad Bečvou - Lhotka
nad Bečvou

1.-3.8.
dokončení demolice
mostu v km 17,302

V-004054/18

ZP

16 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zvýšení rychlosti VM - Husto.
Noční výluka

12 4 12TK: 1 + TV,Hustopeče nad Bečvou - Lhotka
nad Bečvou

1.-13.6.
pažení v ose os

V-004014/18

ZP

17 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zvýšení rychlosti VM - Husto.
Noční výluka

8 4 8TK: 1,2 + TV,Lhotka nad Bečvou - Hustopeče
nad Bečvou

15.-23.6.
pažení v ose os

V-004032/18

ZP

18 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zvýšení rychlosti VM - Husto.

84 Nepř. 6 31 30 17TK: 2 + TV,Lhotka nad Bečvou - Hustopeče
nad Bečvou

SK: 1 + TV,
zhlaví hustopečské SKS.

Lhotka nad Bečvou

§23 b
26.7.-17.10.
rekonstrukce koleje

V-004041/18

PVNJŘPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

19 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zvýšení rychlosti VM - Husto.
Noční výluka

1 12 1TK: 1 + TV,Hustopeče nad Bečvou - Lhotka
nad Bečvou

31.7-1.8.
stržení mostu v km
17,302

V-004044/18

ZP+ND

20 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava výh. č. 2,3,5,9 a SK 
č.1,3 a přejezdu v km 15,162 v 
ŽST Hustopeče nad Bečvou

25 Nepř. 5 20SK: 1.,3. bez TV, lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví 1.,3. koleje směr
Lhotka nad Bečvou.

Hustopeče nad Bečvou §23 b
26.6.-20.7.
souběh s TK 1 Hust.-
Lhotka n.B.

V-003617/18

NVÚPJ

21 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava TK a výh. č. 1,4,6,10 a 
SK č.2,4 a přejezdu v km 
15,162 v ŽST Hustopeče nad 
Bečvou

25 Nepř. 6 19SK: 2.,4. bez TV, sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví 2.,4. koleje směr
Lhotka nad Bečvou.

Hustopeče nad Bečvou §23 b
26.7.-19.8.
souběh s TK 2 Lhotka
n.B.-Hustopeče n.B.

V-003618/18

NVÚPJ

22 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Betonáž patek TV

10 8 10TK: 1. + TV,Hranice na Moravě město -
Hustopeče nad Bečvou

9.-18.5.V-009802/18

PVNJŘ

23 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Betonáž patek TV

10 8 10TK: 2. + TV,Hustopeče nad Bečvou -
Hranice na Moravě město

21.-30.5.V-009812/18

PVNJŘ

24 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava koleje, postavení 
trakčních podpěr a převěšení 
TV

15 Nepř. 15TK: 1. + TV,Hranice na Moravě město -
Hustopeče nad Bečvou

§23 b
11.-25.11.

V-003205/18

PVNJŘ

25 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava koleje, postavení 
trakčních podpěr a převěšení 
TV

15 Nepř. 5 10TK: 2. + TV,Hustopeče nad Bečvou -
Hranice na Moravě město

§23 b
26.11.-10.12.

V-003215/18

PVNJŘ

26 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna ojetých kolejnic

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Hranice na Moravě - Hranice na
Moravě město

§23 b
1.-5.4.

V-003610/18
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DélkaPočet
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

27 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna ojetých kolejnic

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Hranice na Moravě město -
Hranice na Moravě

§23 b
8.-12.4.
Etapizace - od 10.4.
18:00 hod. možná
obsluha vlečky Cement

V-003611/18

Výlukové rameno: 309 - Přerov přednádraží - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odjezdová
skupina

1 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava ovládacích obvodů 3kV

14 Nepř. 14spínací staniceŠtěpánov §23 b
7.-20.10.

V-013605/18

2 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava výhybek a kolejí

7 Nepř. 7SK: 205.,207. bez TV, výh.:
243.,244.,245.,

Olomouc přednádraží §23 b
10.-16.7.

V-003924/18

3 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

4 Nepř. 4zab. zař.: TZZ.Lukavice na Moravě - Zábřeh
na Moravě

zab. zař.: SZZ.Zábřeh na Moravě

zab. zař.: TZZ.Zábřeh na Moravě - Hoštejn
předjízdné koleje

zab. zař.: TZZ.Zábřeh na Moravě - Postřelmov

§23 b
14.-17.12.

V-011408/18

PVNJŘ

4 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Zábřeh na Moravě - Hoštejn
předjízdné koleje

zab. zař.: SZZ.Hoštejn předjízdné koleje

zab. zař.: TZZ.Hoštejn předjízdné koleje -
Krasíkov předjízdné koleje

§23 b
11.-12.12.

V-011409/18

PVNJŘ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Hoštejn - ŽST
Krasíkov

Hoštejn - Tatenice

zab. zař.: SZZ.Krasíkov předjízdné koleje

zab. zař.: TZZ.
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST  Krasíkov - ŽST
Rudoltice v čechách

Krasíkov předjízdné koleje -
Rudoltice v Čechách

§23 b
bude upřesněno

V-011397/18

PVNJŘ

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Krasíkov - ŽST
Rudoltice v Čechách

Krasíkov předjízdné koleje -
Rudoltice v Čechách

zab. zař.: SZZ.Rudoltice v Čechách

zab. zař.: TZZ.Rudoltice v Čechách -
Třebovice v Čechách

§23 b
bude upřesněno

V-011398/18

PVNJŘ

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Rudoltice v Čechách -
Třebovice v Čechách

zab. zař.: SZZ.Třebovice v Čechách

zab. zař.: TZZ.Třebovice v Čechách - Česká
Třebová

zab. zař.: TZZ.Třebovice v Čechách - Česká
Třebová vjezdová skupina

zab. zař.: TZZ.Třebovice v Čechách - Les odb.

§23 b
ND - VR: 314 Česká
Třebová - Chornice
bude upřesněno

V-011399/18

PVNJŘ+ND

Výlukové rameno: 310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov

1 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce PZS v km 
89,461

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnutí PZS v km 89,461.Skrochovice - Krnov §23 b
4.-8.11.
PJ

V-007644/18

PJ
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Typ akce / Poznámka
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Další popis
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

2 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 14

21 Nepř. 21SK: 14 bez TV,Krnov §23 bV-008515/18

3 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 16

21 Nepř. 9 12SK: 16 bez TV,Krnov §23 bV-008517/18

4 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 3

21 Nepř. 21SK: 3 bez TV,Krnov §23 bV-008514/18

5 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava mostu v km 86,629 ve 
výtažné koleji

48 Nepř. 17 31staniční výtažná kolejKrnov §23 b
v souběhu s výlukami
Krnov - Brantice 31N

V-008520/18

6 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava a přestavba propustku 
v km 74,623, oprava mostů v 
km 78,704 a 86,629

31 Nepř. 31TK: traťová bez TV,Krnov - Brantice §23 b
1.-31.7.

V-008508/18

ND

7 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Údržbové práce

8 8 4 4TK: traťová bez TV,Krnov - Moravský Beroun 8.-11.4., 4.-7.11.
Po úsecích

V-008429/18

ND

8 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SZZ

20 Nepř. 20zab. zař.: SZZ.Brantice §23 bV-008447/18

9 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava PZM v km 79,678

15 Nepř. 15zab. zař.: PZM v km 79,678.Brantice §23 b
PJ

V-008449/18

PJ

10 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Sanace skalního zářezu

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Bruntál - Milotice nad Opavou §23 b
souběh s výlukou Krnov
- Brantice 31N

V-008489/18

ND

11 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava TK

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Brantice - Milotice nad Opavou §23 b
15.-29.7.
v souběhu s výlukou
Krnov-Brantice 31N

V-008485/18

ND

12 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 1

10 Nepř. 10SK: 1 bez TV,Bruntál §23 bV-008438/18

13 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 2

12 Nepř. 12SK: 2,2a bez TV,Bruntál §23 bV-008439/18
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14 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výhybek

12 Nepř. 7 5výh.: 12,13,15,16,18,Bruntál §23 bV-008440/18

15 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Postradatelnost výh.2,3,4,5, a 
SK4 v dopravně Světlá Hora

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Bruntál - Malá Morávka §23 bV-008463/18

ZP

16 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava PZZ v km 0,352

7 Nepř. 7zab. zař.: oprava PZZ AŽD 71 v km
0,352.

Bruntál §23 b
PJ

V-008441/18

PJ

17 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava SK 1,2,3 a výh. č. 
8,9,11,12,13

14 Nepř. 14SK: 1,2,3 bez TV,Rýmařov §23 bV-008452/18

18 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Údržbové práce

8 8 4 4TK: traťová bez TV,Valšov - RýmařovV-008455/18

ND

19 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 58,183

5 Nepř. 5zab. zař.: vypnutí PZS v km 58,183.Valšov - Bruntál §23 b
PJ

V-008469/18

PJ

20 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava a přestavba propustku 
v km 10,376 a oprava 
propustku v km 10,502

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Valšov - Rýmařov §23 b
v souběhu s výlukou
SK:1.,2.,3. v Rýmařově

V-008528/18

ND

21 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 47,174

7 Nepř. 7zab. zař.: vypnutí PZS v km 47,174.Valšov - Dětřichov nad Bystřicí §23 b
PJ

V-008471/18

PJ

22 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Rekonstrukce a doplnění závor 
PZS v km 42,175, oprava 
propustku v km 42,185

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,
zab. zař.: vypnuto PZS v km 42,175.

Moravský Beroun - Dětřichov
nad Bystřicí

§23 b
8.-21.10.

V-008477/18

ND

23 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava St.2 (vyloučení SSZ v 
obvodu St2)

10 Nepř. 10zab. zař.: vypnutí SZZ St2.Moravský Beroun §23 b
22.-31.10.

V-008482/18
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24 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava budovy St.1 (vyloučení 
SSZ v obvodu St1)

14 Nepř. 14zab. zař.: vypnutí SZZ St1.Moravský Beroun §23 b
8.-21.10.
V souběhu s výlukou
Dětřichov - Mor.Beroun,
PZS a oprava propustku
(14N)

V-008481/18

25 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zřízení opěrné zdi v km 33,550 
- 33,700

30 Nepř. 8 22TK: traťová bez TV,Domašov nad Bystřicí -
Moravský Beroun

§23 b
24.8.-22.9.

V-004027/18

ND

26 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava sk.1

15 Nepř. 8 7SK: 1.,2. bez TV,Domašov nad Bystřicí §23 b
24.8.-7.9.

V-004028/18

27 OŘ Olomouc (Objed. 2)
sanace skal v km 20,100 - 
20,200

30 Nepř. 8 22TK: traťová bez TV,Hrubá Voda - Domašov nad
Bystřicí

§23 b
24.8.-22.9.

V-004029/18

ND

28 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava PZS v km 17,496; 
oprava GPK

10 Nepř. 8 2TK: traťová bez TV,Hlubočky - Hrubá Voda §23 b
24.8.-2.9.

V-003998/18

ND

29 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výstavba PZS v km 17,496
rekonstrukce železničního 
spodku včetně odvodnění a 
nový železniční svršek v 
traťové koleji v místě přejezdu 
včetně podbití výběhů, zřízení 
nové přejezdové konstrukce

14 Nepř. 8 6TK: traťová bez TV,Hlubočky - Hrubá Voda §23 b
24.8.-6.9.

V-004463/18

ND

30 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava staniční koleje č.2

15 Nepř. 15SK: 2.,4. bez TV,Velká Bystřice §23 b
14.-28.5.

V-003972/18
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31 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava PZS v km 7,455; 4,563; 
oprava GPK

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Olomouc hlavní nádraží - Velká
Bystřice

TK: traťová bez TV,Velká Bystřice - Hlubočky-
Mariánské Údolí

SK: celá bez TV,Velká Bystřice

§23 b
14.-23.5.

V-003971/18

ND

32 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava zab.zař.

10 Nepř. 10zab. zař.: TZZ.Olomouc hlavní nádraží - Velká
Bystřice

zab. zař.: PZS v km 4,563; 5,605.Olomouc hlavní nádraží - Velká
Bystřice

§23 b
14.-23.5.

V-004448/18

33 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava tramvajového křížení v 
km 0,580

21 Nepř. 18 3SK: 301a bez TV,Olomouc-Bělidla §23 b
14.5.-3.6.

V-003954/18

ND

Výlukové rameno: 311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.

1 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Údržbové práce

6 8 3 3TK: traťová bez TV,Krnov - Jindřichov ve Slezsku 23.-25.4., 29.-31.10.
Po úsecích

V-008552/18

ND

2 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava a přestavba propustků 
v km 12,338; 13,070; 14,322 a 
rušení propustku v km 14,467; 
oprava mostu v km 14,111

22 Nepř. 22TK: traťová bez TV,
M. Albrechtice a Třemešná ve Sl celá
ŽST

Krnov - Jindřichov ve Slezsku §23 b
5.-26.6.

V-008570/18

ND

3 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava PZS v km 10,778

7 Nepř. 7zab. zař.: oprava PZS v km 10,778.Krnov - Město Albrechtice §23 b
PJ

V-008443/18

PJ

4 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava počítačů náprav

4 Nepř. 4zab. zař.: TZZ.Krnov - Město Albrechtice §23 bV-008445/18

5 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava výh.1,2,3,4,5 a zřízení 
BK v SK 1,2,3 v dopravně 
Třemešná ve Slezsku

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,
Třemešná ve Sl.celá ŽST

Město Albrechtice - Jindřichov
ve Slezsku

§23 b
24.-30.9.

V-008561/18

ND
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6 OŘ Olomouc (Objed. 2)
rekonstrukce propustku v km 
46,695

14 Nepř. 8 6TK: traťová bez TV,Písečná - Mikulovice §23 b
23.9.-6.10.

V-004436/18

NDPJ

7 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK a BK

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Jeseník - Písečná

TK: traťová bez TV,Písečná - Mikulovice

SK: celá bez TV,Písečná

§23 b
23.-25.9.

V-004048/18

ND

8 OŘ Olomouc (Objed. 2)
rekonstrukce mostních objektů
kompletní obnova železničních 
propustků včetně základů, 
odstranění stávajících 
konstrukcí mostních objektů, 
konstrukčních vrstev 
železničního spodku a 
štěrkového lože, snesení 
kolejového roštu v místě 
řešených mostních

14 Nepř. 8 6TK: traťová bez TV,Jeseník - Písečná

TK: traťová bez TV,Písečná - Mikulovice

SK: celá bez TV,Písečná

§23 b
23.9.-6.10.

V-004472/18

ND

9 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nosné konstrukce

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Lipová Lázně - Jeseník §23 bV-004435/18

NDPJ

10 OŘ Olomouc (Objed. 2)
rekonstrukce zastávky Lipová 
Lázně
traťová kolej v místě zastávky, 
kompletní rekonstrukce 
železničního spodku včetně 
odvodnění, železničního svršku 
a nástupiště, vložení 
kolejového roštu z nového 
materiálu a jeho podbití včetně 
výběhů, svaření do BK

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Lipová Lázně - Jeseník §23 b
2.-21.9.

V-004475/18

ND
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11 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výstavba PZS v km 20,285
rekonstrukce železničního 
spodku a nový železniční 
svršek traťové koleje v části 
zast. Ramzová včetně přejezdu 
včetně podbití výběhů, 
odvodnění pláně železničního 
spodku trativodem, přestavba 
propustku do nové polohy, 
zřízen

21 Nepř. 8 13TK: traťová bez TV,Ostružná - Horní Lipová §23 b
23.4.-13.5.

V-004462/18

ND

12 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK a BK, čištění skal

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Hanušovice - Jindřichov na
Moravě

TK: traťová bez TV,Jindřichov na Moravě - Branná

TK: traťová bez TV,Branná - Ostružná

TK: traťová bez TV,Ostružná - Horní Lipová

TK: traťová bez TV,Horní Lipová - Lipová Lázně

SK: celá bez TV,Jindřichov na Moravě

SK: celá bez TV,Branná

SK: celá bez TV,Ostružná

SK: celá bez TV,Horní Lipová

§23 b
9.-13.5.

V-004069/18

ND

13 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPk a BK

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Bludov - Ruda nad Moravou

TK: traťová bez TV,Ruda nad Moravou - Bohdíkov

TK: traťová bez TV,Bohdíkov - Hanušovice

SK: celá bez TV,Ruda nad Moravou

SK: celá bez TV,Bohdíkov

§23 b
11.-13.5.

V-004070/18

ND

14 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava výhybek

3 Nepř. 3výh.: 3.,5.,6.,Šumperk §23 b
5.-7.8.

V-004179/18
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15 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava výhybek

4 Nepř. 4SK: 6. bez TV, výh.: 7.,8.,10.,Šumperk §23 b
12.-15.8.

V-004180/18

16 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK a BK

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Uničov - Troubelice

TK: traťová bez TV,Troubelice - Libina

TK: traťová bez TV,Libina - Šumperk

SK: celá bez TV,Troubelice

SK: celá bez TV,Libina

§23 b
13.-17.5.

V-004178/18

ND

17 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK a BK

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Šternberk - Újezd u Uničova

TK: traťová bez TV,Újezd u Uničova - Uničov

SK: celá bez TV,Újezd u Uničova

§23 b
20.-22.5.

V-004177/18

ND

18 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc
vložení výhybek č.1X, 3X

10 Nepř. 3 7TK: traťová bez TV,Troubelice - Uničov §23 b
28.9.-7.10.
rekonstrukce koleje,
elektrizace

V-003912/18

ND

19 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

3 16 3SK: 4,5 bez TV,Uničov 1.-3.8.
betonáž základů TV

V-003900/18

ND

20 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

77 Nepř. 29 30 18SK: 1,3,5,7 bez TV,Uničov §23 b
3.8.-18.10.
rekonstrukce koleje,
elektrizace

V-003904/18

21 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

21 Nepř. 8 13zab. a sděl. zař. aktivace definitivního
SZZ s JOP.

Uničov §23 b
23.11.-13.12.
rekonstrukce koleje,
elektrizace

V-003915/18

ND
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22 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

21 Nepř. 3 18záhlaví olomouckéUničov §23 b
28.9.-18.10.
rekonstrukce koleje,
elektrizace
obsluha UNEX od
Olomouce

V-003907/18

ND

23 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

77 Nepř. 3 31 30 13SK: 2,4 bez TV,Uničov §23 b
28.9.-13.12.
rekonstrukce koleje,
elektrizace
posledních 21 dnů
aktivace SZZ

V-003913/18

24 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

16 16 13 3TK: traťová bez TV,Uničov - Újezd u Uničova 19.7.-3.8.
betonáž základů TV

V-003884/18

ND

25 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

133 Nepř. 29 30 31 30 13TK: traťová bez TV,
km 13,340 - km 14,450

Uničov - Újezd u Uničova §23 b
3.8.-13.12.
rekonstrukce koleje,
elektrizace
obsluha UNEX od
Olomoluce
posledních 21 dnů
aktivace SZZ

V-003903/18

ND

26 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

3 16 3SK: 1,3 bez TV,Újezd u Uničova betonáž základů TVV-003881/18

ND

27 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

32 16 27 5TK: traťová bez TV,Újezd u Uničova - Šternberk 4.6.-5.7.
betonáž základů TV

V-003849/18

ND

28 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

4 16 4SK: 3,4 bez TV,Šternberk betonáž základů TVV-003845/18

ND

29 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

21 16 3 18TK: traťová bez TV,Šternberk - Bohuňovice 28.6.-18.7.
betonáž základů TV

V-003803/18

ND
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30 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

3 16 3SK: 2,3 bez TV,Bohuňovice betonáž základů TVV-003796/18

ND

31 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Elektrizace Un - Oc

24 16 24TK: traťová bez TV,Bohuňovice - Olomouc hlavní
nádraží

4.-27.6.
betonáž základů TV

V-003772/18

ND

Výlukové rameno: 312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha -
Třemešná ve Slezsku ú.r.

1 OŘ Ostrava (Objed. 1)
Oprava mostu v km 17,094

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Třemešná ve Slezsku úzký
rozchod - Osoblaha

§23 b
22.-26.4.

V-008583/18

ND

2 OŘ Ostrava (Objed. 1)
údržbové práce

5 8 5TK: traťová bez TV,Třemešná ve Slezsku úzký
rozchod - Osoblaha

V-008578/18

ND

3 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK, čištění skal

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Hanušovice - Staré Město pod
Sněžníkem

§23 b
11.-13.5.

V-004182/18

ND

4 OŘ Olomouc (Objed. 2)
rekonstrukce mostních objektů, 
rekonstrukce propustků v km 
6,602; 7,472; 8,318
kompletní obnova železničních 
propustků včetně základů, 
odstranění stávajících 
konstrukcí mostních objektů, 
konstrukčních vrstev 
železničního spodku a 
štěrkového lože, sn

14 Nepř. 1 13TK: traťová bez TV,Hanušovice - Staré Město pod
Sněžníkem

§23 b
30.4.-13.5.

V-004470/18

NDPJ

5 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna podélných dřev,  
výměna mostnic

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Hanušovice - Staré Město pod
Sněžníkem

§23 b
9.-13.5.

V-004437/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Olomouc (Objed. 2)
doplnění závor a rekonstrukce 
PZS v km 10,587
rekonstrukce železničního 
spodku včetně odvodnění a 
nový železniční svršek v 
traťové koleji v místě přejezdu 
včetně podbití výběhů, zřízení 
nové přejezdové konstrukce.

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Vápenná - Žulová §23 b
3.-16.6.

V-004468/18

ND

7 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava SZZ

10 Nepř. 10sděl. zař. SZZ.Vápenná §23 b
3.-12.6.

V-004446/18

8 OŘ Olomouc (Objed. 2)
doplnění závor a rekonstrukce 
PZS v km 9,351 a 2,680
rekonstrukce železničního 
spodku včetně odvodnění a 
nový železniční svršek v 
traťové a vlečkové koleji v 
místě přejezdu včetně podbití 
výběhů, zřízení nové 
přejezdové konstrukce

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Lipová Lázně - Vápenná §23 b
3.-16.6.
Etapizace - ovlivnění vl.
OMYA na nezbytně
nutnou dobu

V-004469/18

ND

9 OŘ Olomouc (Objed. 2)
zřízení BK, výměna 
železničního svršku

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Lipová Lázně - Vápenná

TK: traťová bez TV,Vápenná - Žulová

TK: traťová bez TV,Žulová - Velká Kraš

TK: traťová bez TV,Žulová - Javorník ve Slezsku

SK: celá bez TV,Vápenná

SK: celá bez TV,Žulová

SK: celá bez TV,Velká Kraš

§23 b
3.-12.6.
Etapizace - ovlivnění vl.
OMYA na nezbytně
nutnou dobu

V-004185/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.; Senice na Hané - Červenka; Litovel předměstí - Mladeč

1 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Prostějov hlavní nádraží -
Prostějov místní nádraží

TK: traťová bez TV,Prostějov místní nádraží -
Kostelec na Hané

SK: celá bez TV,Prostějov místní nádraží

§23 b
15.-19.5.

V-004186/18

ND

2 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava staničních kolejí, 
oprava PZS v km 0,125; 2,087

15 Nepř. 15SK: 3.,91. bez TV,Prostějov místní nádraží §23 b
5.-19.8.

V-004187/18

3 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna mostnic (22ks), most v 
km 4,787

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Prostějov místní nádraží -
Kostelec na Hané

§23 b
15.-17.5.

V-004440/18

NDPJ

4 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK, kolejí a výhybek, 
výměna železničního svršku

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Kostelec na Hané - Ptení

SK: 1.,3. bez TV, výh.: 10.,11.,12.,13.,Kostelec na Hané

§23 b
15.-24.5.

V-004189/18

ND

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Údržba rozhledových poměrů, 
svařování, výměna pražců.

5 8 5TK: traťová bez TV,Chornice - Dzbel v úseku odb. kamenolom
Šubířov
souběh s Moravská
Třebová  - Chornice

V-008995/18

ZP

6 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava kabelizace a náhrada 
KO počítači náprav

10 Nepř. 10zab. zař.: kolejové obvody , PZS v km
20,126; 21,271; 21,532.

Drahanovice - Senice na Hané §23 b
1.-10.4.

V-004445/18

7 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava zab.zař.

5 Nepř. 5zab. zař.: TZZ.Olomouc hlavní nádraží -
Olomouc-Nová Ulice

zab. zař.: PZS v km 2,114; 2,225.Olomouc hlavní nádraží -
Olomouc-Nová Ulice

§23 b
14.-18.10.

V-004451/18

8 OŘ Olomouc (Objed. 2)
rekonstrukce zastávky 
Olomouc-Smetanovy sady

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Olomouc hlavní nádraží -
Olomouc-Nová Ulice

§23 b
11.-30.6.

V-007075/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

9 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK a BK, výměna 
kolejnic, oprava PZZ v km 
11,827; 4,740, výměna pražců

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Litovel předměstí - Senice na
Hané

§23 b
4.-18.9.

V-004220/18

ND

10 OŘ Olomouc (Objed. 2)
rekonstrukce zastávky 
Myslechovice
traťová kolej v místě zastávky, 
kompletní rekonstrukce 
železničního spodku včetně 
odvodnění, železničního svršku 
a nástupiště, vložení 
kolejového roštu z nového 
materiálu a jeho podbití včetně 
výběhů, svaření do BK

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Litovel předměstí - Senice na
Hané

§23 b
4.-23.9.

V-004473/18

ND

11 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna mostnic (17ks), most v 
km 0,721

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Litovel předměstí - Mladeč §23 b
4.-6.9.

V-004439/18

NDPJ

12 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava GPK a BK

4 Nepř. 4TK: traťová bez TV,Červenka - Litovel

TK: traťová bez TV,Litovel - Litovel předměstí

SK: celá bez TV,Litovel

§23 b
4.-7.9.

V-004219/18

ND

13 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava zab.zař.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 0,455.Červenka - Litovel

zab. zař.: SZZ.Litovel předměstí

§23 b
4.-8.9.

V-004447/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

14 OŘ Olomouc (Objed. 2)
rekonstrukce zastávky Litovel 
město
traťová kolej v místě zastávky, 
kompletní rekonstrukce 
železničního spodku včetně 
odvodnění, železničního svršku 
a nástupiště, vložení 
kolejového roštu z nového 
materiálu a jeho podbití včetně 
výběhů, svaření do B

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Červenka - Litovel

TK: traťová bez TV,Litovel - Litovel předměstí

SK: celá bez TV,Litovel

§23 b
4.-23.9.

V-004474/18

ND

Výlukové rameno: 314

1 OŘ Brno (Objed. 4)
Oprava žel.přejezdů v km 
19,937, 24,211 a 25,928, 
výměna kolejnic, oprava GPK

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Velké Opatovice - Boskovice §23 bV-004745/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Údržba rozhledových poměrů, 
svařování, výměna pražců.

5 8 5TK: traťová bez TV,Chornice - Moravská Třebová

SK: celá bez TV,Městečko Trnávka

současně s pol. č. 3V-008994/18

ZP

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna kolejového roštu tv. 
A,T na dřevěných pražcích za 
tv. R65/S49 na betonových 
pražcích, úprava GPK pro 
v=60 km/hod. Údržba přejezdů 
a rozhledových 
poměrů,svařování, výměna 
pražců, odstranění závad z 
MD.

30 Nepř. 24 6TK: traťová bez TV,Moravská Třebová - Mladějov
na Moravě

§23 b
konsolidační PJ

V-008751/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava výhybek a kolejí 
rudoltického zhlaví zst. 
Lanškroun s redukcí kolejiště 
dle ORI včetně zjednokolejnění 
stávajícího dvokolejného 
přejezdu s komunikací I/43.

30 Nepř. 15 15SK: celá bez TV,Lanškroun §23 b
omezení vleček
Agrochem a ZZN

V-008737/18

ND

Výlukové rameno: 315 - Přerov os.n. - Brno hl.n.; Holubice - Blažovice

1 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava traťové koleje

7 Nepř. 7TK: traťová + TV,Přerov - Věžky

TK: traťová + TV,Věžky - Chropyně

TK: traťová + TV,Chropyně - Kojetín

TK: traťová + TV,Kojetín - Němčice nad Hanou

TK: traťová + TV,Němčice nad Hanou -
Nezamyslice

SK: celá + TV,Věžky

SK: celá + TV,Chropyně

SK: lichá + TV,Kojetín

SK: celá + TV,Němčice nad Hanou

§23 b
10.-16.4.

V-004415/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

2 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava traťové koleje

7 Nepř. 7TK: traťová + TV,Přerov - Věžky

TK: traťová + TV,Věžky - Chropyně

TK: traťová + TV,Chropyně - Kojetín

TK: traťová + TV,Kojetín - Němčice nad Hanou

TK: traťová + TV,Němčice nad Hanou -
Nezamyslice

SK: celá + TV,Věžky

SK: celá + TV,Chropyně

SK: lichá + TV,Kojetín

SK: celá + TV,Němčice nad Hanou

§23 b
7.-13.10.

V-004416/18

ND

3 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna šikmých závěsů, 
oprava kotvení

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Přerov - Věžky

TK: traťová + TV,Věžky - Chropyně

TK: traťová + TV,Chropyně - Kojetín

SK: celá + TV,Věžky

SK: celá + TV,Chropyně

§23 b
10.-19.4.

V-003765/18

ND

4 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna šikmých závěsů, 
oprava kotvení

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Přerov - Věžky

TK: traťová + TV,Věžky - Chropyně

TK: traťová + TV,Chropyně - Kojetín

SK: celá + TV,Věžky

SK: celá + TV,Chropyně

§23 b
7.-16.10.

V-003770/18

ND

5 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava SK 1 a výhybky č.4

14 Nepř. 14SK: 1. bez TV, výh.: 4.,Věžky §23 b
10.-23.4.

V-004426/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava PZZ v km 78,040

5 Nepř. 5SK: 1. bez TV,Chropyně §23 b
2.-6.9.

V-004432/18

7 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava SK 11,13,15

14 Nepř. 14SK: lichá + TV,Kojetín §23 b
10.-23.4.

V-004428/18

8 OŘ Olomouc (Objed. 2)
sanace klenby na mostě v km 
77,217; 74,798

30 Nepř. 21 9TK: traťová + TV,Kojetín - Chropyně §23 b
10.4.-9.5.

V-004441/18

NDPJ

9 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna šikmých závěsů, 
oprava kotvení

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Kojetín - Němčice nad Hanou

TK: traťová + TV,Němčice nad Hanou -
Nezamyslice

SK: celá + TV,Němčice nad Hanou

§23 b
10.-19.4.

V-003799/18

ND

10 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna šikmých závěsů, 
oprava kotvení

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Kojetín - Němčice nad Hanou

TK: traťová + TV,Němčice nad Hanou -
Nezamyslice

SK: celá + TV,Němčice nad Hanou

§23 b
7.-16.10.

V-003800/18

ND

11 OŘ Brno (Objed. 4)
odstranění vegetace, ruční 
podbíjení pražců, oprava 
defektoskopických vad, čištění 
blátivých míst, oprava 
odvodnění tratí

14 6 8 6TK: traťová + TV,Nezamyslice - Holubice 4.-7.2., 11.-14.2., 19.-
21.11., 26.-28.11.

V-011958/18

ND

12 OŘ Brno (Objed. 4)
odstranění vegetace, ruční 
podbíjení pražců, oprava 
defektoskopických vad, čištění 
blátivých míst, oprava 
odvodnění tratí

8 6 8TK: traťová + TV,Nezamyslice - Holubice 11.-14.3., 18.-21.3.V-012521/18

ND

13 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava SK 1.,2.

10 Nepř. 10SK: 1.,2. bez TV,Nezamyslice §23 b
2.-11.9.

V-004421/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

14 OŘ Brno (Objed. 4)
Výměna kolejnic, výměna 
pražců, oprava GPK, čištění 
blátivých míst, odstranění 
vegetace, celková oprava SK 2 
v ŽST Rousínov, celková 
oprava SK 3, 5 v ŽST Luleč, 
výměna technologiského 
domku na PZS v km 50,735

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Nezamyslice - Blažovice §23 b
7.-16.10.

V-005502/18

ND

15 OŘ Brno (Objed. 4)
Výměna kolejnic, výměna 
pražců, oprava GPK, čištění 
blátivých míst, odstranění 
vegetace, celková oprava SK 5 
v ŽST Rousínov

7 Nepř. 7TK: traťová + TV,Nezamyslice - Blažovice §23 b
3.-9.5.

V-005501/18

ND

16 OŘ Brno (Objed. 4)
TSO TK v km 24,570 - 25,300, 
TSO SK 1, 3, souvislá výměna 
kolejnic, oprava GPK

25 Nepř. 19 6TK: traťová + TV,Holubice - Sokolnice-Telnice

SK: celá + TV,Křenovice horní nádraží

§23 b
13.7.-6.8.
v souběhu s výlukou V-
004696/18 a v souběhu s
výlukami v ŽST Brno
hlavní nádraží

V-005113/18

ND

17 OŘ Brno (Objed. 4)
Celková oprava koleje v km 
3,600 - 6,000, rekonstrukce 
PZS v km 7,390

30 Nepř. 24 6TK: traťová + TV,Brno hlavní nádraží - Brno-
Chrlice

§23 b
8.7.-6.8.

V-004696/18

ND

18 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava traťové koleje

10 Nepř. 1 9TK: traťová + TV,Olomouc hlavní nádraží -
Blatec

TK: traťová + TV,Blatec - Vrbátky

TK: traťová + TV,Vrbátky - Prostějov hlavní
nádraží

SK: celá + TV,Blatec

SK: celá + TV,Vrbátky

§23 b
31.3.-9.4.

V-004419/18

ND
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Typ akce / Poznámka
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Účel výluky
Upřesnění
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

19 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava TV - výměna šikmých 
závěsů, oprava kotvení

10 10 10TK: traťová + TV,Olomouc hlavní nádraží -
Blatec

TK: traťová + TV,Blatec - Vrbátky

TK: traťová + TV,Vrbátky - Prostějov hlavní
nádraží

SK: celá + TV,Blatec

SK: celá + TV,Vrbátky

1.-10.11.V-013430/18

ND

20 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava zab.zař.

5 Nepř. 5zab. zař.: TZZ.Olomouc hlavní nádraží -
Blatec

zab. zař.: PZS v km 96,103.Olomouc hlavní nádraží -
Blatec

§23 b
4.-8.6.

V-004450/18

21 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna šikmých závěsů, 
oprava kotvení

10 Nepř. 1 9TK: traťová + TV,Olomouc hlavní nádraží -
Blatec

TK: traťová + TV,Blatec - Vrbátky

TK: traťová + TV,Vrbátky - Prostějov hlavní
nádraží

SK: celá + TV,Blatec

SK: celá + TV,Vrbátky

§23 b
31.3.-9.4.

V-003801/18

ND

22 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava SK 5a

10 Nepř. 1 9SK: 5a bez TV,Vrbátky §23 b
31.3.-9.4.

V-004423/18

23 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava traťové koleje

5 Nepř. 5TK: traťová + TV,Prostějov hlavní nádraží -
Bedihošť

TK: traťová + TV,Bedihošť - Pivín

TK: traťová + TV,Pivín - Nezamyslice

SK: celá + TV,Bedihošť

SK: celá + TV,Pivín

§23 b
4.-8.6.

V-004417/18

ND
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Upřesnění
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Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

24 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava TV - výměna šikmých 
závěsů, údržba TV

10 10 10TK: traťová + TV,Prostějov hlavní nádraží -
Bedihošť

TK: traťová + TV,Bedihošť - Pivín

TK: traťová + TV,Pivín - Nezamyslice

SK: celá + TV,Bedihošť

SK: celá + TV,Pivín

11.-20.11.V-013440/18

ND

25 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava SK 1

10 Nepř. 10SK: 1. bez TV,Bedihošť §23 b
4.-13.6.

V-004422/18

26 OŘ Olomouc (Objed. 2)
sanace klenby na mostě v km 
70,905

35 Nepř. 27 8TK: traťová + TV,Bedihošť - Pivín §23 b
4.6.-8.7.

V-004442/18

NDPJ

27 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava SK 1

10 Nepř. 10SK: 1. bez TV,Pivín §23 b
4.-13.6.

V-004425/18

Výlukové rameno: 316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou

1 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna pražců a svařování 
kolejnic

5 Nepř. 5SK: 17. jen TV, 15. + TV,Hulín §23 b
9.-13.5.

V-002766/18

NVÚ

2 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna výh. součástí, svaření 
výh. č. 18,19,39

5 Nepř. 5SK: 6a,6,8a,8,10b,10,12 bez TV,
zhlaví 6a,6,8a,8,10b,10.

Hulín

SK: 8.-14. jen TV,Hulín

§23 b
26.-30.7.

V-002834/18

NVÚ

3 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu, úprava TV

1 12 1TK: 1. + TV,Tlumačov - Otrokovice

SK: lichá jen TV,
záhlaví 1. koleje směr Tlumačov

Otrokovice

CPS
1.4.

V-003522/18

NVÚ

4 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu, úprava TV

1 12 1TK: 2. + TV,Tlumačov - Otrokovice

záhlaví 2. koleje směr TlumačovOtrokovice

CPS
2.4.

V-003531/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu, úprava TV

1 12 1TK: 1. + TV,Tlumačov - Otrokovice

SK: lichá jen TV,
záhlaví 1. koleje směr Tlumačov

Otrokovice

CPS
19.6.

V-007568/18

NVÚ

6 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu, úprava TV

1 12 1TK: 2. + TV,Tlumačov - Otrokovice

záhlaví 2. koleje směr TlumačovOtrokovice

CPS
20.6.

V-007570/18

7 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu, úprava TV

3 8 3TK: 1. + TV,Tlumačov - Otrokovice CPS
22.-24.6.

V-007582/18

8 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu, úprava TV

3 8 3TK: 2. + TV,Otrokovice - Tlumačov CPS
25.-27.6.

V-007585/18

9 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava přejezdu v km 160,859

3 Nepř. 3SK: 1.,3. bez TV, lichá jen TV,Tlumačov §23 b
5.-7.5.

V-002818/18

NVÚPJ

10 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava přejezdu v km 160,859

4 Nepř. 4SK: 2.,4. bez TV, sudá jen TV,Tlumačov §23 b
2.-5.5.

V-002819/18

NVÚPJ

11 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu,montáž 
demontáž lešení a ochranných 
konstrukcí
Noční výluka

4 5 4TK: 1.,2. + TV,Tlumačov - Otrokovice

záhlaví 1.,2. koleje směr TlumačovOtrokovice

CPS
4.-8.4.
cca v čase 22:20-4:10h

V-003540/18

ZP

12 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu,montáž 
demontáž lešení a ochranných 
konstrukcí
Noční výluka

3 5 3TK: 1.,2. + TV,Tlumačov - Otrokovice

záhlaví 1.,2. koleje směr TlumačovOtrokovice

CPS
13.-16.5.
cca v čase 22:20-4:10h

V-007577/18

ZP

13 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu,montáž 
demontáž lešení a ochranných 
konstrukcí
Noční výluka

1 5 1TK: 1.,2. + TV,Tlumačov - Otrokovice

záhlaví 1.,2. koleje směr TlumačovOtrokovice

CPS
1.-2.6.
cca v čase 22:20-4:10h

V-007580/18

ZP
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Typ akce / Poznámka
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

14 OŘ Olomouc (Objed. 2)
oprava nadjezdu,montáž 
demontáž lešení a ochranných 
konstrukcí
Noční výluka

1 5 1TK: 1.,2. + TV,Tlumačov - Otrokovice

záhlaví 1.,2. koleje směr TlumačovOtrokovice

CPS
17.-18.6.
cca v čase 22:20-4:10h

V-007581/18

ZP

15 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rekonstrukce nadjezdu ev.č. 
55-027 a nadjezdu M-1

14 Nepř. 14TK: 1. + TV,Otrokovice - Tlumačov §23 b
17.-30.5.
po sousední koleji v
místě práce 30 km/hod

V-005799/18

PVNJŘ

16 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rekonstrukce nadjezdu ev.č. 
55-027 a nadjezdu M-1

14 Nepř. 14TK: 2. + TV,Otrokovice - Tlumačov §23 b
3.-16.6.
po sousední koleji v
místě práce 30 km/hod

V-005802/18

PVNJŘ

17 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava přejezdu v km 144,6

3 Nepř. 3TK: 2. + TV,Huštěnovice - Napajedla §23 b
22.-24.7.

V-002826/18

PVNJŘPJ

18 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava přejezdu v km 144,600

4 Nepř. 4TK: 1. + TV,Napajedla - Huštěnovice §23 b
19.-22.7.

V-002828/18

PVNJŘPJ

19 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava pohonu závor PZS v 
km 150,962

3 Nepř. 3zab. zař.: přejezdové v km 150,962 v
1.,2. TK.

Napajedla - Otrokovice §23 b
9.-11.7.
PJ 10 km/hod přes
přejezd

V-004053/18

PJ

20 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna mostnic na mostě v 
km 152,691 a opravné práce 
STR

20 Nepř. 20TK: 1. + TV,Otrokovice - Napajedla §23 b
11.-30.4.
po sousední koleji v
místě práce rychlost
50km/hod

V-003265/18

PVNJŘPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
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Upřesnění

SK: staniční kolej
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

21 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava přejezdu v km 126,755 
a oprava přejezdu v km 
129,655

10 Nepř. 3 7TK: 2 + TV,Moravský Písek - Nedakonice §23 bV-005325/18

PVNJŘPJ

22 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava přejezdu v km 126,755, 
oprava přejezdu v km 129,655

10 Nepř. 10TK: 1 + TV,Moravský Písek - Nedakonice §23 bV-005323/18

PVNJŘPJ

23 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna pražců, zřízení BK

7 Nepř. 7SK: 4a bez TV,
záhlaví a zhlaví ze směru Bzenec.

Moravský Písek §23 b
7.-13.10.
souběh s výlukou
Moravský Písek-Bzenec
na rameni 318 - V-
005363/18

V-005335/18

ND

24 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna polohy snímače jazyka

7 6 7zab. zař.: SZZ.RohatecV-006065/18

25 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna pražců

3 Nepř. 3TK: traťová + TV,Hodonín - Holíč nad Moravou §23 bV-005361/18

ZP

26 OŘ Brno (Objed. 4)
sanace zemního tělesa, 
propracování koleje

29 Nepř. 12 17TK: 1 + TV,Lužice - Hodonín §23 bV-005359/18

PVNJŘPJ

27 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna snímačů polohy jazyka

6 6 6zab. zař.: SZZ.LužiceV-006029/18

28 OŘ Brno (Objed. 4)
sanace zemního tělesa

19 Nepř. 19TK: 2 + TV,Moravská Nová Ves - Hrušky §23 bV-005357/18

PVNJŘPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Další popis
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

29 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
svařování, propracování ASP,  
čištění ŠL

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Otrokovice - Zlín-Malenovice

SK: celá bez TV,Zlín-Malenovice

TK: traťová bez TV,Zlín-Malenovice - Zlín střed

záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-
Malenovice od námezníku výh. č. 24 po
náv. MS

Otrokovice

SK: celá bez TV,Zlín střed

TK: traťová bez TV,Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí

SK: celá bez TV,Lípa nad Dřevnicí

TK: traťová bez TV,Lípa nad Dřevnicí - Vizovice

SK: celá bez TV,Vizovice

§23 b
4.-8.7.

V-002814/18

ND

30 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
svařování, propracování ASP,  
čištění ŠL

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Otrokovice - Zlín-Malenovice

SK: celá bez TV,Zlín-Malenovice

TK: traťová bez TV,Zlín-Malenovice - Zlín střed

záhlaví traťové koleje ze směru Zlín-
Malenovice od námezníku výh. č. 24 po
náv. MS

Otrokovice

SK: celá bez TV,Zlín střed

TK: traťová bez TV,Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí

SK: celá bez TV,Lípa nad Dřevnicí

TK: traťová bez TV,Lípa nad Dřevnicí - Vizovice

SK: celá bez TV,Vizovice

§23 b
25.-29.10.

V-002816/18

ND

Výlukové rameno: 317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec

1 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava nosné konstrukce 
propustku v km 158,605

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Bylnice - Vlárský průsmyk §23 b
3.-14.10.

V-003590/18

NDPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Upřesnění
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

2 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna pražců, kolejnic, 
ssvaření do BK, oprava GPK, 
propracování ASP

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Bohuslavice nad Vláří - Bylnice §23 b
15.-22.10.

V-002791/18

ND

3 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna pražců, kolejnic, 
svaření do BK, oprava GPK, 
propracování ASP

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Bohuslavice nad Vláří - Bylnice §23 b
13.-20.5.

V-002790/18

ND

4 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Obnova PKO konstrukce v km 
130,174 a 130,240 a oprava 
nosné konstrukce propustku v 
km 141,884 a 142,573 a 
výměna pražců, kolejnic, 
svaření do BK, oprava GPK, 
propracování ASP

30 Nepř. 29 1TK: traťová bez TV,Bojkovice - Slavičín

SK: 101.,91.,1a-1,1a-2,1a-3 bez TV,Bojkovice

§23 b
2.9.-1.10.

V-002789/18

NDPJ

5 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna pražců, kolejnic, 
svaření do BK, oprava GPK, 
propracování ASP

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Bojkovice - Slavičín

SK: 101.,91.,1a-1,1a-2,1a-3 bez TV,Bojkovice

§23 b
2.-9.5.

V-002788/18

ND

6 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava nosné konstrukce 
propustku v km 121,174 a 
výměna kolejnic, svařování do 
BK, oprava GPK, ASP,  oprava 
povrchu přejezdu v km 
128,982

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Újezdec u Luhačovic -
Nezdenice

SK: celá bez TV,Nezdenice

TK: traťová bez TV,Nezdenice - Bojkovice

záhlaví a zhlaví směr Nezdenice.Bojkovice

§23 b
1.-12.6.

V-002786/18

NDPJ

7 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna pražců, kolejnic, 
čištění příkopů, zřízení BK, 
oprava povrchu přejezdu v km 
5,688, oprava GPK, 
propracování ASP.

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Újezdec u Luhačovic -
Luhačovice

§23 b
15.-22.7.

V-002803/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

8 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava povrchu přejezdu v km 
116,589 a oprava GPK a 
propracování ASP,  strojní 
čištění ŠL, příkopů, výměna 
vadných kolejnic, hmoždinek, 
svařování.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Uherský Brod - Újezdec u
Luhačovic

záhlaví směr Újezdec u LuhačovicUherský Brod

záhlaví směr Uherský BrodÚjezdec u Luhačovic

§23 b
2.-11.7.

V-002794/18

ND

9 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rekonstrukce přejezdu v km 
103,942 a výměna kolejnic, 
hmoždinek, zřízení BK, oprava 
defektoskopických závad, 
oprava GPK, propracování 
ASP,  strojní čištění ŠL, 
příkopů.

20 Nepř. 6 14TK: traťová bez TV,Kunovice - Hradčovice

SK: celá bez TV,Hradčovice

TK: traťová bez TV,Hradčovice - Uherský Brod

záhlaví směr HradčoviceKunovice

záhlaví směr HradčoviceUherský Brod

§23 b
26.10.-14.11.

V-002793/18

ND

10 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava nosné konstrukce 
propustku v km 98,614 a 
výměna pražců, kolejnic, 
svaření do BK, oprava GPK, 
propracování ASP

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Ostrožská Nová Ves - Kunovice §23 b
18.-29.8.

V-002802/18

NDPJ

11 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna pražců, kolejnic, 
svaření do BK, oprava GPK, 
propracování ASP

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Uherský Ostroh - Ostrožská
Nová Ves

§23 b
18.-20.8.

V-002801/18

ND

12 OŘ Olomouc (Objed. 2)
výměna pražců, kolejnic, 
ssvaření do BK, oprava GPK, 
propracování ASP

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Veselí nad Moravou - Uherský
Ostroh

§23 b
18.-20.8.

V-002800/18

ND

13 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Výměna svěrkových kompletů, 
oprava GPK, propracování 
ASP

5 10 5TK: traťová bez TV,Staré Město u Uher. Hradiště -
Uherské Hradiště

17.-21.6.V-002795/18

ND
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DélkaPočet
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Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
číslo

14 OŘ Brno (Objed. 4)
3.podbití kolejí a výhybek
2,3,5,6,7,8,9

1 10 1TK: traťová bez TV,Veselí nad Moravou - Uherský
Ostroh

TK: traťová bez TV,Veselí nad Moravou - Velká nad
Veličkou

výh.: 2,3,5,6,7,8,9,Veselí nad Moravou

V-007194/18

ND

Výlukové rameno: 318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.; Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí; Čejč - Uhřice u Kyjova

1 OŘ Brno (Objed. 4)
3.podbití kolejí, dokončovací
práce

10 10 7 3SK:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,27
bez TV,
včetně výhybek

Veselí nad Moravou výluky jednotlivých
kolejí a výhybek dle
postupu prací

V-007182/18

2 OŘ Brno (Objed. 4)
3.podbití kolejí a výhybek

1 10 1TK: 2. bez TV,Veselí nad Moravou - Bzenec

výh.: 22,35,43,Veselí nad Moravou

V-007202/18

3 OŘ Brno (Objed. 4)
3.podbití kolejí, výhybek

1 10 1TK: traťová bez TV,Veselí nad Moravou - Strážnice

TK: 1. bez TV,Bzenec - Veselí nad Moravou

výh.: 24,27,28,32,34,36,37,38,39,40,42,Veselí nad Moravou

V-007197/18

ND

4 OŘ Brno (Objed. 4)
3.podbití koleje

1 10 1TK: 1. bez TV,Bzenec - Veselí nad MoravouV-007203/18

5 OŘ Brno (Objed. 4)
rušení koleje 8b a výhybek 
14,17,18, oprava koleje 10, 
výměna pražců, koleje 4,6,8 
pročištění štěrkového lože

7 Nepř. 7SK: 10,8b,8,4,6 bez TV,Bzenec §23 bV-005364/18

6 OŘ Brno (Objed. 4)
odstranění def. vad, zřízení 
BK, oprava nástupiště Olšovec

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Bzenec - Moravský Písek §23 b
souběh s výlukou v
Moravském Písku SK 4a
- V -005335/18 na
rameni 316

V-005363/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

7 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava přejezdu v km 73,647, 
oprava GPK, výměna kolejnic-
budování BK, čištění 
štěrkového lože, úprava 
upínacích teplot, výměna 
vadných upevňovadel

10 Nepř. 10TK: 2 bez TV,Bzenec - Vlkoš §23 bV-005376/18

PJ

8 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava přejezdu v km 73,647; 
výměna kolejnic- budování 
BK, úprava GPK, úprava 
nízkých upínacích teplot, 
výměna vadných upevňovadel

6 Nepř. 6TK: 1 bez TV,Vlkoš - Bzenec §23 bV-005373/18

PJ

9 OŘ Brno (Objed. 4)
Oprava hrany rampy a oprava 
koleje č.6

7 Nepř. 6 1SK: 6 bez TV,Vlkoš §23 bV-005380/18

10 OŘ Brno (Objed. 4)
úprava nízkých upínacích 
teplot, výměna kolejnic, 
odstranění projetých svarů, 
zřízení BK, výměna vadných 
upevňovadel, oprava 
odvodňovacího příkopu

10 Nepř. 10TK: 2 bez TV,Vlkoš - Kyjov §23 bV-005393/18

PJ

11 OŘ Brno (Objed. 4)
úprava nízkých upínacích 
teplot, výměna kolejnic, 
odstranění projetých svarů, 
zřízení BK, výměna vadných 
upevňovadel

5 Nepř. 5TK: 1 bez TV,Kyjov - Vlkoš §23 b
Ve 2.TK PJ 50 km/hod. v
délce 1000 m

V-005389/18

PJ

12 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna pražců

5 10 5SK: 9,9a,7,5 bez TV,KyjovV-005395/18
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121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Brno (Objed. 4)
zřízení přechodu pro chodce v 
km 58,850, rekonstrukce 
železničního svršku a spodku

23 Nepř. 8 15TK: 2. bez TV,Kyjov - Nemotice §23 bV-006909/18

PVNJŘPJ

14 OŘ Brno (Objed. 4)
zřízení přechodu pro chodce v 
km 58,850
Noční výluka

2 4 2TK: 1. bez TV,Nemotice - KyjovV-006912/18

ZP

15 OŘ Brno (Objed. 4)
zřízení přechodu pro chodce v 
km 58,850, rekonstrukce 
železničního svršku a spodku

23 Nepř. 23TK: 1. bez TV,Nemotice - Kyjov §23 bV-006908/18

PVNJŘPJ

16 OŘ Brno (Objed. 4)
zřízení přechodu v km 58,850
Noční výluka

2 4 2TK: 2. bez TV,Kyjov - NemoticeV-006910/18

ZP

17 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna technologického 
domku, repase reléového 
stojanu

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 30,675.Bučovice - Slavkov u Brna §23 bV-006057/18

18 OŘ Brno (Objed. 4)
3.podbití kolejí a výhybek,
broušení kolejnic, závěrečné
úpravy a regulace TV

5 Nepř. 2 3SK: sudá + TV,Šlapanice

TK: 2. + TV,Šlapanice - Brno-Slatina

§23 b
Souběh s VR 315

V-006902/18

NVÚ+PVNJŘPJ

19 OŘ Brno (Objed. 4)
3.podbití kolejí a výhybek,
závěrečné úpravy a regulace
TV

5 Nepř. 5SK: lichá + TV,Šlapanice

TK: 1. + TV,Brno-Slatina - Šlapanice

§23 b
Souběh s VR 315

V-006903/18

NVÚ+PVNJŘPJ

20 OŘ Brno (Objed. 4)
TSO koleje v km 1,280 - 3,000

20 Nepř. 20TK: 1 + TV,Brno hlavní nádraží - Brno-
Černovice odb.

§23 bV-004689/18

ZP
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Pol.
číslo

21 OŘ Brno (Objed. 4)
budování BK, výměna kolejnic

30 Nepř. 1 29TK: traťová bez TV,Rohatec - Sudoměřice nad
Moravou

SK: 1 bez TV,
záhlaví a zhlaví ze směru Rohatec.

Sudoměřice nad Moravou

§23 bV-004625/18

ND

22 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna technologického 
domku, repase reléového 
stojanu

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 8,834.Velké Pavlovice - Kobylí na
Moravě

§23 bV-006072/18

Výlukové rameno: 320 - Modřice - Lanžhot státní hranice

1 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna kolejnic

7 Nepř. 7TK: 2 + TV,Lanžhot - Břeclav §23 bV-007848/18

PJ

2 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna kolejnic

7 Nepř. 7TK: 1 + TV,Břeclav - Lanžhot §23 bV-007846/18

PJ

3 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna vadných pražců, 
výměna kolejnic

10 Nepř. 10TK: 2. + TV,Břeclav st.hr. - Břeclav §23 bV-013355/18

PJ

4 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna vadných pražců, 
výměna kolejnic

10 Nepř. 10TK: 1. + TV,Břeclav - Břeclav st.hr. §23 bV-013243/18

PJ

5 OŘ Brno (Objed. 4)
TSO výhybky 252a/b, TSO SK 
204

13 Nepř. 13SK: 204b,204 bez TV,
204,204b,206,208,418,420a,520b,202,2
02a jen TV, výh.: 252 a/b,

Břeclav §23 bV-005419/18

NVÚ

6 OŘ Brno (Objed. 4)
TSO SK 206

12 Nepř. 12SK: 206 bez TV,
204,204a,204b,204,206,208,202,202a,4
18,420a,4420b jen TV,

Břeclav §23 bV-005415/18

NVÚ
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Pol.
číslo

7 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Šak - Hu

276 Nepř. 16 30 31 30 31 31 30 31 30 16TK: traťová bez TV,Hustopeče u Brna - Šakvice

SK: celá bez TV,Hustopeče u Brna

§23 b
16.3.-16.12.

V-004841/18

ND

8 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

312 Nepř. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 8SK: 91 bez TV,
manipulační obvod Židlochovice -
trvale zaszavený provoz

Hrušovany u Brna §23 b
1.1.-8.11.

V-004072/18

ZP

9 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

137 Nepř. 31 30 31 30 15SK: 4,6a + TV,
zab. zař.: úpravy ZZ.
výstavba podchodu

Hrušovany u Brna §23 b
1.3.-15.7.

V-004911/18

PJ

10 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

14 Nepř. 14zab. zař.: úpravy ZZ.Hrušovany u Brna §23 b
1.-14.3.
výhybkářská stanoviště,
jízda na PN

V-004941/18

PJ

11 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

9 Nepř. 1 8SK: 2 + TV,
po  km 125,250

Hrušovany u Brna §23 b
30.6.-8.7.
vlečka bez obsluhy

V-004902/18

PJ

12 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

8 Nepř. 8SK: 6a + TV,
vlečka YTONG

Hrušovany u Brna §23 b
8.-15.7.

V-004914/18

13 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

92 Nepř. 16 31 30 15SK: 2 + TV,Hrušovany u Brna §23 b
16.7.-15.10.

V-004899/18

PJ

14 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

14 Nepř. 14zab. zař.: úpravy ZZ.Hrušovany u Brna §23 b
2.-15.10.
výhybkářská stanoviště,
jízda na PN

V-004942/18

PJ

15 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

8 Nepř. 8SK: 1 + TV,Hrušovany u Brna §23 b
16.-23.10.

V-004898/18

PJ
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Pol.
číslo

16 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo

15 Nepř. 8 7SK: 3,5,5a,5b + TV,Hrušovany u Brna §23 b
24.10.-7.11.

V-004909/18

PJ

17 OŘ Brno (Objed. 4)
Odstranění vegetace, údržba 
žel. svršku

2 10 2TK: 1 + TV,Hrušovany u Brna - Vranovice souběh se stavbou
Hrušovany -
Židlochovice, So, Ne

V-004730/18

18 OŘ Brno (Objed. 4)
Odstranění vegetace, údržba 
žel. svršku

4 10 4TK: 2 + TV,Vranovice - Hrušovany u Brna souběh se stavbou
Hrušovany-
Židlochovice, So, Ne

V-004734/18

19 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo, 
výstavba PHS, odstranění 
vegetace, údržba žel.svršku

20 8 10 8 2TK: 2 + TV,Hrušovany u Brna - Modřice

SK: 2 + TV,Hrušovany u Brna

víkendyV-004915/18

PVNJŘ

20 OŘ Brno (Objed. 4)
elektrizace Hruš - Židlo, 
výstavba PHS, odstranění 
vegtace, údržba žel.svršku

6 8 4 2TK: 1 + TV,Modřice - Hrušovany u Brna

SK: 1 + TV,Hrušovany u Brna

víkendyV-004935/18

PVNJŘ

21 OŘ Brno (Objed. 4)
Odstranění vegetace, údržba 
žel. svršku

1 6 1TK: 2 + TV,Modřice - Brno-Horní Heršpice So, NeV-004744/18

22 OŘ Brno (Objed. 4)
Odstranění vegetace, údržba 
žel.svršku

1 6 1TK: 1 + TV,Brno-Horní Heršpice - Modřice So, NeV-004743/18

23 OŘ Brno (Objed. 4)
Výměna kolejnic, čištění 
kolejového lože

5 Nepř. 5SK: 1. bez TV, lichá jen TV,Brno-Horní Heršpice §23 bV-004697/18

NVÚ

24 OŘ Brno (Objed. 4)
Výměna kolejnic, čištění 
kolejového lože

5 Nepř. 5SK: 2a jen TV, 2. + TV,Brno-Horní Heršpice §23 bV-004715/18

NVÚ
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Pol.
číslo

25 OŘ Brno (Objed. 4)
Oprava výhybek č. 730, 731, 
733 a 734

14 Nepř. 14SK: 709,711,713,717  bez TV,
707.,709. jen TV,
výh.730, 731, 733 734

Brno-Horní Heršpice §23 bV-004728/18

NVÚ

26 OŘ Brno (Objed. 4)
Celková oprava koleje č.513

7 Nepř. 7SK: 513. bez TV,
98.,511a,512.,513.,514.,515.,516. jen
TV,
odst.n. B

Brno hlavní nádraží §23 bV-004718/18

NVÚ

27 OŘ Brno (Objed. 4)
Celková oprava výhybek č.1, 
2, 3 a koleje č.551a

14 Nepř. 14SK: 551a bez TV,
551.,551a,552.,553.,554. jen TV,
 odst.n. F + výh.1,2,3 + TV

Brno hlavní nádraží §23 bV-004721/18

NVÚ

28 OŘ Brno (Objed. 4)
přepínání SZZ v obvodu St.6 
do provizorního SZZ

9 Nepř. 9zab. zař.: SZZ částečně.
obvod St.6

Brno hlavní nádraží §23 b
9.-17.2.

V-002868/18

29 OŘ Brno (Objed. 4)
rekonstrukce 1.nástupiště, 
oprava fasády výpravní budovy

152 Nepř. 29 31 31 30 31SK: 1. + TV,Brno hlavní nádraží

ost. zař.: 1.nástupiště.Brno hlavní nádraží

§23 b
souběh s výlukami v
ŽST Brno hlavní nádraží

V-010335/18

30 OŘ Brno (Objed. 4)
montáž nového TV,  přepínání 
provizorního SZZ do 
definitivního SZZ

15 Nepř. 1 14SK: 1.,2.,3.,4.,6.,8. + TV,
záhlaví a zhlaví 1.,2.traťové koleje ze
směru Brno-Židenice.
+odstavné nádraží S

Brno hlavní nádraží §23 b
30.11.-14.12.

V-002870/18

ZP+ND

31 OŘ Brno (Objed. 4)
přepínání provizorního SZZ do 
definitivního

15 Nepř. 1 14zab. zař.: SZZ částečně.
obvod kolejí
3a,3b,3d,3e5.,9.,9a,11,13,701,702,
odstavné nádraží A, B, F, S

Brno hlavní nádraží §23 b
30.11.-14.12.

V-002876/18

ZP

Výlukové rameno: 322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno hl.n. - Jihlava

1 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava propustků v km 
119,041 a v km 119,778

14 Nepř. 13 1TK: traťová bez TV,Olbramkostel - Šumná §23 b
18.6.-1.7.

V-006103/18

ND
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Pol.
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2 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava přejezdu v km 121,757

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Šumná - Grešlové Mýto §23 b
27.-31.5.

V-005434/18

ND

3 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava SZZ a PZS

25 Nepř. 15 10zab. zař.: SZZ.Grešlové Mýto

zab. zař.: PZS v km 126,897 a PZS v
km 127,808.

Grešlové Mýto

zab. zař.: PZS v km 126,481.Šumná - Grešlové Mýto

§23 bV-006076/18

4 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava mostů v km 127,547 a 
133,610; propustků v km 
129,860 a 137,796

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Grešlové Mýto - Moravské
Budějovice

§23 b
2.-13.9.

V-009139/18

NDPJ

5 OŘ Brno (Objed. 5)
zřízení BK

4 8 4TK: traťová bez TV,Grešlové Mýto - Moravské
Budějovice

2.-5.9.V-009132/18

ND

6 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava GPK

1 8 1TK: traťová bez TV,Moravské Budějovice -
Jaroměřice nad Rokytnou

3.6.V-009154/18

ND

7 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce přejezdu v km 
145,783 (P3641), včetně rek. 
spodku a svršku a rek. 
propustků

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Moravské Budějovice -
Jaroměřice nad Rokytnou

§23 b
3.-17.6.

V-009151/18

ND

8 OŘ Brno (Objed. 5)
svařování, zřízení BK, oprava 
GPK

3 8 3TK: traťová bez TV,Jaroměřice nad Rokytnou -
Kojetice na Moravě

3.-5.6.V-009158/18

ND

9 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava propustků v km 
147,596 a 152,862

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Jaroměřice nad Rokytnou -
Kojetice na Moravě

§23 b
22.-29.10.

V-009131/18

NDPJ
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Pol.
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10 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce přejezdu v km 
147,355 (P3642) včetně rek. 
spodku a svršku a rek. 
propustků

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Jaroměřice nad Rokytnou -
Kojetice na Moravě

§23 b
22.-29.10.

V-009155/18

NDPJ

11 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava GPK, odstranění def. 
vad

3 8 2 1TK: traťová bez TV,Kojetice na Moravě - Stařeč 30.10.-1.11.V-009162/18

ND

12 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava mostu v km 162,715

25 Nepř. 25TK: traťová bez TV,Stařeč - Okříšky §23 b
2.-26.5.

V-009128/18

NDPJ

13 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava železničního svršku

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Stařeč - Okříšky §23 b
2.-11.5.

V-009122/18

NDPJ

14 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce zabezpečovacího 
zařízení v ŽST Stařeč

14 Nepř. 14zab. zař.: zab.zař..Stařeč §23 b
2.-15.5.

V-009116/18

15 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce přejezdu v km 
168,863 (P3658), včetně rek. 
spodku a svršku, odtěžení 
zeminy, rek. propustků

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Stařeč - Okříšky §23 b
1.-14.4.

V-009120/18

NDPJ

16 OŘ Brno (Objed. 4)
odstranění vegetace, údržba 
ŽSv, oprava GPK ASP,  PUŠL, 
štěrky, upevňovadla

6 8 3 2 1TK: traťová bez TV,Střelice - Zastávka u Brna

SK: celá bez TV,Tetčice

4.-6.3., 29.-30.4., 2.5.V-011990/18

ND

17 OŘ Brno (Objed. 4)
čištění kolejového lože, 
výměna pražců, výměna 
kolejnic, dotahování 
upevňovadel, oprava přejezdu 
v km 8,177

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Střelice - Zastávka u Brna

SK: celá bez TV,Tetčice

§23 b
5.-11.9.

V-005439/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

18 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava přejezdu v km 36,096 
(P3849)

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Studenec - Vladislav §23 b
3.-7.6.

V-010439/18

NDPJ

19 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava žel. svršku

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Studenec - Třebíč §23 b
3.-16.6.

V-010440/18

NDPJ

20 OŘ Brno (Objed. 5)
doplnění závor na přejezdech v 
km 50,315 (P3863)

7 Nepř. 7zab. zař.: zab. zař..Třebíč - Krahulov §23 b
1.-7.4.

V-010441/18

21 OŘ Brno (Objed. 5)
svařování, zřízení BK, oprava 
GPK

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Krahulov - Okříšky §23 b
1.-3.4.

V-010443/18

ND

22 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce přejezdu v km 
60,874 (P3658)včetně rek. 
spodku a svršku, odtěžení 
zeminy, rek. propustků

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Krahulov - Okříšky §23 b
1.-14.4.
(v souběhu s V-009120)

V-010449/18

NDPJ

23 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce přejezdu v km 
171,640 (P3661) a 172,471 
(P172,471), včetně rek. spodku 
a svršku, odtěžení zeminy, rek. 
propustků

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Okříšky - Bransouze §23 b
3.-16.6.

V-010461/18

NDPJ

24 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce přejezdu v km 
180,350 (P3666) a 185,117 
(P3668)

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Bransouze - Jihlava §23 b
3.-16.6.

V-010464/18

NDPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou; Moravské Bránice - Oslavany; Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín; Břeclav přednádraží - Znojmo; Boří les -
Lednice

1 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava krumlovského zhlaví - 
výhybky 10a/b,11a/b s DKS, 
oprava VDZ, oprava žel. 
svršku na mostě ivančického 
viaduktu, strojní propracování 
a čištění kolejí

60 Nepř. 30 30TK: traťová bez TV,Moravské Bránice - Moravský
Krumlov

SK: traťová bez TV,
záhlaví a zhlaví ze směru Moravský
Krumlov.

Moravské Bránice

§23 b
2.7.-30.8.

V-005463/18

2 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava přejezdu v km 4,917; 
výměna pražců a upevňovadel

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Moravské Bránice - Ivančice §23 b
2.-8.7.
souběh s výlukou
Moravské Bránice-
Moravský Krumlov - V-
005463/18

V-005467/18

ND

3 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna pražců

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Ivančice - Oslavany §23 bV-005465/18

ZP

4 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava přejezdu v km 116,789

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Rakšice - Miroslav §23 bV-005466/18

ND

5 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna pražců

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Boří les - Lednice §23 bV-005464/18

ZP

6 OŘ Brno (Objed. 4)
třetí podbití, závěrečné práce

6 Nepř. 6TK: traťová bez TV,Valtice - Mikulov na Moravě

SK: celá bez TV,Sedlec u Mikulova

SK: celá bez TV,Mikulov na Moravě

TK: traťová bez TV,Mikulov na Moravě -
Novosedly

§23 b
25.-30.4.

V-006879/18

ND

7 OŘ Brno (Objed. 4)
TSO SK 1

10 Nepř. 10SK: 1. bez TV,Božice u Znojma §23 bV-012562/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 324 - Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n.

1 OŘ Brno (Objed. 4)
výměna reléových domků, 
repase stojanu

4 Nepř. 4zab. zař.: PZS v km 1,267.Brno-Židenice Posvitavské
vlečky

§23 bV-006077/18

2 OŘ Brno (Objed. 4)
oprava SZZ

3 Nepř. 3zab. zař.: SZZ.Brno-Maloměřice stavědlo 3 §23 b
So-Po

V-006081/18

3 OŘ Brno (Objed. 4)
Odstranění vegetace, údržba 
žel.svršku

1 10 1TK: 1 + TV,Brno-Královo Pole - Brno-
Maloměřice

26.6.
So, Ne

V-004675/18

4 OŘ Brno (Objed. 4)
Odstranění vegetace, údržba 
žel.svršku

2 10 1 1TK: 1 + TV,Kuřim - Brno-Královo Pole So, NeV-004673/18

5 OŘ Brno (Objed. 4)
Odstranění vegetace, údržba 
žel.svršku

2 10 2TK: 2 + TV,Kuřim - Tišnov So, NeV-004668/18

6 OŘ Brno (Objed. 4)
Odstranění vegetace, údržba 
žel.svršku

2 10 2TK: 1 + TV,Tišnov - Kuřim So, NeV-004670/18

7 OŘ Brno (Objed. 4)
3.podbití kolejí, výhybek,
broušení kolejnic, závěrečné
úpravy a regulace TV

5 Nepř. 5SK: sudá + TV,Řikonín

TK: 2. + TV,Řikonín - Vlkov u Tišnova

§23 b
25.-29.4.

V-006890/18

NVÚ+PVNJŘPJ

8 OŘ Brno (Objed. 4)
3. podbití koleje

1 10 1SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ze
směru Řikonín.

Vlkov u TišnovaV-006893/18

NVÚ

9 OŘ Brno (Objed. 4)
3. podbití kolejí

1 10 1SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví 1.traťové koleje ze
směru Řikonín.

Vlkov u TišnovaV-006899/18

NVÚ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

10 OŘ Brno (Objed. 4)
3. podbití kolejí a výhybek,
broušení kolejnic, závěrečná
regulace a úpravy TV

5 Nepř. 1 4SK: lichá + TV,Řikonín

TK: 1. + TV,Vlkov u Tišnova - Řikonín

§23 b
30.4.-4.5.

V-006897/18

NVÚ+PVNJŘPJ

11 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění def. vad, údržba 
infrastruktury

5 8 5TK: 2. + TV,Vlkov u Tišnova - KřižanovV-006800/18

12 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění def. vad, údržba 
infrastruktury

5 8 5TK: 1. + TV,Křižanov - Vlkov u TišnovaV-006787/18

13 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění def. vad, údržba 
infrastruktury

3 8 3TK: 2. + TV,Křižanov - Sklené nad OslavouV-006808/18

14 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění def. vad, údržba 
infrastruktury

3 8 3TK: 1. + TV,Sklené nad Oslavou - KřižanovV-006805/18

15 OŘ Brno (Objed. 4)
Rekonstrukce ŽST Sklené

9 8 9SK: 3 bez TV, lichá jen TV,Sklené nad Oslavou 1.-9.8.V-015129/18

16 OŘ Brno (Objed. 4)
Rekonstrukce ŽST Sklené

9 8 9SK: 4 bez TV, sudá jen TV,Sklené nad Oslavou 10.-18.8.V-015140/18

17 OŘ Brno (Objed. 4)
Rekonstrukce ŽST Sklené

7 8 7TK: 2. + TV,Ostrov nad Oslavou - Sklené
nad Oslavou

4.-10.11.V-015149/18

18 OŘ Brno (Objed. 4)
Rekonstrukce ŽST Sklené

7 8 4 3TK: 1. + TV,Sklené nad Oslavou - Ostrov
nad Oslavou

28.10.-3.11.V-015156/18

19 OŘ Brno (Objed. 5)
modernizace vedení 110kV 
(EON)

45 Nepř. 21 24Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Ostrov nad Oslavou - Vlkov u
Tišnova

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Ostrov nad Oslavou - Ronov
nad Sázavou

§23 bV-006811/18

Výluka nap. stanice Ostrov n.O.

20 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění def. vad, údržba 
infrastruktury

1 8 1SK: 1,3 bez TV, lichá jen TV,Ostrov nad OslavouV-006812/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

21 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění def. vad, údržba 
infrastruktury

1 8 1SK: 2,4 bez TV, sudá jen TV,Ostrov nad OslavouV-006813/18

22 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

2 8 2TK: 2. + TV,Ostrov nad Oslavou - Žďár nad
Sázavou

V-006817/18

23 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce Křižanov - 
Sklené

6 8 6TK: traťová bez TV,
betonáž základů TV

Křižanov - Velké Meziříčí

SK: 9 + TV,Křižanov

1.-6.8.V-004256/18

ND

24 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce Křižanov - 
Sklené

6 8 6SK: 4 + TV,
betonáž základů TV

Křižanov 7.-12.8.V-004264/18

25 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce Křižanov - 
Sklené

42 8 27 15TK: 1 + TV,
betonáž základů TV

Sklené nad Oslavou - Křižanov 5.8.-15.9.V-004270/18

26 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce Křižanov - 
Sklené

Noční výluka

36 4 27 9TK: 2 + TV,
pažení v ose os

Křižanov - Sklené nad Oslavou 5.8.-10.9.V-004358/18

ZP

27 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce Křižanov - 
Sklené

43 8 16 27TK: 2 + TV,
betonáž základů TV

Křižanov - Sklené nad Oslavou 15.9.-27.10.V-004313/18

28 OŘ Brno (Objed. 5)
Žďár - rekonstrukce zhlaví

8 12 6 2TK: 1 + TV,Sázava u Žďáru - Žďár nad
Sázavou

SK: 1 + TV,Žďár nad Sázavou

25.4.-2.5.V-004191/18

PJ
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

29 OŘ Brno (Objed. 5)
Žďár - rekonstrukce zhlaví

8 12 8TK: 2 + TV,Žďár nad Sázavou - Sázava u
Žďáru

SK: 2 + TV,Žďár nad Sázavou

3.-10.5.V-004199/18

PJ

30 OŘ Brno (Objed. 5)
Žďár - rekonstrukce zhlaví
Noční výluka

6 4 4 2TK: 2 + TV,
pažení mostů

Žďár nad Sázavou - Sázava u
Žďáru

SK: 2 + TV,Žďár nad Sázavou

27.4.-3.5.V-004207/18

ZPPJ

31 OŘ Brno (Objed. 5)
Žďár - rekonstrukce zhlaví
Noční výluka

3 4 3TK: 1 + TV,
pažení mostů

Sázava u Žďáru - Žďár nad
Sázavou

2.-5.5.V-004213/18

ZPPJ

32 OŘ Brno (Objed. 5)
Žďár - rekonstrukce zhlaví

97 Nepř. 22 30 31 14TK: 1 + TV,Sázava u Žďáru - Žďár nad
Sázavou

SK: 1 + TV,Žďár nad Sázavou

§23 b
10.5.-14.8.

V-004217/18

PJ

33 OŘ Brno (Objed. 5)
Žďár - rekonstrukce zhlaví

99 Nepř. 18 30 31 20TK: 2 + TV,Žďár nad Sázavou - Sázava u
Žďáru

SK: 2 + TV,Žďár nad Sázavou

§23 b
14.8.-20.11.

V-004218/18

PJ

34 OŘ Brno (Objed. 5)
Žďár - rekonstrukce zhlaví
Noční výluka

13 4 6 7TK: 1 + TV,
odvoz a návoz materiálu

Sázava u Žďáru - Žďár nad
Sázavou

SK: 1 + TV,Žďár nad Sázavou

25.6.-8.7.V-004234/18

ZPPJ

35 OŘ Brno (Objed. 5)
Žďár - rekonstrukce zhlaví

Noční výluka

14 4 4 10TK: 2 + TV,
odvoz a návoz materiálu

Žďár nad Sázavou - Sázava u
Žďáru

SK: 2 + TV,Žďár nad Sázavou

27.9.-11.10.V-004221/18

ZP

36 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

4 8 2 2TK: 2. + TV,Žďár nad Sázavou - Sázava u
Žďáru

V-006823/18
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

37 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

2 8 2TK: 1. + TV,Žďár nad Sázavou - Ostrov nad
Oslavou

V-006815/18

38 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

4 8 2 2TK: 1. + TV,Sázava u Žďáru - Žďár nad
Sázavou

V-006821/18

39 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

3 8 2 1TK: 2. + TV,Sázava u Žďáru - PřibyslavV-006833/18

40 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

4 8 2 2TK: 1. + TV,Přibyslav - Sázava u ŽďáruV-006827/18

41 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

4 8 2 2TK: 2. + TV,Přibyslav - PohledV-006840/18

42 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

4 8 2 2TK: 1. + TV,Pohled - PřibyslavV-006834/18

43 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

4 8 2 2TK: 2. + TV,Pohled - Havlíčkův BrodV-006849/18

44 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic, A-LIS, 
svařování

4 8 2 2TK: 1. + TV,Havlíčkův Brod - PohledV-006844/18

45 OŘ Brno (Objed. 5)
HB rekonstrukce nástupišť I., 
IV.

94 Nepř. 21 30 31 12SK: 4,6,8 bez TV, 4,6,8 jen TV, výh.:
67,37,
SK4 od Sc4 po L4, SK6 od Sc6 po L6,
SK 8 od Sc8 po L8
napěťově oddělená část sekce nad
SK4,SK6, SK8

Havlíčkův Brod §23 b
11.3.-12.6.

V-003633/18
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Další popis
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Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

46 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba TNS

4 7 2 2Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Havlíčkův Brod - Ronov nad
Sázavou

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Havlíčkův Brod - Sázavka

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Havlíčkův Brod - Jihlava město

V-006851/18

Výluka nap. stanice Havlíčkův Brod

47 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava přejezdu v km 266,787 
(P3708)

7 Nepř. 7SK: 1. + TV,Golčův Jeníkov §23 bV-006857/18

PJ

48 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava přejezdu v km 266,787 
(P3708)

7 Nepř. 7SK: 2. + TV,Golčův Jeníkov §23 bV-006858/18

PJ

49 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce spínací stanice 
Sázavka

182 Nepř. 29 31 30 31 31 30Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Golčův Jeníkov - Sázavka

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Golčův Jeníkov - Kutná Hora
hlavní nádraží

§23 bV-006855/18

Výluka nap. stanice Golčův Jeníkov

50 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba TNS

4 7 2 2Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Golčův Jeníkov - Sázavka

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Golčův Jeníkov - Kutná Hora
hlavní nádraží

V-006859/18

Výluka nap. stanice Golčův Jeníkov

51 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

15 Nepř. 15TK: 2. + TV,Čáslav - Kutná Hora hlavní
nádraží

§23 b
BPJ 50 km/hod. v délce
7300 m

V-007619/18

PVNJŘPJ
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Upřesnění
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TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

52 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

15 Nepř. 15TK: 1. + TV,Kutná Hora hlavní nádraží -
Čáslav

§23 b
BPJ 50 km/hod. v délce
7300 m

V-007618/18

PVNJŘPJ

53 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO výh.č. 3, 4, 5 , oprava 
nástupiště a TSO 1.SK koleje, 
souvislá výměna kolejnic, 
souvislá výměna pražců, 
svařování termitem, strojní 
čištění, doplnění štěrkového 
lože, úprava BK, úprava GPK 
strojně, BOTV,  kontrola 
sjízdnosti TV.

30 Nepř. 15 15SK: 1.,3.,5. + TV,Kutná Hora hlavní nádraží §23 b
v zákrytu s 1.TK Kutná
Hora - Čáslav
etapizace

V-007620/18

VNJŘ

Výlukové rameno: 325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec

1 OŘ Brno (Objed. 4)
Celková oprava koleje, výměna 
pražců, kolejnic a čištění 
kolejového lože, rekonstrukce 
přejezdu v km 80,152; TSO SK 
2

25 Nepř. 25TK: traťová bez TV,Tišnov - Nedvědice

SK: celá bez TV,Nedvědice

§23 b
1.-25.4.

V-004666/18

ND

2 OŘ Brno (Objed. 4)
Celková oprava koleje, výměna 
pražců, kolejnic a čištění 
kolejového lože, výměna 
výstražníků s mechnickým 
zvoncem za výstražníky nové s 
elektronickým zvoncem, 
úprava zapojení v domku PZS 
v km 83,905

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Tišnov - Nedvědice §23 b
8.-12.4.

V-004663/18

ND
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Typ akce / Poznámka
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

3 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace, výměna 
kolejnic

4 8 2 2TK: traťová bez TV,Nedvědice - Rožná 4.-5.3., 1.-2.10.V-009171/18

ND

4 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava koleje - 3.etapa

25 Nepř. 25TK: traťová bez TV,Nedvědice - Rožná §23 b
1.-25.4.
10.-27.6.

V-009174/18

NDPJ

5 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace, výměna 
kolejnic

4 8 2 2TK: traťová bez TV,Rožná - Bystřice nad
Pernštejnem

6.-7.5., 15.-16.10.V-009178/18

ND

6 OŘ Brno (Objed. 5)
doplnění závor a oprava 
přejezdu v km 56,843 (P7039)

7 Nepř. 7zab. zař.: zab.zař..Bystřice nad Pernštejnem -
Nové Město na Moravě

§23 b
14.-20.5.

V-009181/18

ND

7 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace, výměna 
kolejnic

8 8 4 4TK: traťová bez TV,Bystřice nad Pernštejnem -
Nové Město na Moravě

13.-16.5., 9.-12.9.V-009186/18

ND

8 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava mostků v km 48,248 a 
km 52,778

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Bystřice nad Pernštejnem -
Nové Město na Moravě

§23 b
13.-22.5.

V-009184/18

NDPJ

9 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace, výměna 
kolejnic

6 8 3 3TK: traťová bez TV,Nové Město na Moravě - Žďár
nad Sázavou

27.-29.5., 3.-5.9.V-009199/18

ND

10 OŘ Brno (Objed. 5)
ASP GPK

1 8 1TK: traťová bez TV,Studenec - Budišov u Třebíče 4.6.V-009204/18

ND

11 OŘ Brno (Objed. 5)
ASP GPK

1 8 1TK: traťová bez TV,Budišov u Třebíče - Rudíkov 3.6.V-009206/18

ND
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Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Traťový úsek / Stanice
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

12 OŘ Brno (Objed. 5)
ASP GPK

1 8 1TK: traťová bez TV,Rudíkov - Velké Meziříčí 5.6.V-009213/18

ND

13 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava mostu v km 14,192

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Rudíkov - Oslavice §23 b
8.-22.7.

V-009208/18

NDPJ

14 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava železničního svršku

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Velké Meziříčí - Křižanov §23 b
1.-15.8.

V-009217/18

NDPJ

15 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace, výměna 
kolejnic, svařování, oprava 
GPK

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Havlíčkův Brod - Humpolec §23 b
8.-17.7.

V-009219/18

NDPJ

16 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava mostku v km 20,248

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Herálec - Humpolec §23 b
8.-19.7.

V-009230/18

NDPJ

Výlukové rameno: 326 - Odb. Brno-Židenice z - Česká Třebová; Odb. Zádulka - Česká Třebová vjezd. sk; Odb. Zádulka - Odb. Les

1 OŘ Brno (Objed. 4)
Oprava žel. přejezdů v km 
179,826; 182,324; 183,716.

4 Nepř. 4TK: 2a bez TV, sudá jen TV,Blansko - Rájec-Jestřebí

SK: 2a + TV,Blansko

§23 bV-004630/18

NVÚ+VNJŘ

2 OŘ Brno (Objed. 4)
Oprava žel. přejezdů v km 
179,826; 182,324; 183,716.

4 Nepř. 4TK: 1 + TV,Rájec-Jestřebí - Blansko

SK: 1a bez TV, lichá jen TV,Blansko

§23 bV-004631/18

VNJŘ

3 OŘ Brno (Objed. 4)
Oprava žel. přejezdu v km 
212,004, výměna kolejnic.

4 Nepř. 4TK: 2 + TV,Letovice - Březová nad
Svitavou

SK: 2. bez TV, sudá jen TV,Březová nad Svitavou

§23 bV-004649/18

NVÚ+VNJŘPJ
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Brno (Objed. 4)
Oprava žel. přejezdu v km 
212,004, výměna kolejnic.

4 Nepř. 4TK: 1 + TV,Březová nad Svitavou -
Letovice

SK: 1. bez TV, lichá jen TV,Březová nad Svitavou

§23 bV-004654/18

NVÚ+VNJŘPJ

5 OŘ Brno (Objed. 4)
Oprava žel. přejezdu v km 
224,032, výměna kolejnic.

8 Nepř. 8TK: 2 + TV,Březová nad Svitavou - Svitavy §23 bV-004656/18

VNJŘPJ

Výlukové rameno: 501 - Česká Třebová - Poříčany - (Praha-Libeň)

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna pražců, výhybkových 
součástí, svařování.

10 Nepř. 10výh.: 220,Česká Třebová směrová
skupina

§23 b
Nelze řadit 2 svazek.

V-009006/18

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna kolejového roštu, 
svaření do BK.

5 Nepř. 5TK: 200. jen TV,
napěťově její část od ÚO 489,499 po
ÚO 479 a ÚD 33, 43, 45

Česká Třebová odjezdová
skupina - Les odb.

SK: 19.,21.,23.,25. jen TV,
napěťově: brněnská část od děličů č.
35, 39, 43, 44, 45, 48, 99 po děliče č.
52, 53 a dělení v úrovni ÚO 425

Česká Třebová odjezdová
skupina

výh.: 401A, 401B,
 a kolejově spojka výhybek číslo 401 B
- 413 její část od výhybky číslo 401B k
k návěstidlu Se 429

Česká Třebová odjezdová
skupina

§23 b
V souběhu s touto
výlukou bude dva dny
výluka výhybky číslo
413  (cca 10 hod.).

V-009004/18

LNT

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna pražců dřevo za beten, 
kolejového roštu, kolejnic, 
úprava GPK, odvodnění, 
svařování.

30 Nepř. 30SK: 11.,13.,15.,17. + TV,
napěťově od ÚO 455 a děličů 39, 40,
44, 48, 51, 63 po ÚO 434 a děliče 27,
54, 56, 57, 61, 62

Česká Třebová odjezdová
skupina

§23 b
Nezařazeno do přestavby
uzlu Česká Třebová.

V-009005/18

NVÚ

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna kolejového roštu, 
strojní čištění, svařování, 
oprava přejezdu.

4 Nepř. 2 2TK: 2 + TV,Ústí nad Orlicí - Brandýs nad
Orlicí

SK: 2. bez TV, sudá jen TV,
záhlaví směr Ústí nad Orlicí

Brandýs n. Orlicí předjízdné
koleje

§23 b
Pomalá jízda 50 km/hod.
v délce 1100 m.

V-012457/18

VK+VNJŘ+NDPJ
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Pol.
číslo

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna kolejového roštu, 
strojní čištění, svařování, 
oprava přejezdu.

5 Nepř. 5SK: 2.,4.,6. + TV,
zhlaví ústecké, jeho část od námezníku
výhybky číslo 4 po návěstidlo Sc2.

Brandýs n. Orlicí předjízdné
koleje

zhlaví choceňské, jeho část od
návěstidla L2 po LIS mezi výhybkami
číslo 10 a 14 v km 267,267.

Brandýs n. Orlicí předjízdné
koleje

§23 b
Od Ústí nad Orlicí jízdy
na PN.
PJ 50 km/hod. v délce
cca 870 m.

V-012456/18

PJ

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 54, 58, 59, 63,ChoceňV-009026/18

ZP

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, 
demontáž/montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 6 1TK: 1. + TV,Zámrsk - Choceň

SK: 1.,1b + TV,
záhlaví a zhlaví směr Zámrsk.

Choceň

BPJ 50 km/hod. v délce
1200 m

V-009024/18

VK+VNJŘPJ

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 1. + TV,Zámrsk - Choceň

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Choceň.

Zámrsk

Po skončení nesjízdné
spojky.
Pomalá jízda 50 km/hod.
v délce 2500.

V-009021/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

9 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 1, 2, 3, 4,ZámrskV-009023/18

ZP

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž přejezdů, úprava TV,  
výměna def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 2. + TV,Choceň - Zámrsk

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Zámrsk.

Choceň

BPJ 50 km/hod. v délce
1200 m.

V-009025/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ
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11 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 2. + TV,Choceň - Zámrsk

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Choceň.

Zámrsk

BPJ 50 km/hod. v délce
2500 m.

V-009022/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

12 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 17, 19, 20, 21,ZámrskV-009020/18

ZP

13 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 2. + TV,Zámrsk - Uhersko

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Uhersko.

Zámrsk

PJ 50 km/hod. v délce
1000 m.

V-009019/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

14 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 1. + TV,Uhersko - Zámrsk

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Uhersko.

Zámrsk

Po skončení nesjízdné
spojky.
PJ 50 km/hod. v délce
1000 m.

V-009018/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

15 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 1, 2, 3, 4,UherskoV-009017/18

ZP

16 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 2. + TV,Zámrsk - Uhersko

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Zámrsk.

Uhersko

PJ 50 km/hod. v délce
2600m.

V-009016/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ
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17 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 1. + TV,Uhersko - Zámrsk

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Zámrsk.

Uhersko

Po skončení nesjízdné
spojky.
PJ 50 km/hod. 2000m.

V-009015/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

18 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 15, 17, 18, 19,UherskoV-009014/18

ZP

19 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 2. + TV,Uhersko - Moravany

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Moravany.

Uhersko

PJ 50 km/hod. v délce
3300 m.

V-009013/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

20 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 1. + TV,Moravany - Uhersko

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Moravany.

Uhersko

Po skončení nesjízdné
spojky.
PJ 50 km/hod. v délce
3100 m.

V-009012/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

21 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Souvislá výměna kolejnic v km 
287,495 - 290,030.

3 Nepř. 3TK: 1. + TV,Moravany - Uhersko

záhlaví 1.TK směr MoravanyUhersko

§23 b
PJ 50 km/hod. v délce
2540 m.

V-008288/18

VK+VNJŘPJ

22 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna pražců dřevo x beton, 
kolejového roštu, kolejnic, 
odvodnění, úprava GPK, 
svařování.

15 Nepř. 15SK: 27.,29.,31.,33.,35. bez TV,
17.,19.,21.,23.,25.,27. jen TV, výh.: 57,
59, 60,

Pardubice hlavní nádraží §23 b
Nezařazeno do přestavby
uzlu Pardubice
Etapizace TV.

V-009010/18

LNT
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23 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna pražců dřevo x beton, 
kolejového roštu, kolejnic, 
odvodnění, úprava GPK, 
svařování.

15 Nepř. 15SK: 37.,39.,41. bez TV, výh.: 53, 56,63,Pardubice hlavní nádraží §23 b
Nezařazeno do přestavby
uzlu Pardubice.

V-009011/18

24 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 1. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Přelouč - ŽST
Pardubice hl.n.

Přelouč nákladní nádraží -
Pardubice hlavní nádraží

SK: lichá jen TV,
záhlaví 1. TK směr Přelouč

Pardubice hlavní nádraží

PJ 100 km/hod v  délce
10006 m.

V-006189/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

25 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 1. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Přelouč - ŽST
Pardubice hl.n.

Přelouč nákladní nádraží -
Pardubice hlavní nádraží

SK: 101.,105. + TV,
záhlaví a zhlaví 1. TK směr Pardubice.

Přelouč nákladní nádraží

PJ 100 km/hod v  délce
10006 m.

V-006190/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

26 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

7 11 7TK: 1. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Přelouč - ŽST
Pardubice hl.n.

Přelouč nákladní nádraží -
Pardubice hlavní nádraží

PJ 100 km/hod v  délce
10006 m.

V-006191/18

VK+VNJŘ+NDPJ

27 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 2. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. -
ŽST Přelouč

Pardubice hlavní nádraží -
Přelouč nákladní nádraží

SK: sudá + TV,
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Pardubice.

Přelouč nákladní nádraží

PJ 100 km/hod v  délce
10006 m.

V-006206/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ
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28 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

7 11 7TK: 2. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. -
ŽST Přelouč

Pardubice hlavní nádraží -
Přelouč nákladní nádraží

PJ 100 km/hod v  délce
10006 m.

V-006199/18

VK+VNJŘ+NDPJ

29 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 2. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. -
ŽST Přelouč

Pardubice hlavní nádraží -
Přelouč nákladní nádraží

SK: 2.,2a,4.,6.,6a jen TV,
záhlaví 2. TK směr Přelouč

Pardubice hlavní nádraží

PJ 100 km/hod v délce
10006 m.

V-006198/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

30 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybk, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 2. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n.-
ŽST Přelouč

Pardubice hlavní nádraží -
Přelouč nákladní nádraží

SK: 104. jen TV, 102. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Pardubice.

Přelouč nákladní nádraží

PJ 50 km/hod. v délce
cca 3300 m.

V-008954/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

31 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž a montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 1. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi  ŽST Přelouč - ŽST
Pardubice hl.n.

Přelouč nákladní nádraží -
Pardubice hlavní nádraží

SK: 105. jen TV, 101. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Pardubice.

Přelouč nákladní nádraží

Po skončení nesjízdné
spojky.
PJ 50 km/hod v délce
3200 m.

V-008953/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

32 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 101, 102, 103,
105,

Přelouč nákladní nádražíV-008955/18

ZP

33 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybk, úprava 
TV.

1 12 1SK: 2.,102. bez TV, 102.,2.,4. jen TV,Přelouč

zhlaví střední.
kolejově od návěstidla Lc102 po
návěstidlo Sc2

Přelouč

PJ 50 km/hod. v délce
cca 500 m.

V-008951/18

NVÚPJ

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 79/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

34 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybk, úprava 
TV.

1 12 1SK: 1.,101. bez TV, 1.,3.,101 jen TV,Přelouč

zhlaví střední.
kolejově od návěstidla Lc101 po
návěstidlo Sc1

Přelouč

Po skončení nesjízdné
spojky
PJ 50 km/hod. v délce
cca 500 m.

V-008950/18

NVÚPJ

35 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 1, 3, 5, 7,PřeloučV-008952/18

ZP

36 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž/montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 1. + TV,Řečany nad Labem - Přelouč

SK: 101 jen TV,Přelouč nákladní nádraží

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Řečany n. Lab..

Přelouč

Po skončení nesjízdné
spojky
PJ 50 km/hod. v délce
cca 3000 m.

V-008947/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

37 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž přejezdů, úprava TV,  
výměna def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 1. + TV,Řečany nad Labem - Přelouč

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Přelouč.

Řečany nad Labem

Po skončení nesjízdné
spojky.
Omezuje provoz vlečky
ELCHVA.
PJ 50 km/hod. v délce
cca 2350 m.

V-008944/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

38 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž přejezdů, úprava TV,  
výměna def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 2. + TV,Přelouč - Řečany nad Labem

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Přelouč.

Řečany nad Labem

PJ 50 km/hod. v délce
cca 2350 m.

V-008945/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

39 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž táhel výhybky, 
demontáž/montáž přejezdů, 
úprava TV,  výměna def. 
vadných kolejnic, odstraňování 
porostů.

1 12 1TK: 2. + TV,Přelouč - Řečany nad Labem

SK: 102. jen TV,Přelouč nákladní nádraží

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Řečany n. Lab..

Přelouč

PJ 50 km/hod. v délce
cca 3000 m.

V-008948/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ
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40 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 1, 2, 3, 4,Řečany nad LabemV-008946/18

ZP

41 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: 1.,3.,5.,7. jen TV, výh.: 39, 40, 41,
42,

PřeloučV-008949/18

ZP

42 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 1. + TV,Záboří nad Labem - Řečany nad
Labem

SK: lichá + TV,
záhlaví a zhlaví 1. TK směr Řečany nad
Labem.

Záboří nad Labem

PJ 100 km/hod. v délce
8210 m.

V-006207/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

43 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

6 11 6TK: 1. + TV,Záboří nad Labem - Řečany nad
Labem

PJ 100  km/hod. v délce
8210 m.

V-006209/18

VK+VNJŘ+NDPJ

44 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 1. + TV,Záboří nad Labem - Řečany nad
Labem

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví 1. TK směr Záboří nad
Labem.

Řečany nad Labem

PJ 100  km/hod. v délce
8210.

V-006208/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

45 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 2. + TV,Řečany nad Labem - Záboří nad
Labem

SK: sudá + TV,
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Záboří nad
Labem.

Řečany nad Labem

PJ 100  km/hod. v délce
8210 m.

V-006215/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

46 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

6 11 6TK: 2. + TV,Řečany nad Labem - Záboří nad
Labem

PJ 100  km/hod. v délce
8210 m.

V-006216/18

VK+VNJŘ+NDPJ
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47 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 2. + TV,Řečany nad Labem - Záboří nad
Labem

SK: sudá + TV,
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Řečany nad
Labem.

Záboří nad Labem

PJ 100  km/hod. v délce
8210 m.

V-006222/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

48 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž přejezdů, úprava TV,  
výměna def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 1. + TV,Záboří nad Labem - Řečany nad
Labem

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Řečany n. Lab..

Záboří nad Labem

Po skončení nesjízdné
spojky.
PJ 50 km/hod. v délce
cca 2400 m.

V-008716/18

VK+VNJŘ+NDPJ

49 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK, demontáž a 
montáž přejezdů, úprava TV,  
výměna def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 1. + TV,Záboří nad Labem - Řečany nad
Labem

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Záboří n. Lab..

Řečany nad Labem

Po skončení nesjízdné
spojky.
Omezuje provoz vlečky
ELCHVA.
PJ 50 km/hod. v délce
cca 1300 m.

V-008941/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

50 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava GPK, demontáž a 
montáž přejezdů, úprava TV,  
výměna def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 2. + TV,Řečany nad Labem - Záboří nad
Labem

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Záboří n. Lab..

Řečany nad Labem

PJ 50 km/hod. v délce
cca 1300 m.

V-008942/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

51 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Sanace žel. spodku, oprava 
GPK, demontáž a montáž 
přejezdů, úprava TV,  výměna 
def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 2. + TV,Řečany nad Labem - Záboří nad
Labem

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Řečany n. Lab..

Záboří nad Labem

PJ 50 km/hod. v délce
cca 2400 m.

V-008718/18

NVÚ+VK+VNJŘPJ

52 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 1, 2, 3, 5,Záboří nad LabemV-008673/18

ZP
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53 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 27, 28, 29, 30,Řečany nad LabemV-008943/18

ZP

54 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava GPK, demontáž a 
montáž přechodu, úprava TV,  
výměna def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 2. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi  ŽST Záboří nad
Labem - ŽST Kolín seřaďovací nádraží

Záboří nad Labem - Kolín
odbočná výhybka číslo 3N

SK: 4. jen TV, 2. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Kolín.

Záboří nad Labem

PJ 50 km/hod. v délce
cca 3300 m.

V-008665/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

55 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava GPK, demontáž a 
montáž přechodu, úprava TV,  
výměna def. vadných kolejnic, 
odstraňování porostů.

1 6 1TK: 1. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi  ŽST Záboří nad
Labem - ŽST Kolín seřaďovací nádraží

Kolín odbočná výhybka číslo
3N - Záboří nad Labem

SK: 3. jen TV, 1. + TV,
záhlaví a zhlaví směr Kolín.

Záboří nad Labem

Po skončení nesjízdné
spojky.
PJ 50 km/hod. v délce
3300 m.

V-008598/18

NVÚ+ND+VK+VNJŘPJ

56 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Úprava GPK.

1 1 1SK: celá jen TV, výh.: 19, 21, 22, 23,Záboří nad LabemV-008669/18

ZP

57 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 1. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Kolín seřaďovací
nádraží - ŽST  Záboří nad Labem

Kolín odbočná výhybka číslo
3N - Záboří nad Labem

SK: lichá + TV,
záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kolín.

Záboří nad Labem

PJ 100 km/hod. v délce
6459 m.

V-006223/18

VNJŘ+LNT+ND+VKPJ

58 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

4 11 4TK: 1. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Kolín seřaďovací
nádraží - ŽST  Záboří nad Labem

Kolín odbočná výhybka číslo
3N - Záboří nad Labem

PJ 80 km/hod.  v délce
6459 m.

V-006224/18

VK+VNJŘ+NDPJ
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59 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

1 11 1TK: 2. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi  ŽST Záboří nad
Labem - ŽST Kolín seřaďovací nádraží

Záboří nad Labem - Kolín
odbočná výhybka číslo 3N

SK: sudá + TV,
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kolín.

Záboří nad Labem

PJ 100 km/hod. v délce
6459 m.

V-006228/18

VNJŘ+LNT+ND+VKPJ

60 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna ZV a izolátorů.

4 11 4TK: 2. + TV,
ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná
o celou TK mezi ŽST Záboří nad
Labem - ŽST Kolín seřaďovací nádraží

Záboří nad Labem - Kolín
odbočná výhybka číslo 3N

PJ 100 km/hod. v délce
6459 m.

V-006229/18

VK+VNJŘ+NDPJ

61 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

10 Nepř. 10SK: 5. + TV,Velim §23 bV-007621/18

62 OŘ Praha (Objed. 13)
Budování stožárů TV.

10 8 10TK: 1. + TV,Pečky - Velim Financováno z fondů
EU.
PJ 50 km/hod. cca 500
m.

V-012853/18

VK+VNJŘPJ

63 OŘ Praha (Objed. 13)
Budování stožárů TV.

10 8 10TK: 2. + TV,Velim - Pečky Financováno z fondů
EU.
PJ 50 km/hod. cca 500
m.

V-012875/18

VK+VNJŘPJ

64 OŘ Praha (Objed. 13)
Budování stožárů TV.

10 8 10TK: 1. + TV,Poříčany - Pečky Financováno z fondů
EU.
PJ 50 km/hod. cca 500
m.

V-012885/18

VK+VNJŘPJ
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

65 OŘ Praha (Objed. 13)
Budování stožárů TV.

10 8 10TK: 2. + TV,Pečky - Poříčany Financováno z fondů
EU.
PJ 50 km/hod. cca 500
m.

V-012895/18

VK+VNJŘPJ

66 OŘ Praha (Objed. 13)
Budování stožárů TV.

10 8 10SK: lichá + TV,Poříčany Financováno z fondů
EU.
PJ 50 km/hod. cca 300
m.

V-012905/18

NVÚPJ

67 OŘ Praha (Objed. 13)
Budování stožárů TV.

10 8 10SK: sudá + TV,Poříčany Financováno z fondů
EU.
PJ 50 km/hod. cca300 m.

V-012915/18

NVÚPJ

68 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO 1. traťové koleje.

30 Nepř. 26 4TK: 1. + TV,Český Brod - Poříčany §23 b
6.5.-4.6.
PJ 50 km/hod. v délce
1000 m.

V-011498/18

PJ

69 OŘ Praha (Objed. 16)
Výměna pražců ve výhybkách 
č. 50, 51, 52, 55 a 56.

16 Nepř. 16SK: 0. + TV, výh.: 50, 51, 52, 55 a 56,Poříčany

TK: 0. bez TV,Poříčany - Český Brod

§23 b
5.-20.8.
PJ 50 km/hod. v délce
400 m.

V-011495/18

PJ

70 OŘ Praha (Objed. 13)
Zajištění stability svahu 
(mikropiloty).

3 Nepř. 3SK: lichá + TV,
záhlaví a zhlaví 1.traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod §23 b
Upřesněn rozsah po
poradě v Ostravici vč.
termínu.

V-015082/18

NVÚ+VNJŘPJ

71 OŘ Praha (Objed. 13)
Zajištění stability svahu 
(mikropiloty).

20 Nepř. 15 5SK: sudá + TV,
záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod §23 b
Upřesněn rozsah po
poradě v Ostravici vč.
termínu.

V-015083/18

NVÚ+VNJŘPJ
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

72 OŘ Praha (Objed. 13)
Převěšení TV,  regulace TV.

2 8 2záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: lichá jen TV,Český Brod

V-008383/18

NVÚ+VNJŘ

73 OŘ Praha (Objed. 13)
Stavba TP.

1 8 1záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: lichá jen TV,Český Brod

V-008362/18

NVÚ+VNJŘ

74 OŘ Praha (Objed. 13)
Převěšení TV,  regulace TV.

2 8 2záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: sudá jen TV,Český Brod

V-008374/18

NVÚ+VNJŘ

75 OŘ Praha (Objed. 13)
Převěšení TV,  regulace TV.

2 8 2záhlaví a zhlaví 0. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: 0. jen TV,Český Brod

V-008377/18

NVÚ+VNJŘ

76 OŘ Praha (Objed. 13)
Stavba TP.

1 8 1záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: sudá jen TV,Český Brod

V-008361/18

NVÚ+VNJŘ

77 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáže bran.

2 8 2záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: sudá jen TV,Český Brod

V-008391/18

NVÚ+VNJŘ

78 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáže bran.

2 8 2záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: lichá jen TV,Český Brod

V-008393/18

NVÚ+VNJŘ
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

79 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž bran.
Noční výluka

3 6 3záhlaví a zhlaví 0. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: celá jen TV,Český Brod

Noční výluky v čase od
23:00 - 5:00 hod.

V-008388/18

VNJŘ+LNT

80 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž bran.
Noční výluka

4 6 4záhlaví a zhlaví 0. traťové koleje ze
směru Úvaly.

Český Brod

SK: celá jen TV,Český Brod

Noční výluky v čase od
23:00 - 5:00 hod.

V-008370/18

VNJŘ+LNT

81 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

svátky, víkend

4 Nepř. 4zab. zař.: TZZ.Praha-Běchovice - Praha-Libeň

zab. zař.: TZZ.Praha-Malešice - Praha-Libeň

zab. zař.: SZZ.Praha-Libeň

zab. zař.: TZZ.Praha-Libeň - Praha hlavní
nádraží

zab. zař.: TZZ.Praha-Libeň - Praha
Masarykovo nádraží

zab. zař.: TZZ.Praha-Libeň - Praha-Holešovice

zab. zař.: TZZ.Praha-Libeň - Praha-Vysočany

§23 b
26.-29.12.

V-011387/18

VNJŘ

Výlukové rameno: 502 - Kutná Hora hl.n. - Lysá nad Labem; Nymburk vjezdové n. - Poříčany

1 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

35 Nepř. 15 20TK: 1.,112e,112f,112g,112h + TV,Velký Osek - Kolín §23 b
etapitace, umožněna
částečně obsluha TPCA
BPJ 50 km/hod. v délce
5000 m

V-007624/18

NVÚ+PVNJŘPJ
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Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

2 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

35 Nepř. 11 24TK: 2.,114e,114f,114g,114h + TV,Velký Osek - Kolín §23 b
etapizace, umožněna
částečně obsluha TPCA
BPJ 50 km/hod. v délce
5000 m

V-013175/18

NVÚ+PVNJŘPJ

3 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO SK, oprava výhybek č. 1, 
4, 6, výměna pražců, svařování 
termitem, strojní čištění, 
doplnění štěrkového lože, 
úprava BK, úprava GPK 
strojně, BOTV,  kontrola 
sjízdnosti TV.

15 Nepř. 15SK: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, výh.:
1,4,6,
záhlaví a zhlaví osecké.

Libice nad Cidlinou

TK: 1. + TV,Libice nad Cidlinou - Velký
Osek

§23 b
etapizace

V-007625/18

NVÚ

4 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO SK, oprava výhybek č. 2, 
3, 5, výměna pražců, svařování 
termitem, strojní čištění, 
doplnění štěrkového lože, 
úprava BK, úprava GPK 
strojně, BOTV,  kontrola 
sjízdnosti TV.

15 Nepř. 15SK: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, výh.:
2,3,5,
záhlaví a zhlaví osecké.

Libice nad Cidlinou

TK: 2. + TV,Velký Osek - Libice nad
Cidlinou

§23 b
etapizace

V-007626/18

NVÚ+PVNJŘ

5 OŘ Praha (Objed. 13)
tažení NL, laníčkování

1 10 1SK: lichá + TV,Poděbrady

záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze
směru odb. Babín.

Poděbrady

BPJ 50 km/hod. cca 500
m

V-008290/18

NVÚ+PVNJŘPJ

6 OŘ Praha (Objed. 13)
betonáž základů TP,  stavba TP,  
úprava kotvení, demontáže

22 10 22záhlaví 1. traťové koleje ze směru
Poděbrady

Babín odb.

TK: 1. + TV,Babín odb. - Poděbrady

BPJ 50 km/hod. cca
1000 m

V-008231/18

PVNJŘPJ
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121110987654321

Pol.
číslo

7 OŘ Praha (Objed. 13)
tažení NL, TD po kotevních 
úsecích, laníčkování

2 10 2TK: 1. + TV,Babín odb. - Poděbrady BPJ 50 km/hod. cca
1000 m

V-008285/18

PVNJŘPJ

8 OŘ Praha (Objed. 13)
betonáž základů TP,  stavba TP,  
demontáže

6 10 3 3TK: 2. + TV,Babín odb. - Nymburk
předjízdné nádraží

záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ze
směru Nymburk předjízdné nádraží.

Babín odb.

SK: 202. jen TV,Nymburk hlavní nádraží

BPJ 50 km/hod. cca 800
m

V-008271/18

NVÚPJ

9 OŘ Praha (Objed. 13)
tažení NL, TD, laníčkování

2 10 2TK: 1. + TV,Babín odb. - Poděbrady

záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze
směru Nymburk předjízdné nádraží.

Babín odb.

SK: 201 jen TV,
od ÚO 401 na Babíně po ÚO 431 v
Nymburce

Nymburk hlavní nádraží

BPJ 50 km/hod. cca
2500 m

V-008297/18

NVÚ+PVNJŘPJ

10 OŘ Praha (Objed. 13)
tažení NL, TD, laníčkování

1 10 1TK: 2. + TV,Poděbrady - Babín odb.

záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ze
směru Nymburk předjízdné nádraží.

Babín odb.

SK: 202. jen TV,
od ÚO 402 na Babíně po ÚO 432 v
Nymburce

Nymburk hlavní nádraží

BPJ 50 km/hod. cca
2500 m

V-008308/18

NVÚ+PVNJŘPJ

11 OŘ Praha (Objed. 13)
betonáž základů TP,  stavba TP,  
demontáže

6 10 6TK: 1. + TV,Nymburk předjízdné nádraží -
Babín odb.

záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze
směru Nymburk předjízdné nádraží.

Babín odb.

SK: 201. jen TV,Nymburk hlavní nádraží

BPJ 50 km/hod. cca 800
m

V-008253/18

NVÚPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

12 OŘ Praha (Objed. 13)
montáž bran
Noční výluka

2 4 2TK: 1. + TV,Nymburk předjízdné nádraží -
Babín odb.

záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze
směru Nymburk předjízdné nádraží.

Babín odb.

SK: 201.,202. jen TV,Nymburk hlavní nádraží

v čase 00:40-3:20V-008283/18

LNT

13 OŘ Praha (Objed. 13)
tažení NL, TD spojek
Noční výluka

4 3 4záhlaví a zhlaví 1., 2. traťové koleje ze
směru Nymburk předjízdné nádraží.

Babín odb.

TK: 2. + TV,Babín odb. - Nymburk
předjízdné nádraží

SK: 201.,202. jen TV,
od ÚO 401,402 na Babíně po ÚO
431,432 v Nymburce

Nymburk hlavní nádraží

v čase 1:30-3:20V-008311/18

ZP

14 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

30 Nepř. 15 15SK: 0. + TV,Nymburk seřaďovací nádraží §23 bV-007627/18

15 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic a pražců, svařování, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK, BOTV,  kontrola 
sjízdnosti TV.

30 Nepř. 20 10TK: 1. + TV,Kostomlaty nad Labem -
Nymburk hlavní nádraží

§23 bV-015311/18

PJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

16 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic a pražců, svařování, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK, BOTV,  kontrola 
sjízdnosti TV.

20 Nepř. 20TK: 2. + TV,Nymburk hlavní nádraží -
Kostomlaty nad Labem

§23 bV-015312/18

PJ

17 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba pižma č. 2
Noční výluka

3 8 3SK: 5,7,9,11,13 bez TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013509/18

18 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba pižma č. 3
Noční výluka

3 8 3SK: 7,9,11,13 bez TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013512/18

19 OŘ Praha (Objed. 13)
Výsun mostu
Noční výluka

3 8 3SK: 4,2,1,5 bez TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013515/18

ZP+ND

20 OŘ Praha (Objed. 13)
Spouštění mostu
Noční výluka

7 8 7SK: celá bez TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013518/18

ZP+ND

21 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž pižem, úprava 
podloží
Noční výluka

4 8 2 2SK: celá bez TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013525/18

ZP+ND

22 OŘ Praha (Objed. 13)
Oprava protikorozní ochrany
Noční výluka

14 8 9 5SK: 4,2,1,5,7,9,11,13 bez TV,
zhlaví kostomlatské.
postupně SK

Lysá nad Labem CPSV-013529/18

23 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž zábradlí, veřejného 
osvětelní, protidotyková 
ochrana

15 8 15SK: sudá bez TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013543/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

24 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž zábradlí, veřejného 
osvětelní, protidotyková 
ochrana

15 8 15SK: lichá bez TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013558/18

25 OŘ Praha (Objed. 13)
Zrušení NP

8 8 8SK: sudá + TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013573/18

NVÚ

26 OŘ Praha (Objed. 13)
Zrušení NP
Noční výluka

4 6 2 2SK: celá + TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013646/18

ZP

27 OŘ Praha (Objed. 13)
Zrušení NP

18 8 18SK: lichá + TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013581/18

NVÚ

28 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž přejezdu

4 Nepř. 4SK: 5-13 bez TV,
zhlaví kostomlatské.

Lysá nad Labem CPSV-013589/18

29 OŘ Praha (Objed. 14)
Běžná údržba, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, výměna a dotažení 
upevňovadel, odstranění 
vegetace, úprava GPK, oprava 
výhybek a nástupišť v ŽST 
Nymburk město.

30 Nepř. 21 9TK: traťová + TV,Nymburk hlavní nádraží -
Sadská

TK: traťová + TV,Sadská - Poříčany

§23 bV-013181/18

ND

30 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce přejezdu v km 
8,445.

5 Nepř. 5TK: traťová + TV,Nymburk město - Sadská §23 b
V zákrytu.

V-009239/18

ND

31 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce přejezdů v km 
2,741 a 5,552.

5 Nepř. 5SK: celá jen TV,
záhlaví poříčanské

Sadská

TK: traťová + TV,Sadská - Poříčany

§23 b
V zákrytu.

V-009237/18

ND
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Pol.
číslo

32 OŘ Praha (Objed. 13)
Aktivace PZS v km 2,741 a 
5,552.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 5,552.Sadská

zab. zař.: PZS v km 2,741.Sadská - Poříčany

V-009238/18

33 OŘ Praha (Objed. 13)
Aktivace PZS v km 8,445.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 8,445.Nymburk město - SadskáV-009240/18

Výlukové rameno: 503 - Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ vnější n.; Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. nákladní n.

1 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

20 Nepř. 20SK: 2.,4 + TV,Dřísy §23 bV-007636/18

NVÚ

2 OŘ Praha (Objed. 14)
SČ koleje.

14 Nepř. 14TK: 2. + TV,Všetaty - Dřísy §23 b
BPJ 50 km/hod. cca
5000 m

V-007634/18

PVNJŘPJ

3 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

10 Nepř. 10SK: 18. + TV,Všetaty §23 bV-007629/18

NVÚ

4 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

10 Nepř. 10SK: 20. bez TV, 20.,22.,24.,26. jen TV,Všetaty §23 bV-007630/18

NVÚ
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Pol.
číslo

5 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

10 Nepř. 10SK: 16. + TV,Všetaty §23 bV-007628/18

NVÚ

6 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

10 Nepř. 10SK: 24. bez TV, 20.,22.,24.,26. jen TV,Všetaty §23 bV-007632/18

NVÚ

7 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, BOTV,  
kontrola sjízdnosti TV.

10 Nepř. 10SK: 22. bez TV, 20.,22.,24.,26. jen TV,Všetaty §23 bV-007631/18

NVÚ

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava přejezdu v km 1,115.

3 Nepř. 3spojovací kolejMělník §23 b
pouze So - Po

V-007592/18

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, oprava 
přejezdů v km 374,807 a 
374,384, ASP.

3 Nepř. 3TK: 1. + TV,Liběchov - Mělník §23 bV-007601/18

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, oprava 
přejezdů v km 374,807 a 
374,384, výměna upevňovadel 
ŽS4, ASP.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Mělník - Liběchov §23 bV-007610/18
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121110987654321

Pol.
číslo

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, oprava 
přejezdu v km 384,937, ASP.

3 Nepř. 3TK: 1. + TV,Štětí - Liběchov

SK: lichá + TV,
záhlaví a zhlaví liběchovské lichých
kolejí.

Štětí

§23 bV-009866/18

NVÚ

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, oprava 
přejezdu v km 384,937, ASP.

3 Nepř. 3TK: 2. + TV,Liběchov - Štětí

SK: sudá + TV,
záhlaví a zhlaví liběchovské sudých
kolejí.

Štětí

§23 bV-007611/18

NVÚ

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců SB5.

5 Nepř. 5SK: 2.,4. + TV,Štětí §23 bV-007727/18

NVÚ

14 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, čištění 
štěrkového lože, ASP,  oprava 
přejezdu v km 391,291.

7 Nepř. 7TK: 1. + TV,Hoštka - Štětí

SK: lichá + TV,
záhlaví a zhlaví štětské lichých kolejí.

Hoštka

§23 bV-007612/18

NVÚ

15 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic.

4 Nepř. 4TK: 2. + TV,Štětí - Hoštka §23 bV-007613/18

16 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, oprava 
přejezdu v km 394,477, ASP.

3 Nepř. 3TK: 1. + TV,Polepy - Hoštka §23 bV-007614/18

17 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, oprava 
přejezdu v km 394,477, ASP.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Hoštka - Polepy §23 bV-007615/18

18 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, ASP,  oprava 
přejezdů v km 402,047 a 
402,935.

3 Nepř. 3TK: 1. + TV,Litoměřice dolní nádraží -
Polepy

§23 bV-007616/18

19 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, ASP,  oprava 
přejezdů v km 402,047 a 
402,935.

3 Nepř. 1 2TK: 2. + TV,Polepy - Litoměřice dolní
nádraží

§23 bV-007617/18
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20 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic + oprava 
izolace MO v km 408,123.

3 Nepř. 3TK: 1. + TV,Velké Žernoseky - Litoměřice
dolní nádraží

§23 bV-007728/18

21 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic.

4 Nepř. 4TK: 1. + TV,Sebuzín - Velké Žernoseky §23 bV-007695/18

PVNJŘ

22 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic.

4 Nepř. 4TK: 2. + TV,Velké Žernoseky - Sebuzín §23 bV-007696/18

PVNJŘ

23 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic.

4 Nepř. 4TK: 1. + TV,Ústí nad Labem-Střekov -
Sebuzín

§23 bV-007702/18

PVNJŘ

24 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic.

3 Nepř. 3TK: 2. + TV,Sebuzín - Ústí nad Labem-
Střekov

§23 bV-007704/18

PVNJŘ

25 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava izolace mostu v km 
0,931.

19 Nepř. 19TK: 1. + TV,Ústí nad Labem západ - Ústí
nad Labem-Střekov

§23 bV-010274/18

26 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava izolace mostu v km 
0,931.

19 Nepř. 12 7TK: 2. + TV,Ústí nad Labem-Střekov - Ústí
nad Labem západ

§23 bV-010275/18

27 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Čištění štěrkového lože, ASP.

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Boletice nad Labem - Velké
Březno

§23 bV-007705/18

28 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, čištění 
štěrkového lože, ASP.

8 Nepř. 8TK: 2. + TV,Velké Březno - Boletice nad
Labem

§23 bV-007711/18

29 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Čištění štěrkového lože.

5 Nepř. 5SK: 1.,3. + TV,Boletice nad Labem §23 bV-007717/18

NVÚ
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30 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Zrušení kolejí č. 101, 107 a 
výhybek č. 103, 106, 113, 116, 
vložení nové výhybky č. 206 
do 15. SK, zdopravnění 17. 
SK, oprava kolejí, úprava 
nástupišť + související úpravy 
ZZ.

46 Nepř. 31 15TK: traťová + TV,Děčín hlavní nádraží - Děčín
východ

SK: 15.-23.,103.,105. bez TV, 15.-
23.,101.,103.,105.,102.,104. jen TV,
záhlaví a zhlaví směr Děčín hl. n..

Děčín východ

§23 b
ETAPIZACE - výluka
TK DC hl.n.-DC východ,
příp. i 15.SK dle technol.
postupů jen v nutném
rozsahu!

V-015283/18

NVÚ+ND

Výlukové rameno: 504

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 1,158.

14 Nepř. 14SK: 1b bez TV, 1.,1a,1b,5a jen TV,
od hrotů jazyků výhybky č. 12 po
návěstidlo Sc1b

Ústí nad Labem západ §23 bV-010276/18

NVÚ

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 1,158.

14 Nepř. 14SK: 2b,4c bez TV, 2.,2a,2b,4.,4c,6. jen
TV, výh.: č. 11,
kolejově 2b SK mezi návěstidly Sc2b -
Lc2b a 4c SK včetně od návěstidla
Se12 po námezník výh. č. 11

Ústí nad Labem západ §23 bV-010277/18

NVÚ

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, čištění 
štěrkového lože.

3 Nepř. 3SK: 5. bez TV,
3.,3b,5.,5b,7.,9.9a,603.,605. jen TV,

Ústí nad Labem západ vnější
nádraží

§23 bV-007365/18

LNT

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Čištění štěrkového lože.

10 Nepř. 10SK: 101.,407.,408. bez TV,
101.,406.,407.,408. jen TV, výh.: č.
302, 305, 308, 309,
zhlaví střední staničních kolejí č. 101 a
407, 408.

Ústí nad Labem západ §23 bV-007364/18

NVÚ

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, čištění 
štěrkového lože.

3 Nepř. 3SK: 2. bez TV, 2a,2.,4. jen TV,Ústí nad Labem západ vjezd.
nádraží

§23 bV-007370/18

NVÚ
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6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Čištění štěrkového lože.

5 Nepř. 5SK: 3. bez TV, 3.,3a jen TV,Ústí nad Labem západ vjezd.
nádraží

§23 bV-007374/18

NVÚ

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic.

2 Nepř. 2SK: 5. bez TV, 5.,5a,7.,101.,102.,103.
jen TV,

Ústí nad Labem západ vjezd.
nádraží

§23 bV-007375/18

NVÚ

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Převěšení TV a regulace

3 10 3SK: 2. jen TV, 4. + TV,Ústí nad Labem západ vnější
nádraží

V-011345/18

LNT

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Převěšení TV a regulace

10 10 5 5SK: 3.-9. + TV,Ústí nad Labem západ vnější
nádraží

V-011307/18

LNT

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Převěšení TV a regulace

26 10 16 2 8SK: 13.-27. + TV,Ústí nad Labem západ vnější
nádraží

V-011319/18

LNT

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Demontáž řetězovek
Noční výluka

15 5 15SK: 1.-27.,2.,4. + TV,Ústí nad Labem západ vnější
nádraží

ZP jen pro os. a vnější
nádr.

V-011350/18

ZP+NVÚ+ND

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO + sanace.

12 Nepř. 12SK: 1. bez TV, lichá jen TV,Krupka-Bohosudov §23 bV-010266/18

NVÚ

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

10 8 3 7TK: 1. + TV,Řetenice - Teplice v ČecháchV-009747/18

14 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Aktivace TZZ, úvazka do SZZ

5 Nepř. 5zab. zař.: TZZ v 1. a 2.TK.Teplice v Čechách - Řetenice §23 bV-009784/18

15 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce staničních kolejí 
a zhlaví, TV a propustků

40 Nepř. 18 22TK: 2. + TV,Teplice v Čechách - Řetenice §23 bV-009775/18

16 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

15 8 13 2TK: 2. + TV,Teplice v Čechách - ŘeteniceV-009758/18
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17 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce staničních kolejí 
a zhlaví, TV,  propustků, 
výstavba vnějšího a části 
ostrovního nástupiště, výstavba 
schodiště a výtahu na lávku pro 
pěší

42 Nepř. 9 31 2SK: 1.,3.,5a + TV,Řetenice

TK: 1. + TV,Řetenice - Teplice v Čechách

§23 b
vlečka Řetenice-závod
přístupná jednostranně

V-009779/18

NVÚ

18 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

5 8 4 1SK: 1. jen TV, 3. + TV,ŘeteniceV-009671/18

LNT

19 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

5 8 4 1SK: 5.-9. + TV,ŘeteniceV-009677/18

20 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

30 8 25 5TK: 1. + TV,Oldřichov u Duchcova -
Řetenice

V-009683/18

21 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

30 8 3 22 5TK: 2. + TV,Řetenice - Oldřichov u
Duchcova

V-009717/18

22 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

10 8 8 2SK: 2. jen TV, 4.,6. + TV,ŘeteniceV-009661/18

LNT

23 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce staničních kolejí 
a zhlaví, TV a propustků

35 Nepř. 13 22SK: 2.,4. + TV,Řetenice §23 b
na vlečku Řetenice-
Energocentrum pouze po
6.SK z oldřichovského
zhlaví

V-009778/18

NVÚ

24 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce části zhlaví - 
napojení vlečky

5 Nepř. 5SK: 6. bez TV, 2.,4. + TV,Řetenice §23 b
nelze na vlečku Řetenice
-Energocentrum

V-009777/18

NVÚ

25 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Aktivace SZZ

10 Nepř. 10zab. zař.: SZZ.Řetenice §23 b
zhlaví postupně, jízdy na
PN a do přímého směru

V-009783/18
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26 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce traťové koleje, 
vč. části zhlaví, TV,  propustků, 
rekonstrukce mostu v km 
21,886, demolice části 
nástupiště u 2.SK

40 Nepř. 28 12SK: 2. + TV,Řetenice

TK: 2. + TV,Řetenice - Oldřichov u
Duchcova

§23 b
koleje 4,6 kusé od Teplic

V-009774/18

NVÚ

27 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce staničních kolejí, 
zhlaví a traťové koleje, TV,  
propustků, rekonstrukce mostu 
v km 21,886

30 Nepř. 28 2TK: 1. + TV,Oldřichov u Duchcova -
Řetenice

SK: lichá + TV,Řetenice

§23 b
vlečka Řetenice-závod
přístupná jednostranně;
směr Úpořiny ZP+ND

V-009781/18

NVÚ

28 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Aktivace TZZ, úvazka do SZZ

5 Nepř. 5zab. zař.: TZZ v 1. a 2.TK.Řetenice - Oldřichov u
Duchcova

§23 bV-009785/18

29 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce staničních kolejí 
a zhlaví, TV,  propustků, 
výstavba části ostrovního 
nástupiště, rekonstrukce 
opěrných zdí v km 20,400-
20,515 a 20,515-20,610

40 Nepř. 19 21SK: 6. bez TV, 2.,4. + TV,Řetenice

TK: 2. + TV,Řetenice - Oldřichov u
Duchcova

§23 b
koleje 4,6 kusé od Teplic

V-009786/18

NVÚ

30 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Pažení mostu, stavba bran TV,  
návoz a odvoz materiálu
Noční výluka

80 4 5 15 5 5 20 25 5SK: celá + TV,Řetenice

TK: 1.,2. + TV,Řetenice - Oldřichov u
Duchcova

V-010545/18

ZP+ND

31 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Demontáž kolejí pro výstavbu 
základů TV

153 Nepř. 31 30 31 30 31SK: 4,5,5a,5b,6,7 + TV,Oldřichov u Duchcova §23 bV-009342/18

32 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

30 8 8 12 10SK: 1,3,9,11,13 + TV,Oldřichov u DuchcovaV-009344/18

NVÚ

33 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

25 8 18 7SK: 2 + TV,Oldřichov u DuchcovaV-009375/18

NVÚ
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SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
číslo

34 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

37 8 18 10 9SK: 8,8a,10 + TV,Oldřichov u DuchcovaV-009400/18

35 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Vložení provizorních výhybek 
v ŽST Oldřichov u D. a pro 
výh. Ledvice; pažení mostů a 
propustků, demolice mostu v 
km 31,707 a jeho náhrada 
násypovým tělesem

14 Nepř. 14záhlaví bílinskéOldřichov u Duchcova

TK: 1.,2. + TV,Oldřichov u Duchcova - Bílina

§23 b
Z důvodu jízdy odklonů
nekonat výluky na trati
přes Úpořiny!

V-009437/18

ZP+ND

36 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

30 6 9 21TK: 1. + TV,Bílina - Oldřichov u DuchcovaV-009439/18

PVNJŘ+ND

37 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV
Noční výluka

30 6 9 21TK: 1. + TV,Bílina - Oldřichov u DuchcovaV-009472/18

38 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Úpravy TV,  stavba bran TV
Noční výluka

31 4 3 20 8SK: celá + TV,Oldřichov u DuchcovaV-009511/18

ZP+ND

39 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 5,470 a 
propustku v km 6,473.

12 Nepř. 12TK: 1. + TV,Řehlovice - Ústí nad Labem
západ stavědlo 5

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví ústecké.

Řehlovice

§23 bV-011410/18

NVÚ

40 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 5,470 a 
propustku v km 6,473.

12 Nepř. 12TK: 2. + TV,Ústí nad Labem západ stavědlo
5 - Řehlovice

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví ústecké.

Řehlovice

§23 bV-011411/18

NVÚ

41 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SVK.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Ústí nad Labem západ stavědlo
5 - Řehlovice

§23 bV-008318/18

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 101/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
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42 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 7,166.

12 Nepř. 12SK: sudá + TV,Řehlovice §23 bV-011412/18

NVÚ

43 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SVK.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Řehlovice - Úpořiny §23 bV-008319/18

44 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje v km 16,450-
17,950

12 Nepř. 12TK: 2. + TV,Úpořiny - Ohníč §23 bV-008317/18

45 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO kolejí

16 Nepř. 16SK: 37.,38. + TV,Most nové nádraží odjezd §23 bV-008464/18

46 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO kolejí

12 Nepř. 1 11SK: 14.,16. bez TV, 12.-22. jen TV,Třebušice §23 bV-008465/18

Výlukové rameno: 505 - Choceň - Velký Osek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n. - Jaroměř

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava výhybek č.1 a 3 v žst. 
Újezd u Chocně

5 Nepř. 5TK: traťová + TV,
včetně žst. Újezd u Ch.

Choceň - Čermná nad Orlicí §23 b
Spolu s pol. 2 po 7.5.

V-009108/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Výstavba PZS v km 6,765; 
7,536; 7,891, včetně rek. 
svršku.

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Újezd u Chocně - Čermná nad
Orlicí

§23 b
Investice - zrušení ZV
Plchůvky.
Mimo výluky Náchod -
Hronov.

V-007806/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava výhybek č. 23, 24, 25 a 
26 v žst. Borohrádek.

9 Nepř. 9TK: traťová + TV,Borohrádek - Týniště nad Orlicí

SK: celá jen TV, výh.: 23,24,25,26,
záhlaví a zhlaví týnišťské po návěstidla
L1 - L5.

Borohrádek

§23 bV-009374/18

ND

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava výhybky č. 19 v žst. 
Borohrádek.

5 Nepř. 5SK: 5 bez TV, 3,5 jen TV, výh.: 19,Borohrádek §23 bV-009469/18
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Pol.
číslo

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava PZS v km 40,320; 
39,577; 39,319; 39,022; rušení 
LIS, přehrání SW v žst. 
Třebechovice p. O.

10 Nepř. 10zab. zař.: zab. zař. PZS v km
40,320;39,577;39,319; 39,022.

Třebechovice pod Orebem -
Hradec Králové-Slez. Předměstí

zab. zař.: zab. zař. SZZ .Třebechovice pod Orebem

Etapizace + noční výluky
TK na rušení LIS.
Pol. č. 5 až 9 v zákrytu.

V-007563/18

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Zajištění prací při opravě 
koleje č. 1.

10 10 10SK: celá jen TV,Třebechovice pod OrebemV-010366/18

LNT+ND

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Zajištění prací při opravě 
koleje č. 3.

10 10 10SK: celá jen TV,Třebechovice pod OrebemV-010377/18

LNT

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje č. 3.

10 Nepř. 10SK: 3 bez TV,
kol.č.1 obsazena

Třebechovice pod Orebem §23 b
Kolej č. 1 uvolněna pro
křižování vlaků.

V-009596/18

LNT

9 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje č. 1.

10 Nepř. 10SK: 1 bez TV,
kol.č.3 obsazena

Třebechovice pod Orebem §23 b
Nelze křižovat.

V-009594/18

LNT+ND

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje - SVK, 
svařování, oprava GPK, 
výměna štěrkového lože, 
strojní čištění, sanace, 
odvodnění.

10 Nepř. 9 1TK: traťová + TV,
včetně žst. Káranice

Hradec Králové hlavní nádraží -
Chlumec nad Cidlinou

§23 b
23.7.-1.8.
Mimo výluky Týniště n.
O. - H. Králové a
Pardubice - Přelouč.
Dovolená Škoda.

V-009801/18

ND

11 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava žel. přejezdu na zhlaví 
ve Smiřicích, přeložka 
kanalizace.

6 Nepř. 6TK: traťová + TV,Smiřice - Jaroměř

SK: celá jen TV,
záhlaví a zhlaví jaroměřské.

Smiřice

SK: celá jen TV,Jaroměř

§23 b
ND H. Králové -
Jaroměř, souběh s
investicí.
Mimo výluky na VR
506.

V-013004/18

LNT+ND
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Pol.
číslo

12 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Rekonstrukce ŽST Jaroměř - 
aktivace ZZ.

Investice rekonstrukce ŽST.

28 Nepř. 28zab. zař.: SZZ, navazující TZZ, některá
PZZ.

Jaroměř §23 b
1.-28.3.
Investice - etapizace.

V-015704/18

13 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Rekonstrukce ŽST Jaroměř.

Investice rekonstrukce ŽST.

8 Nepř. 8SK: 1,3,3a,5 + TV,
3. podbití, definitivní úprava GPK

Jaroměř §23 b
Investice.

V-004818/18

14 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Rekonstrukce ŽST Jaroměř.

Investice rekonstrukce ŽST.

8 Nepř. 8SK: 2,4,4a,6,8 + TV,
3. podbití, definitivní úprava GPK

Jaroměř §23 b
Investice.

V-004822/18

Výlukové rameno: 506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava mostu v km 37,233 - 
oprava závěrných zdí, sanace 
ložisek, PKO.

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Týniště nad Orlicí - Opočno
pod Orlickými horami

§23 b
Položky č. 1, 2 a 3 v
zákrytu.

V-009837/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Rekonstrukce přejezdu v km 
33,342.

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Bolehošť - Opočno pod
Orlickými horami

§23 b
V souběhu s pol. č. 1.

V-007792/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Snesení výhybek č. 1 a 4 na zn. 
Dobruška-Pulice.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Dobruška - Opočno pod
Orlickými horami

§23 b
Příprava tratě pro
nakládku aut.

V-009111/18

ZP

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje č. 2 v žst. 
Opočno p. Orl. h.

10 Nepř. 10SK: 2 bez TV,Opočno pod Orlickými horami §23 b
Není v revitalizaci.

V-009321/18

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje č. 3 v žst. 
Opočno p. Orl. h.

10 Nepř. 4 6SK: 3 bez TV,Opočno pod Orlickými horami §23 b
Není v revitalizaci.

V-009341/18

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 104/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava výh. č. 1, 2, 3, 4, 9, 
13ab, 15, 16, 17 v žst. Opočno 
p. Orl. h.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Bolehošť - Bohuslavice nad
Metují

SK: celá bez TV,Opočno pod Orlickými horami

§23 b
Etapizace - Opočno,
přístupná jedna kusá
kolej s nástupištěm.
Částečný souběh s
revitalizací.

V-009316/18

ND

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Revitalizace.

Investice revitalizace

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,
3. podbití, def. úprava GPK

Opočno pod Orlickými horami
- Bohuslavice nad Metují

SK: celá bez TV,Bohuslavice nad Metují

TK: traťová bez TV,Bohuslavice nad Metují - Nové
Město nad Metují

SK: celá bez TV,Nové Město nad Metují

TK: traťová bez TV,Nové Město nad Metují -
Václavice

SK: celá bez TV,Václavice

TK: traťová bez TV,Václavice - Náchod

záhlaví a zhlaví směr Václavice.Náchod

TK: traťová bez TV,Václavice - Starkoč

§23 b
5.-18.6.

V-004829/18

ND

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Revitalizace.

Investice revitalizace

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,
3. podbití, def. úprava GPK

Náchod - Hronov

SK: celá bez TV,Hronov

TK: traťová bez TV,Hronov - Nové Město nad
Metují

§23 bV-004830/18

ND
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9 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Revitalizace.

Investice revitalizace

63 Nepř. 12 30 21TK: traťová bez TV,Náchod - Hronov

SK: sudá bez TV,
záhlaví a zhlaví směr Hronov.

Náchod

SK: 1,2,4,5 bez TV,
záhlaví a zhlaví směr Náchod.
část SK č.3

Hronov

§23 b
20.3.-21.5.

V-004825/18

ND

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Revitalizace + oprava mostu v 
km 68,867.

Investice revitalizace

31 Nepř. 10 21TK: traťová bez TV,Hronov - Police nad Metují

SK: lichá bez TV,Náchod

SK: 3 bez TV,
záhlaví a zhlaví směr Police.

Hronov

§23 b
21.4.-21.5.
Investice + oprava.

V-004827/18

ND

11 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje.

10 Nepř. 10SK: 5b bez TV,
od ZV č.22 po námezník výh.č.35

Meziměstí §23 bV-009114/18

12 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava výh. č. 1, 2, 3 v žst. 
Broumov a oprava nástupiště 
na zast. Ruprechtice.

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Meziměstí - Broumov

výh.: 1,2,3,
záhlaví a zhlaví meziměstské po úroveň
námezníku výh.č.3.

Broumov

§23 bV-009557/18

ND

Výlukové rameno: 507 - Havlíčkův Brod - Pardubice Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče

1 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace
Noční výluka

5 6 5TK: traťová bez TV,Havlíčkův Brod - Rozsochatec 8.-13.7.V-010500/18

ND

2 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace
Noční výluka

5 6 5TK: traťová bez TV,Rozsochatec - Chotěboř 15.-20.7.V-010505/18

ND

3 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace
Noční výluka

5 6 5TK: traťová bez TV,Chotěboř - Ždírec nad
Doubravou

5.-10.8.V-010889/18

ND
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4 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce zab.zař. v ŽST 
Chotěboř

14 Nepř. 14zab. zař.: zab. zař..Chotěboř §23 b
2.-15.7.

V-010510/18

5 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění vegetace
Noční výluka

5 6 5TK: traťová bez TV,Ždírec nad Doubravou -
Hlinsko v Čechách

12.-17.8.V-010894/18

ND

6 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce přejezdů a žel. 
svršku

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Ždírec nad Doubravou -
Hlinsko v Čechách

§23 b
1.-20.8.

V-010902/18

NDPJ

7 OŘ Brno (Objed. 5)
rekonstrukce přejezdu v km 
27,966 (P5282)

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Ždírec nad Doubravou -
Hlinsko v Čechách

§23 b
1.-7.8.

V-010903/18

NDPJ

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava mostu v km 65,195 - 
nové římsy, izolace, sanace 
spodní stavby a propustku v 
km 65,991 - oprava propadlé 
části.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Žďárec u Skutče - Chrast u
Chrudimi

§23 bV-009857/18

ND

9 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Přestavba propustku na most 
km 76,723.

investiční akce

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Slatiňany - Chrudim §23 b
Bude umožněna obsluha
vlečky Eurošarm.
Zadáno v roce 2018 -

pokud nebude, přechází
do roku 2019.

V-011097/18

ND
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Pol.
číslo

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava znečištěného 
kolejového lože strojním 
čištěním v km 81,4 - 81,7; 
83,350 - 83,500; 86,450 - 
86,900; 87,830 - 88,350, GPK 
81,4 - 92,4; výměna kolejnic, 
svařování, oprava přejezdů km 
81,604; 82,998; 85,803; 
86,745; 87,247. Redukce 
kolejiště.

20 Nepř. 8 12TK: traťová bez TV,Chrudim - Pardubice-Rosice
nad Labem

SK: celá bez TV,Medlešice

§23 b
redukce kolejiště.dle
ORI v žst. Medlešice (
zrušení v.č.2. a  2. SK.) a
oprava odvodnění - přes
víkend

V-008755/18

ND

11 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava mostů v km 22,050 - 
nové římsy, izolace, km 24,327 
- výměna mostnic, sanace
závěrných zdí, PKO, propustek
v km 23,461 - vložení Helcor.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Polička - Borová u Poličky §23 b
výluky 11-15 v zákrytu

V-009858/18

ND

12 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna kolejového roštu, 
strojní čištění, svařování, 
oprava přejezdu.

15 Nepř. 15SK: 3 bez TV,Polička

záhlaví a zhlaví směr Borová u Poličky.Polička

SK: 1,2 bez TV,
od km 19,400 po námezník výh. č. 12

Polička

§23 b
Omezení vleček.

V-012458/18

13 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
BK, osazení kotev v obloucích, 
údržba rozhledových poměrů.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Borová u Poličky - Čachnov §23 bV-008992/18

ND

14 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
BK, osazení kotev v obloucích, 
údržba rozhledových poměrů 
na přejezdech.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Čachnov - Žďárec u Skutče

SK: celá bez TV,Skuteč

§23 bV-008993/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

15 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výstavba PZZ, včetně 
rekonstrukce želeničního 
svršku.

investice

9 Nepř. 9TK: traťová bez TV,
zab. zař.: PZZ  v km 49,087 (P6930),
km 49,694 (P6931) mezi dopravnami.

Skuteč - Žďárec u Skutče §23 bV-012976/18

ND

Výlukové rameno: 508 - Jaroměř - Liberec

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava železničního svršku v 
km 74,050 - 75,260; SČ, SVK, 
SVP,  BK. Oprava přejezdu km 
74,505. Oprava mostů km 
74,747 a 74,846.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Mostek - Horka u Staré Paky §23 b
Po 10. 9.
Mimo výluky Jaroměř -
Česká Skalice a Pilníkov
- Trutnov.

V-009586/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje č. 2, 4 a výh. č. 
2.

8 Nepř. 8SK: 2,4 bez TV, výh.: 2,Horka u Staré Paky §23 bV-009118/18

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Sanace zářezu v km 96,600 - 
96,735; definitivní zajištění.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Košťálov - Semily

SK: celá bez TV,Košťálov

§23 bV-008015/18

ND

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Sanace skalního zářezu v km 
106,375 - 106,500; definitivní 
zajištění.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Semily - Železný Brod §23 bV-008016/18

ND

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Sanace skalního zářezu v 
km142,450 - 142,550.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Hodkovice nad Mohelkou -
Rychnov u Jablonce nad Nisou

§23 bV-013345/18

ND

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava přejezdu v km 0,114 a 
v km 0,985

8 Nepř. 8SK: 90 bez TV,
spojovací kolej

Liberec §23 bV-008426/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Sanace železničního 
spodku,oprava 
odvodnění,výměna 
KL,SVP,SVK,úprava  GPK 
koleje a přilehlých 
výhybek,zřízení BK,zvýšení 
rychlosti, oprava nástupiště.

19 Nepř. 19SK: 116 bez TV,Liberec §23 bV-008017/18

Výlukové rameno: 509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Žacléř

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava výh. č. 2, 3, 9, 11 a 
koleje č. 1 v žst. Česká Skalice.

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Jaroměř - Starkoč

SK: celá bez TV,Česká Skalice

§23 b
Mimo výluky na VR
510.

V-009241/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava železničního svršku v 
km 30,800 - 33,515, SČ, SVK, 
SVP,  BK.

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Červený Kostelec - Malé
Svatoňovice

§23 b
Mimo výluky
Borohrádek - Týniště na
VR 505.

V-009310/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava mostu v km 1,405 - 
oprava dolních pásů hlavních 
nosníků, oprava podélníků, 
výměna mostnic (72+2) a 
přestavba propustku v km 
4,075.

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Trutnov střed - Chvaleč §23 b
17.-30.9.
Mimo výluky Náchod -
Hronov na VR 506.

V-009839/18

ND

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava železničního svršku v 
km 55,500 - 56,580 - SČ, 
SVK, SVP,  ASP,  PUŠL, BK.

16 Nepř. 16TK: traťová bez TV,Trutnov-Poříčí - Královec §23 bV-009121/18

ND

Výlukové rameno: 510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava žel. svršku v km 
119,735 - 121,655, SČ, SVK, 
SVP,  BK, oprava přejezdu v 
km 121,373.

16 Nepř. 16TK: traťová bez TV,Trutnov hlavní nádraží -
Pilníkov

§23 b
Spolu s revitalizací v
úseku.

V-009141/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Rekonstrukce mostu v km 
112,652; 112,807 a žel. 
přejezdu v km 112,698.

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,Pilníkov - Hostinné §23 b
Investice SSV, zrušení
závorářského stanoviště
Chotěvice,
s pol. č. 1.

V-010516/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Rekonstrukce PZS v km 
52,588 a 54,885; instalace 
přejezdníků.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Lázně Bělohrad - Ostroměř §23 b
Investice, zrušení
závorářského stanoviště
Šárovcova Lhota;
etapizace na TK.

V-010515/18

ND

Výlukové rameno: 511 - Hradec Králové hl.n. - Turnov kolej č.23; Hněvčeves - Smiřice

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava přejezdů v km 2,712 a 
14,901.

Velikonoce

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Hradec Králové hlavní nádraží -
Hněvčeves

§23 b
Pol. č. 1, 2, 3 současně.

V-009161/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Výstavba PZS v km 6,261 a v 
km 6,944, oprava propustků.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Všestary - Hněvčeves §23 b
Investice + opravy.

V-007958/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Výstavba PZZ v km 23,855, 
rek. propustků v km 23,849 a 
23,866. Rekonstrukce PZZ v 
km 24,826 a 25,338.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Hněvčeves - Hořice v
Podkrkonoší

§23 b
Dvě investice spolu.

V-007936/18

ND

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Přestavba propustků v km 
24,819 a km 25,329.

6 Nepř. 6TK: traťová bez TV,Hněvčeves - Hořice v
Podkrkonoší

§23 b
Pouze s investicí pol. 3 -
propustky nejsou v
projektu.

V-009841/18

ND

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
SČ v km 29,113 - 31,150, 
SVK, SVP,  BK.

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Hořice v Podkrkonoší -
Ostroměř

§23 bV-009168/18

ND
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Rekonskturkce PZZ v km 
8,016, sanace, příkopy, 
propustek.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Jičín - Libuň §23 b
Silnice I.třídy, objížďka
na trase NAD, investice.

V-007939/18

ND

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Lokální čištění kolejového 
lože, oprava odvodnění, oprava 
GPK.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Rovensko pod Troskami -
Turnov

SK: celá bez TV,Hrubá Skála

záhlaví TK směr Hrubá SkálaRovensko pod Troskami

§23 bV-008020/18

ND

Výlukové rameno: 512 - Hanušovice - Ústí nad Orlicí; Štíty - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov

1 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Rekonstrukce mostních 
objektů, rekonstrukce 
propustku v km 83,557
kompletní obnova železničních 
propustků včetně základů, 
odstranění stávajících 
konstrukcí mostních objektů, 
konstrukčních vrstev 
železničního spodku a 
štěrkového lože, snesení 
kolejov

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Hanušovice - Červený Potok §23 bV-004471/18

NDPJ

2 OŘ Olomouc (Objed. 2)
Oprava GPK, čištění skal.

2 Nepř. 2TK: traťová bez TV,Hanušovice - Červený Potok §23 b
3.-4.6.
V pracovní dny.

V-004183/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Svařování kolejnic, kácení 
stromů, odstranění porostů.

7 7 7TK: traťová bez TV,Letohrad - Lichkov

SK: celá bez TV,Jablonné nad Orlicí

SK: celá bez TV,Těchonín

V-008775/18

ND
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Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
číslo

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Svařování kolejnic, kácení 
stromů, odstranění porostů.

3 7 3TK: traťová bez TV,Letohrad - Jablonné nad OrlicíV-008772/18

ND

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Rekonstrukce ŽST Letohrad - 
přípravné práce postupně, 
úprava stávajícího TV pro 
rozdělení sekcí TV na 
samostatné TV1,TV 2-4, TV3-
5, TV7.

92 Nepř. 31 30 31SK: 7,9 + TV,
vybudování provizorního nástupiště

Letohrad

SK: 1 bez TV, 1,2,4 jen TV,Letohrad

SK: 3.,5.,7. + TV,Letohrad

SK: 13 bez TV, 9,11,13 jen TV,Letohrad

§23 b
1.3.-31.5.
Etapizace, úpravy budou
probíhat jednotlivě v
denních výlukách (cca
po 12 hod.).

V-004170/18

NVÚ

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Rekonstrukce ŽST Letohrad - 
budování podchodu, 
rekonstrukce kolejí.

61 Nepř. 30 31SK: 2,4 + TV,Letohrad

SK: 1 + TV,
v souběhu denní výluky SK1  pro
ražení larsenů, počet bude upřesněn
(10x12hod.)

Letohrad

SK: 3 bez TV, 3,5 jen TV,
5x12hod.

Letohrad

§23 b
1.6.-31.7.

V-004169/18

NVÚ

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Rekonstrukce ŽST Letohrad - 
budování podchodu, 
rekonstrukce kolejí.

31 Nepř. 31SK: 2,4,9 + TV,Letohrad

SK: 1 + TV,
v souběhu denní výluky SK1  pro
ražení larsenů, počet bude upřesněn
(10x12hod.)

Letohrad

SK: 3 bez TV, 3,5 jen TV,
5x12hod.

Letohrad

SK: 4b + TV,
kolej VNVK

Letohrad

§23 b
1.-31.8.

V-004181/18

NVÚ
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Pol.
číslo

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Rekonstrukce ŽST Letohrad - 
budování podchodu, 
ostrovního nástupiště č. 2, 
rekonstrukce kolejí.

90 Nepř. 30 31 29SK: 1,5 + TV,
SK 3 zrušena

Letohrad

SK: 7 + TV,
v souběhu denní výluky SK1  pro
ražení larsenů, počet bude upřesněn
(10x12hod.)

Letohrad

§23 b
1.9.-29.11.

V-004188/18

NVÚ

9 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výstavba PZZ km 12,457 
(P4187) - Heroltice včetně 
rekonstrukce železničního 
svršku.

investiční akce

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,
zab. zař.: PZZ km 12,457 (P4187) mezi
dopravnami.

Dolní Lipka - Štíty

SK: celá bez TV,Dolní Lipka

SK: celá bez TV,Králíky

SK: celá bez TV,Červená Voda

SK: celá bez TV,Štíty

§23 b
V souběhu s výlukou
Lichkov - Štíty.

V-012993/18

ND

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Svařování kolejnic, čištění 
štěrkového lože, oprava GPK, 
odstranění porostů, údržba 
rozhledových poměrů.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Lichkov - Dolní Lipka

TK: traťová bez TV,
od návěstidla L v km 89,786 v ŽST
Dolní Lipka po krycí návěstidlo Lk v
km 83,664  nz Červený Potok

Dolní Lipka - Červený Potok

TK: traťová bez TV,Dolní Lipka - Štíty

SK: celá bez TV,Dolní Lipka

SK: celá bez TV,Králíky

SK: celá bez TV,Červená Voda

SK: celá bez TV,Štíty

§23 bV-008770/18

ND
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Výlukové rameno: 513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horach; Častolovice - Solnice

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava propustků v km 
59,756; v km 60,897 a v km 
60,914.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Kostelec nad Orlicí -
Častolovice

§23 b
Mimo výluky na VR
505.

V-009797/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava železničního svršku v 
km 6,000 - 6,450 - SČ, SVP,  
přestavba propustků v km 
11,295 a v km 11,482.

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,
s dovolenou Škoda

Častolovice - Solnice §23 b
Dovolená Škoda.

V-009838/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Rekonstrukce mostů v km 
8,202 a v km 10,210; oprava 
ostění rybenského tunelu.

60 Nepř. 30 30TK: traťová bez TV,
včetně dopravny Slatina n.Zd.

Vamberk - Rokytnice v
Orlických horách

§23 b
Investice.

V-007947/18

ND

Výlukové rameno: 514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany

1 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kol.roštu, výměna 
kol.lože, SČ koleje, výměna 
výh.pražců, zřízení BK, oprava 
nástupišť, oprava přejezdů, 
oprava drážních příkopů a 
stezek

20 Nepř. 6 14TK: traťová bez TV,Benešov u Prahy - Trhový
Štěpánov

SK: celá bez TV,Postupice

SK: celá bez TV,Vlašim

§23 b
dopravci bude umožněna
obsluha nákladiště
Struhařov
etapizace

V-011129/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kol.roštu, výměna 
kol.lože, SČ koleje, výměna 
výhybkových pražců, zřízení 
BK, oprava nástupišť, oprava 
přejezdů, oprava drážních 
příkopů a stezek

30 Nepř. 19 11TK: traťová bez TV,Olbramovice - Sedlčany §23 bV-011128/18

ND

3 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce PZS v km 2,396

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 2,396.Olbramovice - ŠtětkoviceV-009212/18
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Praha (Objed. 13)
Rušení LIS

2 6 2TK: traťová bez TV,Olbramovice - ŠtětkoviceV-009214/18

ND

Výlukové rameno: 515 - Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Třemošnice - Čáslav místní n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry

1 OŘ Praha (Objed. 14)
Běžná údržba, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, výměna a dotažení 
upevňovadel, odstranění 
vegetace, úprava GPK.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Kutná Hora město - Malešov

TK: traťová bez TV,Malešov - Zbraslavice

§23 bV-008097/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 14)
Běžná údržba, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, výměna a dotažení 
upevňovadel, odstranění 
vegetace, úprava GPK.

4 Nepř. 4TK: traťová bez TV,Kutná Hora hlavní nádraží -
Kutná Hora město

§23 bV-008098/18

ND

3 OŘ Praha (Objed. 14)
Běžná údržba, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, výměna a dotažení 
upevňovadel, odstranění 
vegetace, úprava GPK.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Žleby - Ronov nad Doubravou

TK: traťová bez TV,Ronov nad Doubravou -
Třemošnice

§23 bV-008099/18

ND

4 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Čáslav místní nádraží - Skovice

TK: traťová bez TV,Skovice - Žleby

§23 b
Nutno projednat s fi
GOLDBECK a Ethanol
Energy.

V-008100/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Praha (Objed. 14)
Běžná údržba, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, výměna a dotažení 
upevňovadel, odstranění 
vegetace, úprava GPK.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Kolín - Ratboř

TK: traťová bez TV,Ratboř - Bečváry

TK: traťová bez TV,Bečváry - Uhlířské Janovice

§23 bV-008101/18

ND

6 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce přejezdů v km 
33,131, km 33,330 a km 
33,597

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Uhlířské Janovice - Ledečko §23 b
přejezdy postupně z
důvodu ND a uzavírek

V-009202/18

ND

7 OŘ Praha (Objed. 13)
Aktivace nových PZS

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 33,131; 33,330;
33,597.

Uhlířské Janovice - LedečkoV-009203/18

8 OŘ Praha (Objed. 14)
Běžná údržba, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, výměna a dotažení 
upevňovadel, odstranění 
vegetace, úprava GPK.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Pečky - Plaňany

TK: traťová bez TV,Plaňany - Bošice

§23 bV-008102/18

ND

Výlukové rameno: 516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany

1 OŘ Brno (Objed. 5)
rek. zastávek

18 Nepř. 18TK: traťová bez TV,Světlá nad Sázavou - Ledeč nad
Sázavou

§23 b
1.-18.7.
současně s pol. č. 2

V-010904/18

ND

2 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava tunelu v km 29,081

166 Nepř. 31 31 30 31 30 13TK: traťová bez TV,Ledeč nad Sázavou -
Vlastějovice

§23 b
1.7.-13.12.

V-010908/18

NDPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

3 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, čištění a 
sanace skla, oprava mostních 
objektů a propustků.

181 Nepř. 31 28 31 30 31 30TK: traťová bez TV,Zruč nad Sázavou - Kácov

TK: traťová bez TV,Kácov - Ledečko

§23 bV-007641/18

ND

Výlukové rameno: 517 - Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Pročištění štěrkového lože, 
doplnění štěrku, úprava 
geometrické polohy koleje, 
ojedinělá výměna dřevěných 
pražců.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Přelouč nákladní nádraží -
Heřmanův Městec

SK: celá bez TV,Choltice

SK: celá bez TV,Heřmanův Městec

§23 bV-008789/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava mostů v km 17,719 
(obnova izolace) a v km 18,935 
(výměna mostnic).

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Heřmanův Městec - Prachovice §23 b
CPS
V souběhu s položkou č.
1.

V-009842/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna pražců dřevo za 
beton. Výměna kolejnic, 
úprava GPK, odvodnění, 
úprava rozhledových poměrů 
na přejezdech.

20 Nepř. 12 8TK: traťová bez TV,Chrudim město - Moravany

záhlaví týnskéMoravany

SK: celá bez TV,Hrochův Týnec

§23 bV-008991/18

ND

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Oprava výhybek 1, 2, 3. - 
výměna ocelových součástí a 
pražců. Údržba rozhledových 
poměrů na přejezdech.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Moravany - Holice

SK: celá bez TV,Holice

§23 b
Nelze směr Borohrádek.

V-008990/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výměna dřevěných pražců za 
betonové, výměna kolejnic, 
GPK, úprava svahů, 
odvodnění, svařování v km 
6,492 - 6,757; 6,787 - 7,489.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Choceň - Vysoké Mýto

zhlaví choceňské.Vysoké Mýto

§23 bV-008756/18

ND

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Jednotlivá výměna pražců 600 
kusů, zřízení BK v km 9,210 - 
9,690, 18,200 - 18,750. 
Opravné práce na přejezdu v 
km 16,301; 16,41 a 22,364.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Vysoké Mýto město - Litomyšl

SK: celá bez TV,Cerekvice nad Loučnou

SK: celá bez TV,Litomyšl

§23 b
V souběhu s investicí
PZS.

V-008980/18

ND

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 7)
Výstavba PZS, včetně 
rekonstrukce svršku.

investiční akce

20 Nepř. 20zab. zař.: PZS km 16,301 (P5178), km
22,364 (P5188), PZS km 22,658 (5189)
, km 22,816 (P5190), km 23,204
(P51911) mezi dopravnami.

Vysoké Mýto město - Litomyšl

SK: celá bez TV,Cerekvice nad Loučnou

SK: celá bez TV,Litomyšl

§23 b
Lze etapizovat, v
souběhu s OŘ.

V-012975/18

ND

Výlukové rameno: 519 - Benešov u Prahy - Praha Vršovice

1 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Praha-Uhříněves - Praha-
Hostivař

zab. zař.: SZZ.Praha-Hostivař

zab. zař.: TZZ.Praha-Hostivař - Praha-
Malešice

zab. zař.: TZZ.Praha-Hostivař - Záběhlice odb.

§23 b
víkend

V-011441/18

VNJŘ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

2 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Strančice - Říčany

zab. zař.: SZZ.Říčany

zab. zař.: TZZ.Říčany - Praha-Uhříněves

§23 b
víkend

V-011396/18

VNJŘ

3 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Říčany - Praha-Uhříněves

zab. zař.: SZZ.Praha-Uhříněves

zab. zař.: TZZ.Praha-Uhříněves - Praha-
Hostivař

§23 b
víkend

V-011440/18

VNJŘ

4 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Čerčany - Senohraby

zab. zař.: SZZ.Senohraby

zab. zař.: TZZ.Senohraby - Strančice

§23 b
víkend

V-011394/18

VNJŘ

5 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Senohraby - Strančice

zab. zař.: SZZ.Strančice

zab. zař.: TZZ.Strančice - Říčany

§23 b
víkend

V-011395/18

VNJŘ

6 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Benešov u Prahy - Čerčany

zab. zař.: TZZ.Týnec nad Sázavou - Čerčany

zab. zař.: SZZ.Čerčany

zab. zař.: TZZ.Čerčany - Senohraby

zab. zař.: TZZ.Čerčany - Hvězdonice

§23 b
víkend

V-011393/18

VNJŘ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

7 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Olbramovice - Benešov u Prahy

zab. zař.: TZZ.Postupice - Benešov u Prahy

zab. zař.: SZZ.Benešov u Prahy

zab. zař.: TZZ.Benešov u Prahy - Čerčany

§23 b
víkend

V-011392/18

VNJŘ

Výlukové rameno: 520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Beroun Závodí; Rakovník - Beroun os.n.

1 OŘ Praha (Objed. 15)
strojní podbití koleje, doplnění 
štěrkového lože, úprava do 
profilu

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Praha-Smíchov - Rudná u
Prahy

SK: celá bez TV,Prokopské údolí výhybna

SK: celá bez TV,Praha-Řeporyje

§23 bV-011147/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 15)
strojní podbití koleje, doplnění 
štěrkového lože, úprava do 
profilu

2 Nepř. 2TK: traťová bez TV,Rudná u Prahy - NučiceV-011148/18

ND

3 OŘ Praha (Objed. 15)
strojní podbití koleje, doplnění 
štěrkového lože, úprava do 
profilu

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Nučice - Beroun-Závodí

SK: celá bez TV,Loděnice

SK: celá bez TV,Vráž u Berouna

§23 bV-011150/18

ND

4 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba traťové koleje

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Rudná u Prahy - Jeneček odb. §23 bV-011451/18

ND

5 OŘ Praha (Objed. 13)
změna SW TPC Rudenka
Noční výluka

1 6 1zab. zař.: traťové.Jeneček odb. - Rudná u Prahy 14.-15.5.
stavba

V-007247/18

ZP+ND

6 OŘ Praha (Objed. 13)
změna SW TPC Rudenka
Noční výluka

1 6 1zab. zař.: traťové.Praha-Smíchov - Beroun-
Závodí

14.-15.5.
stavba

V-007244/18

ZP+ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

7 OŘ Praha (Objed. 13)
změna SW TPC Rudenka
Noční výluka

1 6 1zab. zař.: traťové.Hýskov - Beroun 14.-15.5.
stavba

V-007248/18

ZP+ND

8 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstrukce zhlaví

21 Nepř. 8 13TK: traťová bez TV,Beroun - Beroun-Závodí

záhlaví a zhlaví směr Beroun-Závodí.Beroun

§23 b
24.5.-13.6.
stavba

V-007249/18

ND

9 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO části traťových kolejí, 
celková sanace objektu včetně 
SVI v km 17,063; 17,599 a 
sanace kleneb v km 16,649; 
16,829; 16,917; 17,268

21 Nepř. 8 13TK: traťová bez TV,
včetně dopraven Hýskov, Nižbor,
Zbečno

Beroun-Závodí - Roztoky u
Křivoklátu

§23 b
současně se stavbou

V-011450/18

NDPJ

10 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO traťové koleje

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,
včetně dopravny Lašovice

Roztoky u Křivoklátu -
Rakovník

§23 bV-011442/18

ND

Výlukové rameno: 521 - Praha-Vršovice vjezdové n. - Praha-Radotín; Praha-Smíchov - Beroun seř.n.

1 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kol.roštu, výměna 
kol.lože, SČ koleje, zřízení 
BK, oprava drážních příkopů a 
stezek

15 Nepř. 15TK: traťová + TV,Praha-Vršovice čekací koleje -
Praha-Krč

§23 bV-013351/18

2 OŘ Praha (Objed. 13)
demolice SK 1 v úseku V 26 – 
V 30 mimo,
MP v SK 1 na mostě km 
10,113

10 Nepř. 10SK: 1 + TV,
 (výh. 26 - 30 mimo)

Praha-Radotín §23 b
14.-23.4.

V-012684/18

NVÚ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

3 OŘ Praha (Objed. 13)
sudá část mostu km 10,113,
práce na sudé části mostu km 
10,094,
práce na nové části podchodu 
km 10,221 a zárubní 
zdi km 10,1-10,3,
SK 2 v úseku V 27 (dočasně 
upravená) – 31 (mimo)

120 Nepř. 7 31 30 31 21SK: 2 bez TV, sudá jen TV,
(výh. 27 - 31 mimo)

Praha-Radotín §23 b
24.4.-21.8.
požadavek na
odizolování

V-012686/18

NVÚ

4 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstrukce liché části most 
km 10,094

124 Nepř. 2 30 31 30 31SK: 1 bez TV, lichá jen TV,
(výh. 26 - 30 mimo)

Praha-Radotín §23 b
30.8.-31.12.
pokračuje až do
21.3.2020
požadavek na
odizolování

V-012688/18

NVÚ

5 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kolejnic, oprava BK, 
broušení kolejnic a výhybek

5 Nepř. 5TK: 1. bez TV,Dobřichovice - Praha-Radotín §23 bV-011141/18

VNJŘ

6 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kolejnic, oprava BK, 
broušení kolejnic a výhybek

5 Nepř. 3 2TK: 2. bez TV,Praha-Radotín - Dobřichovice §23 bV-011142/18

VNJŘ

7 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kolejnic, oprava BK, 
broušení kolejnic a výhybek

5 Nepř. 5TK: 1. bez TV,Řevnice - Dobřichovice §23 bV-011145/18

VNJŘ

8 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kolejnic, oprava BK, 
broušení kolejnic a výhybek

5 Nepř. 5TK: 2. bez TV,Dobřichovice - Řevnice §23 bV-011146/18

VNJŘ

9 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kolejnic, oprava BK, 
broušení kolejnic a výhybek

5 Nepř. 5TK: 1. bez TV,Karlštejn - Řevnice §23 bV-011143/18

VNJŘ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

10 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kolejnic, oprava BK, 
broušení kolejnic a výhybek

5 Nepř. 5TK: 2. bez TV,Řevnice - Karlštejn §23 b
12.-16.8.

V-011144/18

VNJŘ

11 OŘ Praha (Objed. 13)
aktivace TZZ s vazbou SZZ

11 Nepř. 11zab. zař.: TZZ.
TZZ v TK 1 + 2 postupně

Beroun - Karlštejn §23 b
14.-24.6.
ND u části Os

V-007254/18

VNJŘ+ND

Výlukové rameno: 522 - Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov

1 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba traťových kolejí, TSO 
kolejí a nástupišť v žst. Čistá

21 Nepř. 21TK: traťová bez TV,
včetně dopravny Lubná a Čistá

Rakovník - Kralovice u
Rakovníka

§23 bV-011501/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba traťové koleje

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Rakovník - Blatno u Jesenice §23 bV-011650/18

ND

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Modernizace PZZ km 19,084

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Pšovlky - Jesenice §23 b
6.-10.5.

V-007220/18

ND

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 
28,174, 28,426, 30,042, 
30,171, 31,309, 31,709 a 
32,209.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Blatno u Jesenice - Lubenec §23 bV-007964/18

ND

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, oprava přejezdu v 
km 33,095.

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,
včetně celé dopravny Lubenec

Blatno u Jesenice - Chyše

záhlaví lubeneckéBlatno u Jesenice

SK: celá bez TV,Chyše

§23 bV-007423/18

ND

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 
44,937, 46,733 a 46,953.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Chyše - Protivec

SK: celá bez TV,Protivec

§23 bV-007981/18

ND
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TK: traťová kolej
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Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,
včetně celé dopravny Protivec

Chyše - Žlutice

SK: celá bez TV,Žlutice

§23 bV-007424/18

ND

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostů v km 53,947, 
53,988, 54,276, 56,255 a 
56,564.

25 Nepř. 25TK: traťová bez TV,Žlutice - Štědrá §23 bV-007982/18

ND

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, v dopravně Štědrá 
TSO výh. č.1, 2, 3.

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,
včetně celé dopravny Štědrá, Toužim,
Otročín

Žlutice - Bečov nad Teplou

záhlaví otročínskéBečov nad Teplou

§23 bV-007426/18

ND

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 78,573 a 
propustků v km 79,938, 83,790 
a 84,219.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Toužim - Bečov nad Teplou §23 bV-007983/18

ND

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 1,354.

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,Protivec - Bochov §23 bV-007984/18

Výlukové rameno: 523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Praha-Vršovice

1 OŘ Praha (Objed. 15)
oprava OK mostu v km 29,319

10 Nepř. 8 2TK: traťová bez TV,Dobříš - Skochovice odb. §23 b
současně s pol. č. 2

V-010984/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kol.roštu, výměna 
kol.lože, SČ koleje, zřízení 
BK, oprava nástupišť, oprava 
přejezdů, oprava drážních 
příkopů a stezek

25 Nepř. 8 17TK: traťová bez TV,Dobříš - Skochovice odb.

SK: celá bez TV,Malá Hraštice

SK: celá bez TV,Mníšek pod Brdy

SK: celá bez TV,Čisovice

SK: celá bez TV,Měchenice

§23 bV-011127/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 525

1 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO 101. koleje - tunel

14 Nepř. 11 3SK: 101.,102. + TV,Praha hlavní nádraží §23 b
21.1.-3.2.

V-011700/18

2 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO 103. a 105. koleje - tunel

14 Nepř. 14SK: 103.,105 + TV,Praha hlavní nádraží §23 b
se stavbou

V-011709/18

3 OŘ Praha (Objed. 16)
Oprava odvodnění v km 2,200 
až 2,400

10 12 10TK: traťová + TV,Praha-Malešice - Praha-
Hostivař

PJ na rozpracovaném
úseku- 30 km/hod v
délce cca 300 m a
konsolidační 50 km/hod
cca 14 dní

V-011723/18

ZPPJ

4 OŘ Praha (Objed. 16)
Zřízení trativodu v km 4,300 až 
5,300

15 Nepř. 15TK: 2. + TV,Praha-Běchovice - Praha-
Malešice

§23 b
15.-29.4.
BPJ 80 km/hod. cca
1200 m

V-011719/18

PJ

5 OŘ Praha (Objed. 13)
Sanace portálových zdí.
Noční výluka

10 4 10SK: celá jen TV,
zhlaví vyšehradské.

Praha hlavní nádražíV-016115/18

LNT

6 OŘ Praha (Objed. 13)
Sanace portálových zdí.
Noční výluka

10 4 4 6SK: 103,105 bez TV, celá jen TV,
zhlaví vršovické.

Praha hlavní nádražíV-016125/18

LNT

7 OŘ Praha (Objed. 13)
Sanace portálových zdí.
Noční výluka

10 4 10SK: 101,102 bez TV, celá jen TV,
zhlaví vršovické.

Praha hlavní nádražíV-016135/18

LNT

8 OŘ Praha (Objed. 13)
Provizorní přeložka koleje pro 
uvolnění výstavby podchodu

4 Nepř. 4SK: 40b bez TV,Praha hlavní nádraží §23 b
ZP autovlaků

V-009897/18

9 OŘ Praha (Objed. 13)
Stavba provizorních základů a 
stožárů TV
Noční výluka

2 6 2SK: 36b jen TV, 32b,34 + TV,Praha hlavní nádražíV-009898/18
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

10 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba prodloužení 
severního podchodu

119 Nepř. 27 31 30 31SK: 36b jen TV, 32b,34 + TV,
34.SK v části od Se30 do km 185,964

Praha hlavní nádraží §23 bV-015798/18

11 OŘ Praha (Objed. 13)
Provizorní úpravy TV
Noční výluka

2 6 2SK: 32,34a + TV,
zhlaví balabenské.

Praha hlavní nádraží

SK: 302 + TV,Praha hlavní nádraží

jednokolejně směr odb.
Balabenka

V-015801/18

12 OŘ Praha (Objed. 13)
Přeložky kabelizace
Noční výluka

55 4 27 28zab. zař.: SZZ.Praha hlavní nádraží po jednotlivých prvcíchV-015805/18

13 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž kolejiště a TV 
bývalého seř.n., výstavba tělesa 
nových TK, pokládka nové 
102.TK, rekonstrukce mostů v
km 178,798 (Průběžná); km
8,295 (V Korytech); km
181,532 (U Vršovického
hřbitova), výstavba kabelovodů
a podchodu a nástupišť zast.
Eden

112 Nepř. 31 28 31 22SK: 1.-8. + TV,Praha-Vršovice vjezdové
nádraží

SK: 91. + TV,
kolejově a napěťově: T2-T22

Praha-Vršovice odjezdové
nádraží

§23 b
nákladiště Strašnice
možno obsluhovat z
1.TK Vršovice - odb.
Záběhlice přes
provizorní výhybku

V-010021/18

14 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce mostu v km 
178,798 (Průběžná)

112 Nepř. 31 28 31 22SK: 9. + TV,Praha-Vršovice vjezdové
nádraží

§23 bV-010022/18

15 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce mostu v km 
178,798 (Průběžná)

112 Nepř. 31 28 31 22SK: 104. + TV,Praha-Vršovice čekací koleje §23 bV-010023/18

16 OŘ Praha (Objed. 13)
Příprava pro provizorní 
propojení

24 Nepř. 2 22SK: 103. + TV,Praha-Vršovice čekací koleje §23 bV-010024/18

17 OŘ Praha (Objed. 13)
Aktivace provizorního SZZ, 
sloučení s dopravnou Praha-
Vršovice seř.n.-vjezdové 
nádraží do nové ŽST Praha-
Zahradní Město

6 Nepř. 6zab. zař.: SZZ krčské zhlaví.Praha-Vršovice čekací koleje provoz na PN, uzamčení
výhybek - nelze křižovat

V-010025/18
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Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
číslo

18 OŘ Praha (Objed. 13)
Aktivace provizorního SZZ, 
sloučení s dopravnou P. -
Vršovice seř.n. vjezd do nové 
ŽST Praha-Zahradní Město

5 Nepř. 5zab. zař.: SZZ (malešické zhlaví).Praha-Vršovice vjezdové
nádraží

zab. zař.: SZZ (malešické zhlaví).Praha-Vršovice čekací koleje

provoz na PN, uzamčení
výhybek (do P.Malešic
jednokolejný provoz;
nelze křižovat; směr Krč
/ seř.n. odjezd ruční
stavění)

V-010026/18

19 OŘ Praha (Objed. 13)
Úvazka TZZ do MPZZ Praha-
Zahradní Město

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ 1. i 2.TK.Praha-Malešice - Praha-
Vršovice vjezdové nádraží

KO funkčníV-010027/18

20 OŘ Praha (Objed. 13)
Zrušení kolejí, zřízení 
provizorních propojení do nové 
TK 102 (vč. provizorního TZZ 
typu AH), dokončení 
provizorní dopravny Praha-
Vršovice, obvod Eden

3 Nepř. 3SK: 103.,105. + TV,Praha-Vršovice čekací koleje

SK: 9.,10. + TV,Praha-Vršovice vjezdové
nádraží

SK: 93.,94.,95.,97. + TV,
kolejově a napěťově T1-T11

Praha-Vršovice odjezdové
nádraží

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice odjezdové
nádraží - DKV Praha provozní
jedn. Praha jih

§23 b
ZP Zahradní Město -
Vršovice os.n.; do ONJ
pouze přes vjezd

V-010028/18

ZP

21 OŘ Praha (Objed. 13)
Zatrolejování 102.TK

1 6 1SK: 91.,1. + TV,Praha-Vršovice

TK: 1. + TV,Praha-Vršovice - Záběhlice
odb.

kolejově a napěťově spojovací kolej
os.n. - obvod Eden

Praha-Vršovice

v souběhu se ZP
Zahradní Město -
Vršovice os.n.

V-010029/18

VNJŘ

22 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž provizorní výhybky 
do nákladiště Strašnice

1 24 1TK: 1. + TV,Praha-Vršovice - Záběhlice
odb.

po 24.4.2019; nákladiště
Strašnice přepojeno do
dopravny Praha-
Vršovice, obvod Eden

V-010030/18

VNJŘ

23 OŘ Praha (Objed. 13)
Stavba bran TV,  těžení a 
sypání štěrku
Noční výluka

15 4 8 7SK: 101b,102b + TV,Praha-Vršovice Eden ZP Zahradní Město -
Vršovice os.n.; do ONJ
pouze přes vjezd

V-010031/18

ZP

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 128/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
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24 OŘ Praha (Objed. 13)
Zrušení kolejí, rekonstrukce 
mostu v km 182,741 
(Bartoškova)

103 Nepř. 30 31 30 12SK: 5a,13a,13b + TV,
kolejově a napěťově B,Stará Libeňská

Praha-Vršovice §23 bV-010046/18

25 OŘ Praha (Objed. 13)
Pažení a demontáž části mostu 
v km 182,741 (Bartoškova), 
realizace trativodu

5 Nepř. 5TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-Krč

SK: 3a + TV,
zhlaví krčské.

Praha-Vršovice

§23 b
do ONJ pouze přes
odjezd

V-010047/18

ZP+ND

26 OŘ Praha (Objed. 13)
Pažení mostu v km 182,741 
(Bartoškova)

2 Nepř. 2SK: 1. jen TV,Praha-Vršovice

TK: 1. + TV,Praha-Vršovice - Záběhlice
odb.

SK: 93.,97. + TV,Praha-Vršovice odjezdové
nádraží

§23 b
do ONJ pouze přes vjezd
nebo Malešice

V-010048/18

NVÚ+VNJŘ

27 OŘ Praha (Objed. 13)
Pažení kabelovodu

1 24 1SK: 1.,2. + TV,Praha-VršoviceV-010049/18

NVÚ

28 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba kabelovodu

28 Nepř. 21 7SK: 2. + TV,Praha-Vršovice §23 bV-010050/18

NVÚ

29 OŘ Praha (Objed. 13)
Pažení kabelovodu

1 24 1SK: 7. jen TV, 3.,5. + TV,Praha-VršoviceV-010051/18

LNT

30 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba kabelovodu, 
demontáž přístřešku II. 
nástupiště

28 Nepř. 22 6SK: 1.,3. + TV,Praha-Vršovice §23 bV-010052/18

NVÚ
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Pol.
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31 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba kabelovodu, 
demontáž přístřešku III. 
nástupiště

28 Nepř. 24 4SK: 5.,7. + TV,Praha-Vršovice §23 bV-010053/18

NVÚ

32 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž svršku

2 6 2SK: 9.,11. jen TV, 13.-33. + TV,Praha-VršoviceV-010054/18

LNT

33 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž výhybek ve 
vyloučené části kolejiště

1 12 1TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-Krč

SK: 3a + TV,
zhlaví krčské.

Praha-Vršovice

do ONJ pouze přes
odjezd

V-010056/18

ZP+ND

34 OŘ Praha (Objed. 13)
Pažení

2 4 2TK: 2. + TV,Záběhlice odb. - Praha-
Vršovice

SK: 2. jen TV, 2a + TV,Praha-Vršovice

V-010057/18

LNT

35 OŘ Praha (Objed. 13)
Pažení mostu v km 183,792 
(Botič)

1 8 1TK: 1.,2. + TV,Praha-Vršovice - Praha hlavní
nádraží

V-010059/18

NVÚ

36 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba TV

10 6 5 5SK: 2. + TV,Praha-Vršovice

TK: 2. + TV,Praha-Vršovice - Praha hlavní
nádraží

V-010060/18

NVÚ

37 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba TV

14 6 7 7SK: 5.,5c,7. + TV,Praha-Vršovice

TK: 5. + TV,Praha-Vršovice - Praha hlavní
nádraží

V-010070/18

LNT
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38 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba TV

5 6 3 2TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-KrčV-010084/18

ND

39 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba TV

5 6 3 2TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

do ONJ pouze přes
odjezd

V-010089/18

ZP

40 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba TV

5 6 3 2SK: 9.-17. jen TV,Praha-Vršovice

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-
Vyšehrad výh.

V-010094/18

ZP+LNT

41 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba TV

20 6 9 11SK: 11.,13.,19. jen TV, 9.,15.,17. + TV,Praha-VršoviceV-010099/18

LNT

42 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž bran TV
Noční výluka

30 3 30SK: celá + TV,Praha-Vršovice

TK: 1.,2.,3.,5. + TV,Praha-Vršovice - Praha hlavní
nádraží

noční; do ONJ pouze
přes Malešice

V-010119/18

ZP

43 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce kolejiště, vč. 
zhlaví a TV; výstavba 
podchodu; rekonstrukce mostů 
v km 182,741 (Bartoškova), 
163,652 (Otakarova), 183,792 
(Botič); dostavba kabelovodu; 
výstavba části ostrovního 
nástupiště a provizorních 
nástupišť

138 Nepř. 19 31 30 31 27SK: 19a,19b,19c jen TV, 5b,5c,7-
33,15b,17a,17b,17c + TV,
ost. zař.: III. nástupiště.

Praha-Vršovice

TK: 5. + TV,Praha-Vršovice - Praha hlavní
nádraží

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-
Vyšehrad výh.

§23 b
ZP směr Vyšehrad

V-010149/18

44 OŘ Praha (Objed. 13)
Realizace trativodu, pažení 
mostu v km 183,792 (Botič)

3 Nepř. 3SK: 3,3c + TV,Praha-Vršovice

TK: 3. + TV,Praha-Vršovice - Praha hlavní
nádraží

§23 b
1N+2N

V-010150/18

VNJŘ

45 OŘ Praha (Objed. 13)
Pažení podchodu

3 Nepř. 3SK: 5. + TV,Praha-Vršovice §23 b
1N+2N

V-010151/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

46 OŘ Praha (Objed. 13)
Realizace trativodu

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-Krč

SK: 3a + TV,
zhlaví krčské.

Praha-Vršovice

§23 b
do ONJ pouze přes
odjezd

V-010152/18

ZP+ND

47 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž a montáž části 
mostu v km 183,652 
(Otakarova)
Noční výluka

6 4 3 3SK: 1,3,3c + TV,Praha-Vršovice

TK: 1,3 + TV,Praha-Vršovice - Praha hlavní
nádraží

Vršovice - hl.n.
jednokolejně

V-010156/18

48 OŘ Praha (Objed. 13)
Pokládka nosníku mostu v km 
182,741 (Bartoškova)

10 4 10TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-Krč

SK: 3a + TV,
zhlaví krčské.

Praha-Vršovice

do ONJ pouze přes
odjezd

V-010159/18

ZP+ND

49 OŘ Praha (Objed. 13)
Provlékání výztuže na mostě v 
km 182,741 (Bartoškova)
Noční výluka

4 6 4TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-Krč

SK: 3a + TV,
zhlaví krčské.

Praha-Vršovice

do ONJ pouze přes
odjezd

V-010169/18

ZP+ND

50 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba přístřešku

50 Nepř. 23 27SK: 5. jen TV,Praha-Vršovice §23 bV-010173/18

LNT

51 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž bran TV
Noční výluka

12 4 6 6SK: celá + TV,Praha-Vršovice do ONJ pouze přes
Malešice

V-010174/18

ZP+ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

52 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce části zhlaví směr 
ONJ; aktivace SZZ Praha-
Vršovice na rekonstruované 
části kolejiště (SK 9-17)

4 Nepř. 4TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

§23 b
do ONJ pouze přes
odjezd

V-010186/18

ZP

53 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce krčského zhlaví 
a napojení DKV

8 Nepř. 3 5TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-Krč

SK: 3a,7 + TV,
zhlaví krčské.
ost. zař.: III. nástupiště.

Praha-Vršovice

§23 b
nelze z Vršovic os.n. do
DKV až do 10.12.2019!

V-010187/18

ND

54 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž části mostu v km 
182,741 (Bartoškova)

3 Nepř. 3TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

SK: 9. jen TV,
zhlaví směr ONJ vjezd.

Praha-Vršovice

§23 b
do ONJ pouze přes
odjezd

V-010188/18

ZP

55 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž TV

1 6 1TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - DKV Praha
provozní jedn. Praha jih

TK: traťová + TV,Praha-Vršovice - Praha-Krč

SK: 9. jen TV,
zhlaví krčské.

Praha-Vršovice

do ONJ pouze přes
odjezd

V-010189/18

ZP+ND

56 OŘ Praha (Objed. 13)
Mezistav mezi stavebními 
postupy

27 Nepř. 27ost. zař.: podchod pro cestující mezi II.
a III. nástupištěm; celé III. nástupiště.

Praha-Vršovice §23 b
pokračuje 2020; vlaky
S8 a S80 k provizorním
nástupištím Praha-
Vršovice-Nusle, přestup
na vlaky od/do Prahy-
Hostivaře nezajištěn; od
Hostivaře a Edenu jen na
2.-5.SK a dále po 1,2,3
TK směr Praha hl.n.; z
Krče/ONJ vjezd na (7.)
9.-15.SK a dále po 5TK

V-010190/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

57 OŘ Praha (Objed. 13)
Pokládka kabelizace Vršovice - 
hl.n.
Noční výluka

21 4 21TK: 1.,2. bez TV,Praha hlavní nádraží - Praha-
Vyšehrad výh.

V-010191/18

ZP

58 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž kolejiště bývalého 
seřaďovacího nádraží

365 Nepř. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 §23 bV-010212/18 TK: traťová + TV,Záběhlice odb. - Praha-
Vršovice vjezdové nádraží

ZP

Výlukové rameno: 526 - 525/526 Pražské spojky

1 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba a opraava ŽS.

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Praha-Holešovice - Praha-Libeň

SK: 91. + TV,Praha-Holešovice

§23 b
BPJ 40 km/hod. cca
1500 m

V-011738/18

PVNJŘPJ

2 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba a oprava ŽS

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Praha-Libeň - Praha-Holešovice

SK: 92. + TV,Praha-Holešovice

§23 b
BPJ 40 km/hod. cca
1500 m

V-011740/18

PVNJŘPJ

3 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce Negrelliho 
viaduktu

246 Nepř. 31 28 31 30 31 30 31 31 3SK: 94,108,701,702 + TV,Praha Masarykovo nádraží

TK: 1,2 + TV,Praha Masarykovo nádraží -
Praha-Bubny

SK: 2-14,1-7 + TV,Praha-Bubny

§23 b
provoz: od P.Dejvic k
provizornímu nástupišti
P.Bubny-Vltavská; od
P.Bubenče pouze do
P.Holešovic

V-010020/18

ND

4 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž TV

noční
Noční výluka

1 6 1SK: 102,104 + TV,Praha Masarykovo nádražíV-010017/18

5 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž TV

noční
Noční výluka

1 6 1SK: 101,102,103,104 + TV,Praha Masarykovo nádražíV-010016/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Praha (Objed. 13)
Montáž TV
Noční výluka

2 6 2SK: 4-7 + TV,Praha Masarykovo nádražíV-010018/18

ND

7 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

4 Nepř. 4zab. zař.: TZZ.Praha-Libeň - Praha
Masarykovo nádraží

zab. zař.: TZZ.Balabenka odb. - Praha
Masarykovo nádraží

zab. zař.: SZZ.Praha Masarykovo nádraží

zab. zař.: TZZ.Praha Masarykovo nádraží -
Praha-Bubny

§23 bV-011390/18

VNJŘ

Výlukové rameno: 527 - Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem západ vnější n.

1 OŘ Praha (Objed. 16)
Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK.

7 Nepř. 7TK: 1. + TV,Libčice nad Vltavou - Roztoky
u Prahy

§23 bV-007333/18

VNJŘ

2 OŘ Praha (Objed. 16)
Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK.

7 Nepř. 7TK: 2. + TV,Roztoky u Prahy - Libčice nad
Vltavou

§23 bV-007334/18

VNJŘ

3 OŘ Praha (Objed. 16)
Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK.

7 Nepř. 7TK: 1. + TV,Kralupy nad Vltavou - Libčice
nad Vltavou

§23 bV-007331/18

VNJŘ

4 OŘ Praha (Objed. 16)
Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK.

7 Nepř. 7TK: 2. + TV,Libčice nad Vltavou - Kralupy
nad Vltavou

§23 bV-007332/18

VNJŘ

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců ve výhybce č. 
8.

4 Nepř. 4SK: 5.,5a bez TV, 1.,3.,5. jen TV, výh.:
č. 8,

Dolní Beřkovice §23 bV-006856/18

NVÚ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna vadných betonových 
pražců B91, výměna pražců a 
kolejnic, oprava přejezdů a 
MO.

45 Nepř. 15 30TK: 1. + TV,Roudnice nad Labem - Hněvice

SK: 1.,1c bez TV, lichá jen TV,Hněvice

§23 bV-006864/18

NVÚ+PVNJŘ

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Strojní čištění štěrkového lože, 
výměna pražců a kolejnic, 
oprava přejezdů a MO.

45 Nepř. 29 16TK: 2. + TV,Hněvice - Roudnice nad Labem §23 bV-006865/18

PVNJŘ

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců a kolejnic.

17 Nepř. 17SK: 113.,115. bez TV,
111.,113.,115.,117.,119.,121.,123.,125a
,127a jen TV,

Lovosice §23 bV-006870/18

NVÚ

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Čištění štěrkového lože, 
výměna kolejnic, zřízení BK.

7 Nepř. 7SK: 7a bez TV,
1.,1a,3.,5.,7.,7a,109a,109b,109c jen TV,

Lovosice §23 b
etapizace (TV)

V-006868/18

NVÚ

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců a kolejnic, 
svaření do BK.

5 Nepř. 5SK: 91. bez TV, 91.,96.,119a jen TV,
kolejově od hrotů jazyků výhybky č.
201b a KV112

Lovosice §23 bV-008096/18

NVÚ

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, ASP.

2 Nepř. 2TK: 1. + TV,Prackovice nad Labem -
Lovosice

§23 b
pouze So - Ne

V-006871/18

VNJŘPJ

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, ASP.

2 Nepř. 2TK: 2. + TV,Lovosice - Prackovice nad
Labem

§23 b
pouze So - Ne

V-006872/18

VNJŘPJ

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, ASP.

2 Nepř. 2TK: 1. + TV,Ústí nad Labem hlavní nádraží
jih - Prackovice nad Labem

§23 b
pouze So - Ne

V-006874/18

VNJŘPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

14 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, ASP.

2 Nepř. 2TK: 2. + TV,Prackovice nad Labem - Ústí
nad Labem hlavní nádraží jih

§23 b
pouze So - Ne

V-006876/18

VNJŘPJ

15 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Nahrazení výhybky č. 236 
kolejovým polem.

5 Nepř. 5SK: 205. + TV, výh.: č. 236,Ústí nad Labem sever §23 bV-006878/18

NVÚ

16 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Sanace skal v km 528,350-
528,500; 528,800-529,130 a 
529,400-529,950

63 10 1 31 31TK: 1. + TV,Děčín hlavní nádraží - PovrlyV-009247/18

VNJŘ+NDPJ

17 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Návoz a odvoz materiálu

18 5 2 3 2 1 3 2 3 2TK: 1. + TV,Děčín hlavní nádraží - Povrly začátek výluk nejdříve
po 18 hodině

V-010221/18

VNJŘ+ND

Výlukové rameno: 528 - Praha Bubny (mimo) - Rakovník (mimo)

1 OŘ Praha (Objed. 13)
Náhrada technologického 
domku, rekonstrukce PZS v km 
4,085

31 Nepř. 16 15zab. zař.: PZS v km 4,085.Praha-Smíchov společné
nádraží - Praha-Žvahov

OpV-010606/18

2 OŘ Praha (Objed. 13)
Aktivace SZZ, TZZ a PZS

31 Nepř. 16 15zab. zař.: TZZ, PZS v km 7,139.Praha-Smíchov společné
nádraží - Praha-Zličín

zab. zař.: SZZ.Praha-Žvahov

zab. zař.: PZS v km 8,748.
Praha-Waltrovka SZZ

Praha-Jinonice

zab. zař.: SZZ.Praha-Stodůlky

mezistaničně, PN, Op
etapizace

V-010607/18

PVNJŘ

3 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO traťových kolejí včetně 
žst. Praha Dejvice, oprava 
mostů

65 Nepř. 2 31 31 1TK: traťová bez TV,
včetně dopraven Praha Dejvice

Praha-Bubny - Praha-Veleslavín §23 b
29.6.-1.9.
MHD

V-007335/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba traťových kolejí, TSO 
staničních kolejí v žst. Praha-
Veleslavín  včetně výhybek

23 Nepř. 22 1TK: traťová bez TV,
včetně dopraven Praha Veleslavín,
Praha Ruzyně

Praha-Veleslavín - Hostivice §23 b
10.8.-1.9.
Etapizace,zajištění
obsluhy P. Ruzyně.

V-007336/18

ND

5 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba traťové koleje

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,
včetně dopravny Jeneč a Unhošť

Hostivice - Kladno §23 b
11.-17.11.
Bude etapizace - Jeneč

V-007337/18

ND

6 OŘ Praha (Objed. 16)
Výměna pražců, def. vadných 
kolejnic a zavaření, čištění 
štěrkového lože, oprava GPK, 
TSO propustku v km 32,629, 
32,797, 37,695 a 44,334

23 Nepř. 13 10TK: traťová bez TV,
včetně dopraven Kamenné Žehrovice,
Stochov, Nové Strašecí

Kladno - Řevničov §23 b
19.10.-10.11.

V-007340/18

ND

7 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba traťové koleje

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Kladno - Kladno-Dubí §23 b
18.-24.11.

V-007338/18

ND

8 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO traťových kolejí, výměna 
pražců ve výhybkách v žst. 
Kladno Dubí a v žst. Otvovice

21 Nepř. 17 4TK: traťová bez TV,
včetně dopraven Brandýsek a Otvovice

Kladno-Dubí - Kralupy nad
Vltavou

§23 b
14.6.-4.7.

V-007339/18

ND

9 OŘ Praha (Objed. 13)
Výstavba PZS v km 8,894 a 
11,136

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 8,894 a 11,136.Kladno-Dubí - BrandýsekV-009207/18

Výlukové rameno: 529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Most

1 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO části TK, obnova PKO 
OK mostu, výměna mostnic, 
sanace spodní stavby v km 
39,019 a sanace klenby a 
spodní stavby, obnova SVI v 
km 33,823.

16 Nepř. 15 1TK: traťová bez TV,
vyloučena TK od km 29,620
Tuchoměřice - Podlešín

Středokluky - Podlešín §23 bV-011902/18

ND
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Typ akce / Poznámka
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Upřesnění
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

2 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO části traťové koleje, TSO 
přejezdu v km 5,525

30 Nepř. 16 14TK: traťová bez TV,Kralupy nad Vltavou předměstí
- Velvary

§23 b
15.6.-14.7.

V-011871/18

ND

3 OŘ Praha (Objed. 16)
Výměna pražců a oprava GPK 
na TK, výměna výhybkových 
pražců v žst. Zlonice.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,
včetně dopravny Zlonice

Slaný - Klobuky v Čechách §23 b
S OŘ Ústí n.L.

V-011921/18

ND

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Klobuky v Čechách - Peruc §23 b
současně s výlukou OŘ
Praha

V-008453/18

ND

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Vrbno nad Lesy - Chlumčany u
Loun

§23 bV-008412/18

ND

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SVK.

3 Nepř. 3TK: traťová + TV,Obrnice - České Zlatníky odb. §23 bV-008474/18

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SVK.

3 Nepř. 3TK: traťová + TV,Obrnice - Most

SK: 2.-18. jen TV,
záhlaví a zhlaví mostecké.

Obrnice

§23 bV-008470/18

LNT+ND

Výlukové rameno: 530 - Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 4,269 a 
oprava propustků v km 7,870 a 
10,378.

13 Nepř. 13TK: traťová bez TV,Roudnice nad Labem - Straškov §23 bV-010280/18

ND

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců.

6 Nepř. 6TK: traťová bez TV,Roudnice nad Labem - Straškov §23 b
v souběhu s položkou V-
010280/18

V-006927/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců ve výhybkách 
č. 2 a 3, výměna výhybky č. 5, 
náhrada výhybky č. 8ab 
jednoduchou výhybkou, údržba 
traťové koleje

12 Nepř. 12SK: 1.,3.,5.,7. bez TV,
zhlaví vraňanské staničních kolejí č. 1,
3, 5 (výhybky č. 2, 3, 5) a zhlaví
staničních kolejí č. 5, 7 (výhybka č.
8ab).

Straškov

TK: traťová bez TV,Vraňany - Straškov

§23 b
v souběhu s položkou V-
010280/18

V-006928/18

ND

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 0,862; 
1,640; 2,788; 2,885; 2,950 a 
4,098.

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Libochovice - Straškov §23 b
v souběhu s položkou V-
010280/18

V-010281/18

ND

5 OŘ Praha (Objed. 16)
Výměna výhybkových pražců 
v žst.Zlonice

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Straškov - Zlonice §23 b
V souběhu s výlukou
Slaný - Zlonice (VR 529)

V-012225/18

ND

Výlukové rameno: 531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb Velichov; Žatec -
Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina

1 OŘ Praha (Objed. 16)
Oprava traťových kolejí, 
oprava výhybek v žst. Svojetín 
a žst. Mutějovice od km 2,849. 

22 Nepř. 22TK: traťová bez TV,
od km 2,849 včetně dopravny
Chrášťany, Svojetín a Mutějovice

Domoušice - Rakovník §23 bV-012226/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 16)
Údržba a oprava traťové koleje

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,
včetně žst. Krupá

Lužná u Rakovníka - Milostín §23 b
8.-12.7.
s OŘ Ústí n.L.

V-012227/18

ND

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

19 Nepř. 19TK: traťová bez TV,Krupá - Měcholupy §23 bV-010331/18

ND

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

12 Nepř. 12SK: 1. bez TV,Měcholupy §23 bV-010328/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 
99,150, 99,353, 99,426, 
99,712, 99,904 a oprava mostu 
v km 101,816.

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Měcholupy - Žatec

SK: 1.,3. jen TV,
záhlaví a zhlaví měcholupské.

Žatec

§23 b
současně s TSO Krupá -
Měcholupy

V-010245/18

ND

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustku v km 
210,258.

11 Nepř. 11TK: traťová + TV,Žatec - Lišany u Žatce §23 bV-010246/18

ND

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustku v km 
203,302.

10 Nepř. 10TK: 901. bez TV,Žatec - Žatec západ

záhlaví traťové kolejeŽatec

§23 b
současně s výlukou
Žatec- Lišany u Žatce

V-009800/18

ZP+ND

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 215,615.

19 Nepř. 19TK: traťová + TV,Postoloprty - Vrbka odb.

SK: celá jen TV,
záhlaví vrbské

Postoloprty

§23 bV-010244/18

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

10 Nepř. 10SK: 5. bez TV, 5.,7. jen TV,Postoloprty §23 bV-008466/18

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

10 Nepř. 10TK: 1. + TV,Počerady - Vrbka odb.

TK: traťová jen TV,Postoloprty - Vrbka odb.

§23 b
současně s výlukou pro
SMT Postoloprty - odb.
Vrbka, nebo návazně (dle
technologie)

V-008467/18

Výlukové rameno: 532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou

1 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO traťové koleje, odvodnění 
v Úžicích

25 Nepř. 13 12TK: traťová bez TV,Chvatěruby - Úžice

SK: 1. bez TV,Úžice

§23 bV-012229/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO traťové koleje

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Úžice - Neratovice §23 bV-012228/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

3 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce přejezdu a 
výstavba PZS v km 14,836

5 Nepř. 5SK: 10. bez TV,
zab. zař.: PZS v km 14,836.

Neratovice §23 bV-009194/18

ND

4 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO koleje, SČ, ASP.

54 Nepř. 22 31 1TK: traťová bez TV,Čelákovice - Brandýs nad
Labem

§23 b
etapizace - obsluha
vleček

V-012230/18

ND

5 OŘ Praha (Objed. 14)
Běžná údržba, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, výměna a dotažení 
upevňovadel, odstranění 
vegetace, úprava GPK.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Čelákovice - Mochov §23 bV-008103/18

ND

Výlukové rameno: 533 - Kadaň-Prunéřov – Cheb

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 3, 5.

19 Nepř. 19SK: 3.,5. bez TV, lichá jen TV,Klášterec nad Ohří §23 bV-008406/18

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 
146,950 a 147,762.

15 Nepř. 15TK: 2. + TV,Klášterec nad Ohří - Perštejn §23 bV-008002/18

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 
146,950 a 147,762.

15 Nepř. 15TK: 1. + TV,Perštejn - Klášterec nad Ohří §23 bV-007993/18

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, údržba.

15 Nepř. 15TK: 2. + TV,Klášterec nad Ohří - Perštejn

SK: 2. jen TV,
záhlaví a zhlaví klášterecké (2.TK) .

Perštejn

§23 b
BPJ: 50 km/h, 500m,
8:00 - 17:00 hod

V-007431/18

NVÚ

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Defektoskopické vady, údržba.

7 Nepř. 7TK: 1. + TV,Perštejn - Klášterec nad Ohří

SK: 1. jen TV,
záhlaví a zhlaví klášterecké (1.TK).

Perštejn

§23 bV-007434/18

NVÚ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Defektoskopické vady, údržba.

7 Nepř. 7TK: 2. + TV,Perštejn - Stráž nad Ohří

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví perštejnské 2.TK.

Stráž nad Ohří

§23 bV-007670/18

NVÚ

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Defektoskopické vady, údržba.

7 Nepř. 7TK: 1. + TV,Stráž nad Ohří - Perštejn

SK: 1. jen TV,
záhlaví a zhlaví perštejnské (1.TK).

Stráž nad Ohří

§23 bV-007678/18

NVÚ

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, výměna 
upevňovadel.

15 Nepř. 15TK: 2. + TV,Stráž nad Ohří - Vojkovice nad
Ohří

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví strážské (2.TK).

Vojkovice nad Ohří

§23 b
BPJ: 50 km/h, 2000 m,
8:00 - 17:00 hod

V-007693/18

NVÚ

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

10 Nepř. 9 1TK: 1. + TV,Vojkovice nad Ohří - Stráž nad
Ohří

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví strážské (1.TK).

Vojkovice nad Ohří

§23 b
BPJ: 50 km/h, 500 m,
8:00 - 17:00 hod

V-007694/18

NVÚ

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 
166,417 a 167,563.

15 Nepř. 15TK: 1. + TV,Ostrov nad Ohří - Vojkovice
nad Ohří

§23 bV-008013/18

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 
165,526, 166,417 a 167,563.

15 Nepř. 15TK: 2. + TV,Vojkovice nad Ohří - Ostrov
nad Ohří

§23 bV-008014/18

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje, údržba.

7 Nepř. 7TK: 2. + TV,Vojkovice nad Ohří - Ostrov
nad Ohří

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví vojkovické (2.TK).

Ostrov nad Ohří

§23 bV-007703/18

NVÚ
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Defektoskopické vady, údržba.

7 Nepř. 7TK: 1. + TV,Ostrov nad Ohří - Vojkovice
nad Ohří

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví vojkovické (1.TK).

Ostrov nad Ohří

§23 bV-007718/18

NVÚ

14 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

15 Nepř. 15TK: 2. + TV,Ostrov nad Ohří - Hájek

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví hájecké (2.TK).

Ostrov nad Ohří

§23 b
BPJ: 50 km/h, 2000 m,
8:00 - 17:00 hod

V-007729/18

NVÚ

15 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Údržba.

7 Nepř. 7TK: 1. + TV,Hájek - Ostrov nad Ohří

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví hájecké (1.TK).

Ostrov nad Ohří

§23 bV-007730/18

NVÚ

16 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK. č. 4, 101, výh. č. 101.

30 Nepř. 30SK: 4,101,102 bez TV, 4 jen TV,
záhlaví a zhlaví merklínské.

Dalovice §23 b
souběh s TK Dalovice -
Merklín

V-007732/18

ND

17 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje a výhybek.

30 Nepř. 30SK: 12a,14.,14a,16a bez TV, 5.,7.,9.,12.
+ TV,
včetně celých výhybek č. 16ab, 17, 20,
22, 24

Karlovy Vary §23 bV-007735/18

18 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 188,145.

10 Nepř. 10TK: 1. + TV,Karlovy Vary-Dvory - Karlovy
Vary

§23 bV-008018/18

19 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu km 188,145.

10 Nepř. 10TK: 2. + TV,Karlovy Vary - Karlovy Vary-
Dvory

SK: 2a jen TV,Karlovy Vary

§23 bV-008019/18

NVÚ
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Pol.
číslo

20 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

10 Nepř. 10TK: 2. + TV,Karlovy Vary - Karlovy Vary-
Dvory

SK: 2a jen TV,
záhlaví chodovské (2.TK)

Karlovy Vary

§23 b
Bez ND K. Vary - S.
Role.

V-007741/18

NVÚ

21 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

10 Nepř. 10TK: 1. + TV,Karlovy Vary-Dvory - Karlovy
Vary

záhlaví chodovskéKarlovy Vary

§23 bV-007744/18

22 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, odvodnění.

10 Nepř. 10TK: 2. + TV,Karlovy Vary-Dvory - Chodov

SK: 2. + TV,Karlovy Vary-Dvory

SK: 102. + TV,
záhlaví a zhlaví karlovarské (2.TK).

Chodov

§23 b
BPJ: 50 km/h, 1000 m,
8:00 - 17:00 hod

V-007746/18

23 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje a TSO výh. č. 5.

10 Nepř. 10TK: 1. + TV,Chodov - Karlovy Vary-Dvory

SK: 101. + TV,
záhlaví a zhlaví karlovarské (1.TK).

Chodov

SK: 1. + TV,Karlovy Vary-Dvory

§23 b
BPJ: 50 km/h, 100 m,
8:00 - 17:00 hod

V-007749/18

24 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 3, 5, 7.

15 Nepř. 15SK: 9. jen TV, 3.,5.,7. + TV,Nové Sedlo u Lokte §23 bV-007750/18

NVÚ

25 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 4, 6, 8.

15 Nepř. 15SK: 4,6,8 + TV,Nové Sedlo u Lokte §23 bV-007751/18

NVÚ

26 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Nové Sedlo u Lokte - Sokolov §23 bV-007753/18

27 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Sokolov - Nové Sedlo u Lokte §23 bV-007754/18

28 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO výh. č. 11.

7 Nepř. 7SK: 8.,10a,12. jen TV, 4.,6. + TV, výh.:
výh. č. 11,
zhlaví sedelské (část).

Sokolov §23 bV-007761/18

NVÚ
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Pol.
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29 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 25, 27, 29, 203, 
205, 207.

30 Nepř. 30SK: 19.,21.,23. jen TV,
25.,27.,29.,203.,205.,207. + TV,
zhlaví sokolovské + citické (přilehlé
výhybky).
včetně NTV 93. spojovací koleje
Sokolov seř. n. - Citice

Sokolov seřaďovací nádraží §23 b
ETAPIZACE

V-007770/18

NVÚ

30 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO 93. spoj. koleje.

5 Nepř. 5TK: 93. + TV,Sokolov seřaďovací nádraží -
Citice

SK: 203.,205.,207. jen TV,Sokolov seřaďovací nádraží

§23 bV-007773/18

NVÚ

31 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Citice - Dasnice

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví citické (2.TK).

Dasnice

§23 bV-007784/18

NVÚ

32 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Dasnice - Citice

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví citické (1.TK).

Dasnice

§23 bV-007791/18

NVÚ

33 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Dasnice - Kynšperk nad Ohří

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví dasnické (2.TK).

Kynšperk nad Ohří

§23 bV-007795/18

NVÚ

34 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Kynšperk nad Ohří - Dasnice

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví dasnické (1.TK).

Kynšperk nad Ohří

§23 bV-007805/18

NVÚ

35 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Kynšperk nad Ohří - Tršnice

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví kynšperské (2.TK).

Tršnice

§23 bV-007814/18

NVÚ
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36 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje.

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Tršnice - Kynšperk nad Ohří

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví kynšperské (1.TK).

Tršnice

§23 bV-007818/18

NVÚ

37 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, oprava přejezdu v 
km 234,565.

5 Nepř. 5TK: 2. + TV,Tršnice - Cheb

SK: sudá jen TV,
záhlaví a zhlaví chebské (2.TK).

Tršnice

§23 b
BPJ: 50 km/h, 1000 m,
8:00 - 17:00 hod

V-007822/18

NVÚ

38 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, oprava přejezdu v 
km 234,565.

5 Nepř. 5TK: 1. + TV,Cheb - Tršnice

SK: lichá jen TV,
záhlaví a zhlaví chebské (1.TK).

Tršnice

§23 b
BPJ: 50 km/h, 1000 m,
8:00 - 17:00 hod

V-007823/18

NVÚ

39 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Modernizace ŽST Cheb, 
rekonstrukce kolejí.

79 Nepř. 21 31 27SK: 2,4a,4b,6 + TV,Cheb §23 bV-007216/18

NVÚ

40 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Modernizace ŽST Cheb, 
zrušení provizorního 
nástupiště.

4 Nepř. 4SK: 8 + TV,Cheb §23 b
18.-21.4.

V-007217/18

NVÚ

41 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO výh. 74.

12 Nepř. 12SK: 2. jen TV, výh.: 74,
zhlaví tršnické (část).

Cheb §23 b
souběh s TSO výh. 68

V-007832/18

NVÚ

42 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO výh. 68.

6 Nepř. 6SK: 8.,10.,12.,14. jen TV, výh.: 68,
zhlaví tršnické (část).

Cheb §23 b
souběh s TSO výh. 74

V-007834/18

NVÚ

43 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO výh. 16, 18.

14 Nepř. 14SK: 16.,18.,20.,22.,22a jen TV, výh.:
16,18,
zhlaví lipovské (část).
včetně NTV nad kol. V1

Cheb §23 bV-007825/18

NVÚ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

44 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO výh. 132.

12 Nepř. 12SK: 130. jen TV, výh.: 132,
zhlaví lipovské (část).

Cheb §23 b
souběh s TSO výh. 123

V-007830/18

NVÚ

45 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO výh. 123.

6 Nepř. 6SK: 138.,140.,142.,144. jen TV, výh.:
123,
zhlaví lipovské (část).

Cheb §23 b
souběh s TSO výh. 132

V-007831/18

NVÚ

46 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Návoz materiálu pro výstavbu 
BTS

4 8 4TK: 1. + TV,Perštejn - Klášterec nad OhříV-011236/18

47 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Návoz materiálu pro výstavbu 
BTS

5 8 5TK: 2. + TV,Perštejn - Stráž nad OhříV-011240/18

48 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Snesení stávajícího a zavěšení 
nového ZOK

25 8 25TK: 1. + TV,Sokolov - Nové Sedlo u LokteV-011245/18

49 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Snesení stávajícího a zavěšení 
nového ZOK

5 8 5TK: 1. + TV,Dasnice - CiticeV-011270/18

50 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Snesení stávajícího a zavěšení 
nového ZOK

3 8 3SK: sudá + TV,DasniceV-011298/18

51 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Snesení stávajícího a zavěšení 
nového ZOK; návoz materiálu 
pro výstavbu BTS

12 8 12TK: 1. + TV,Kynšperk nad Ohří - DasniceV-011275/18

Výlukové rameno: 534 - Kaštice – Kadaň-Prunéřov, Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
realizace základových 
fundamentů, realizace 
mostních objektů; výstavba 
zastávky Kadaň; dokončení TV

92 Nepř. 31 31 30TK: traťová bez TV,Kadaň - Kadaň-Prunéřov

záhlaví směr Kadaň-Prunéřov od V5Kadaň

§23 b
1.7.-30.9.

V-007214/18

ND

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
základy TS

3 Nepř. 3SK: 3 bez TV,Kadaň §23 b
25.-27.6.

V-007209/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
základy TS

3 Nepř. 3SK: 4 bez TV,Kadaň §23 b
28.-30.6.

V-007213/18

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
oživování technologického 
zařízení (SZZ, TZZ, KS..)

14 Nepř. 14zab. zař.: traťové, staniční.Kadaň §23 b
17.-30.9.

V-007215/18

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustku v km 
19,622.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Poláky - Želina §23 bV-011853/18

ND

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Zrušení vlečky na rozvodnu v 
Hradci u Kadaně.

2 Nepř. 2TK: traťová bez TV,Poláky - Želina CPSV-011096/18

ND

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 26,394.

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,Želina - Kadaň předměstí §23 bV-011855/18

ND

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

14 Nepř. 14SK: 1. bez TV,Kadaň předměstí §23 b
v souběhu s položkou V-
011855/18

V-008350/18

ND

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SVK

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Kadaň - Kadaň předměstí §23 bV-008353/18

ND

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 11,141 
a 13,332.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Kadaňský Rohozec - Vilémov u
Kadaně

§23 bV-011847/18

ND

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

26 Nepř. 26TK: traťová bez TV,Radonice u Kadaně - Vilémov u
Kadaně

§23 bV-008407/18

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava přejezdu v km 0,788 
(po částech).

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Chomutov - Černovice u
Chomutova

záhlaví traťové kolejeChomutov

§23 bV-008347/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava přejezdu v km 0,941.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Chomutov - Černovice u
Chomutova

záhlaví traťové kolejeChomutov

§23 b
nesmí být současně s
opravou přejezdu v km
0,788!

V-008341/18

14 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 19,844 a 
propustků v km 28,978 a 
32,396.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Křimov - Vejprty §23 bV-011857/18

15 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
ORI - zrušení výhybek č. 1 - 5, 
10, 12 - 17 a kolejí č. 1, 2, 4.

19 Nepř. 19SK: celá bez TV,Křimov §23 bV-008334/18

16 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
ORI - úprava délek kolejí č. 1, 
2, zrušení kolejí č. 2 (část), 3, 
3a, 4, 4a, výměna výh. č. 1, 
zrušení výhybek č. 9 (náhrada 
kolejovým polem) a 2, 3, 4, 5, 
6, 7.

12 Nepř. 12SK: celá bez TV,Kovářská §23 bV-008325/18

17 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
ORI - zrušení manipul. kolejí 
č. 2, 9, 9a, 11, 11a, 8a, 8b, 14, 
16, 18, část 8, výhybek č. 1, 4, 
10, 13, 16, 19 (náhrada 
kolejovými poli) a 3, 5, 9, 12, 
18.

19 Nepř. 19SK: celá bez TV,Vejprty §23 bV-008338/18

Výlukové rameno: 535 - Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. St.1 – Moldava v Krušných horách

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců ve výhybkách 
č. 348, 350, 352, 353, 354, 
357, 359ab, 361.

10 Nepř. 10zhlaví směr Jílové staničních kolejí č.
201a, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215
(výh.č. 348, 350, 352, 353, 354, 357,
359ab, 361).

Děčín hl.n. západní nádraží §23 bV-006880/18

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

12 Nepř. 12TK: traťová + TV,Most nové nádraží příjezd -
Louka u Litvínova

§23 bV-010292/18

ND

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Osek město - Hrob §23 bV-008480/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Hrob - Dubí §23 bV-010290/18

ND

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
LSO koleje

26 Nepř. 26TK: traťová bez TV,Dubí - Moldava v Krušných
horách

§23 bV-010289/18

ND

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce nadjezdu I/27 v 
km 54,710, výstavba TV

10 8 10TK: traťová bez TV,Louka u Litvínova - Litvínov

SK: celá bez TV,Litvínov

V-009537/18

ND

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Demontáž koleje, výstavba TV

156 Nepř. 28 30 31 30 31 6SK: 2.,5. + TV,Louka u Litvínova §23 bV-009547/18

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce traťové koleje a 
ŽST Litvínov, vč. nástupiště, 
rekonstrukce nadjezdu I/27 v 
km 54,710, přejezdů, výstavba 
TV

89 Nepř. 28 30 31TK: traťová bez TV,Louka u Litvínova - Litvínov

SK: celá bez TV,Litvínov

§23 bV-009548/18

ND

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Demontáž TV v ŽST Louka u 
Litvínova

2 8 2TK: traťová + TV,Most nové nádraží stavědlo 7 -
Louka u Litvínova

TK: traťová bez TV,Louka u Litvínova - Osek
město

TK: traťová + TV,Osek - Louka u Litvínova

SK: celá + TV,Louka u Litvínova

V-009549/18

ND

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

10 8 10SK: 3. jen TV, 1. + TV,Louka u LitvínovaV-012052/18

LNT

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

10 8 10SK: 1. jen TV, 3. + TV,Louka u LitvínovaV-012062/18

LNT
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Provizorní prodloužení 
nástupiště

7 8 7SK: 9. bez TV,Louka u LitvínovaV-009551/18

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Demontáž TV v ŽST Louka u 
Litvínova

2 8 2TK: traťová + TV,Most nové nádraží stavědlo 7 -
Louka u Litvínova

TK: traťová bez TV,Louka u Litvínova - Osek
město

TK: traťová + TV,Osek - Litvínov

SK: celá + TV,Louka u Litvínova

SK: celá jen TV,Litvínov

V-009554/18

ND

14 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce stanice, výstavba 
kolejí, TV a poloostrovního 
nástupiště

67 Nepř. 30 31 6SK: 1.,3. + TV,Louka u Litvínova §23 b
provoz po dvou
staničních kolejích, z
toho jedna s TV

V-009556/18

15 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Vypnutí  stávajícího SZZ a 
TZZ, aktivace nového SZZ 
typu ES a TZZ typu AH

112 Nepř. 30 31 31 20zab. zař.: SZZ.Louka u Litvínova

zab. zař.: TZZ.Louka u Litvínova - Litvínov

zab. zař.: TZZ.Most nové nádraží stavědlo 7 -
Louka u Litvínova

zab. zař.: SZZ.Litvínov

§23 b
ruční stavění výhybek

V-009558/18

16 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce zhlaví v ŽST 
Louka u L., rekonstrukce 
přejezdu v km 53,980

27 Nepř. 25 2TK: traťová + TV,Most nové nádraží stavědlo 7 -
Louka u Litvínova

TK: traťová bez TV,Louka u Litvínova - Osek
město

TK: traťová + TV,Osek - Litvínov

SK: celá + TV,Louka u Litvínova

SK: celá jen TV,Litvínov

§23 bV-009559/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

17 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce koleje, nástupišť, 
přejezdů, TV,  mostů v km 
47,684 a 50,195, propustků v 
km 48,525 a 48,795

91 Nepř. 28 31 30 2TK: traťová jen TV,Oldřichov u Duchcova - Osek

SK: celá jen TV,Osek

TK: traťová + TV,Osek - Louka u Litvínova

§23 bV-009587/18

ND

18 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Tažení  TV

2 8 2TK: traťová bez TV,Louka u Litvínova - Osek
město

SK: celá jen TV,
záhlaví a zhlaví osecké.

Louka u Litvínova

TK: traťová jen TV,Louka u Litvínova - Litvínov

SK: celá jen TV,Litvínov

V-009591/18

ND

19 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Provizorní propojení TV

2 8 2SK: celá bez TV,OsekV-009588/18

20 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba TV

25 8 15 10TK: traťová bez TV,Oldřichov u Duchcova - Osek souběh s Old-LitV-009615/18

ND

Výlukové rameno: 536 - Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, Dalovice – Merklín

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

25 Nepř. 25TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Vlkovice,
Ovesné Kladruby, Teplá, Poutnov

Mariánské Lázně - Bečov nad
Teplou

§23 b
ND GWTR

V-007845/18

ND

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 1, 3.

15 Nepř. 15SK: 1.,3. bez TV,Bečov nad Teplou §23 bV-007847/18

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 2, 4.

15 Nepř. 15SK: 2.,4. bez TV,Bečov nad Teplou §23 bV-007851/18

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 5, 5a, 5b, TSO výh. 
č. 8, 11.

10 Nepř. 10SK: 5.,5a,5b bez TV, výh.: 8,11,Bečov nad Teplou §23 bV-007860/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

25 Nepř. 25TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Teplička u
Karlových Varů a Karlovy Vary -
Březová

Krásný Jez - Karlovy Vary
dolní nádraží

záhlaví bečovskéKarlovy Vary dolní nádraží

§23 b
ND GWTR

V-007868/18

ND

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 1.

15 Nepř. 15SK: 1. bez TV,
zhlaví bečovské.

Karlovy Vary dolní nádraží §23 b
ND GWTR
souběh s TK

V-007885/18

ND

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

60 Nepř. 30 30TK: traťová bez TV,Karlovy Vary dolní nádraží -
Karlovy Vary

záhlaví karlovarskéKarlovy Vary dolní nádraží

záhlaví bečovskéKarlovy Vary

§23 b
ND GWTR + ČD

V-007893/18

ND

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO SK č. 3.

5 Nepř. 5SK: 3. bez TV,Nejdek §23 b
souběh s TK

V-007909/18

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

30 Nepř. 30včetně celých dopraven Nové Hamry,
Pernink, Horní Blatná

Nejdek - Potůčky §23 bV-007903/18

ND

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 
32,746, 35,434, 39,132 a 
39,288.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Pernink, Horní
Blatná

Nové Hamry - Potůčky §23 bV-008038/18

ND

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostů v km 14,654 a 
14,803.

40 Nepř. 31 9TK: traťová bez TV,
včetně celé nz. Loket předměstí
část TK Horní Slavkov - Nové Sedlo u
Lokte

Loket předměstí - Loket §23 bV-008040/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje, údržba.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,
včetně celých nz. Loket předměstí a nz.
Loket

Loket předměstí - Nové Sedlo u
Lokte

záhlaví loketskéNové Sedlo u Lokte

§23 bV-007929/18

ND

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje, údržba.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Chodov úvrať km 0,4 - Nová
Role

§23 b
ETAPIZACE: Božičany

V-007938/18

ND

14 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Sadov a
Hroznětín

Dalovice - Merklín §23 b
souběh s výlukou
Dalovice, SK č. 4, 101

V-007946/18

ND

15 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 2,867, 
5,521 a 5,627.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Sadov a
Hroznětín

Dalovice - Merklín §23 bV-008041/18

ND

Výlukové rameno: 537 - Praha-Vysočany - Turnov

1 OŘ Praha (Objed. 16)
TSO výhybek v žst. Satalice

17 Nepř. 12 5TK: 101,traťová bez TV,
včetně dopravny Praha Satalice

Praha-Vysočany - Praha-
Čakovice

§23 b
20.7.-5.8.

V-012232/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava PZS v km 86, 412 a 
87,045 trati Praha Vysočany  - 
Turnov.

12 Nepř. 12zab. zař.: PZS v km 86, 412 a 87,045.Mladá Boleslav-Debř - Bakov
nad Jizerou

"Op"V-007362/18

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava PZS v km 94,548 a 
94,937 trati Praha Vysočany  - 
Turnov.

12 Nepř. 12zab. zař.: PZS v km 94,548 a 94,937.Mnichovo Hradiště - Loukov u
Mnichova Hradiště

"Op"V-007361/18

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 155/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 539 - Česká Lípa hl.n. – Louny, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernoseky

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
SVP , oprava odvodnění, 
oprava GPK, svařování, oprava 
přejezdu v km 54,358; 58,096, 
oprava odvodnění.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Litoměřice horní nádraží -
Úštěk

SK: celá bez TV,Liběšice

§23 bV-008021/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
MK km 82,204 ( mostnice, 
PKO); MK km 83,475 ( 
zrušení mostu).

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Blíževedly - Česká Lípa hlavní
nádraží

§23 bV-007353/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
propustek km 60,825 ( 
přestavba na trubní).

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Litoměřice horní nádraží -
Úštěk

SK: celá bez TV,Liběšice

§23 bV-007354/18

ND

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Rekonstrukce mostu v km 
80,083 (Zahrádky)

45 Nepř. 16 29TK: traťová bez TV,Blíževedly - Česká Lípa hlavní
nádraží

§23 bV-010608/18

ND

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic a pražců.

10 Nepř. 10TK: část traťové koleje bez TV,
Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km
22,300 po návěstidlo ZS v ŽST
Úpořiny)

Úpořiny - Radejčín §23 bV-006950/18

ND

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustků v km 1,530, 
1,715, 4,846 a 4,930.

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Řetenice - Úpořiny §23 b
současně s rekonstrukcí
ŽST Řetenice

V-010248/18

ND

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce úpořinského 
zhlaví ŽST Řetenice

30 Nepř. 28 2TK: traťová bez TV,Řetenice - Úpořiny §23 bV-013037/18

ZP+ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Aktivace nového SZZ a TZZ

30 Nepř. 30zab. zař.: SZZ.Čížkovice

zab. zař.: SZZ.Chotěšov pod Hazmburkem

zab. zař.: SZZ.Libochovice

zab. zař.: SZZ.Radonice nad Ohří

zab. zař.: TZZ.Lovosice - Louny

§23 bV-009868/18

Výlukové rameno: 540 - Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Silniční most v km 18,903 - 
demontáž NK.

2 16 2TK: traťová bez TV,Bezděz - Okna CPSV-014974/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Silniční most v km 18,903 - 
demontáž NK.
Noční výluka

2 8 2TK: traťová bez TV,Bezděz - Okna CPSV-014976/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Silniční most v km 18,903 - 
demontáž NK.
Noční výluka

2 8 2TK: traťová bez TV,Bezděz - Okna CPSV-015042/18

ND

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Silniční most v km 18,903 - 
demontáž NK.

2 16 2TK: traťová bez TV,Bezděz - Okna CPSV-015044/18

ND

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
silniční most v km 18,903 - 
demontáž NK

1 16 1TK: traťová bez TV,Bezděz - Okna CPSV-014973/18

ND

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
MK 4,617; 4,872; 5,189; 
8,751( oprava římsy, zábradlí, 
SVI, spodní stavba).

1. polovina měsíce

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Bakov nad Jizerou - Bělá pod
Bezdězem

§23 b
ND: MB - Bělá pod
Bezdězem

V-007350/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
SČ, oprava GPK, doštěrkování, 
výměna upevňovadel, oprava 
BK, svařování, oprava 
odvodnění.

4 Nepř. 4TK: traťová bez TV,Okna - Doksy

záhlaví TK směr DoksyOkna

záhlaví TK směr OknaDoksy

§23 bV-008022/18

ND

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
SČ, oprava GPK, doštěrkování, 
výměna upevňovadel, oprava 
BK, svařování, oprava 
odvodnění.

4 Nepř. 4TK: traťová bez TV,Doksy - Jestřebí §23 bV-008023/18

ND

9 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
MK v km 115,670; 116,371; 
116,468; 117,697; 118,897 ( 
oprava římsy, zábradlí, spodní 
stavby);
P v km 115,239; 115,527; 
116,564; 116,662; 116,693; 
117,508; 118,069; 118,247; 
118,679 ( přestavba na trubní).

15 Nepř. 14 1TK: traťová bez TV,
záhlaví rynoltické

Jablonné v Podještědí - Křižany

celá dopravnaRynoltice

záhlaví směr RynolticeKřižany

záhlaví směr RynolticeJablonné v Podještědí

§23 b
před výlukou ST

V-008450/18

ND

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
SČ, SVP,  SVK, oprava GPK, 
zřízení BK, oprava přejezdu,

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,
záhlaví rynoltické

Jablonné v Podještědí - Křižany

celá dopravnaRynoltice

záhlaví směr RynolticeKřižany

záhlaví směr RynolticeJablonné v Podještědí

§23 bV-008025/18

ND

11 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
SČ, SVP,  SVK, oprava GPK, 
zřízení BK.

2. polovina měsíce

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Brniště - Jablonné v Podještědí §23 bV-008026/18

ND

12 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
oprava přejezdu v km 2,495.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Mimoň - Mimoň staré nádraží §23 bV-008024/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
výměna návěstidel v dopravně 
Mimoň

4 10 4zab. zař.: návěstidla.MimoňV-007366/18

14 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
výměna návěstidel - Horní 
Police

3 10 3zab. zař.: návěstidla.Horní PoliceV-007371/18

15 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic.

2 Nepř. 2SK: 2. bez TV,Benešov nad Ploučnicí §23 bV-007383/18

Výlukové rameno: 541 - Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumec nad Cidlinou – Odb Obora

1 OŘ Praha (Objed. 14)
Obnova PKO, výměna mostnic 
na železničním mostě v km 
14,955;běžná údržba, 
odstranění defektoskopických 
vad, svařování a úprava 
upínací teploty BK, výměna a 
dotažení upevňovadel, 
odstranění vegetace, úprava 
GPK.

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Nymburk hlavní nádraží -
Dobrovice

§23 b
SMT+ST
Dovolená Škoda

V-012323/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce koleje, výstavba 
nástupišť

61 Nepř. 26 30 5SK: 3,3a bez TV,Čachovice §23 b
nelze křižovat

V-009869/18

3 OŘ Praha (Objed. 13)
Demontáž výhybky a 
nástupiště

2 10 2TK: traťová bez TV,Straky - Luštěnice-Újezd

SK: celá bez TV,Čachovice

V-009871/18

ND

4 OŘ Praha (Objed. 13)
Návoz štěrku a drtí

7 3 7TK: traťová bez TV,Straky - Luštěnice-Újezd

SK: celá bez TV,Čachovice

V-009873/18

ND

5 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce zhlaví, přejezdu 
v km 11,403, aktivace ZZ

21 Nepř. 21TK: traťová bez TV,Straky - Luštěnice-Újezd

SK: celá bez TV,Čachovice

§23 b
Dovolená Škoda

V-009881/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Praha (Objed. 13)
Rekonstrukce koleje a mostu v 
km 12,046

61 Nepř. 5 31 25SK: 1 bez TV,Čachovice §23 b
lze křižovat pouze vlaky
do už. d. 110m

V-009882/18

7 OŘ Praha (Objed. 13)
Návoz štěrku a drtí, podbíjení 
ve zhlaví

7 3 7TK: traťová bez TV,Straky - Luštěnice-Újezd

SK: celá bez TV,Čachovice

V-009883/18

ND

8 OŘ Praha (Objed. 13)
Broušení, 3. podbití

4 8 4SK: celá bez TV,Straky

TK: traťová bez TV,Straky - Luštěnice-Újezd

SK: celá bez TV,Čachovice

V-009890/18

ND

9 OŘ Praha (Objed. 14)
Obnova PKO na OK v km 
1,010; 1,119; 1.349; běžná 
údržba železničního svršku, 
odstranění vegetace, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování, úprava GPK.

18 Nepř. 18TK: traťová bez TV,Nymburk město - Veleliby §23 b
vypínání TV operativně,
etapizace

V-013299/18

ND

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava výhybek č. 14, 15, 16.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Kopidlno - Rožďalovice

výh.: 14,15,16,
záhlaví a zhlaví rožďalovické.

Kopidlno

§23 b
Omezeno objíždění.

V-009185/18

ND

11 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje č. 3.

10 Nepř. 10SK: 3 bez TV,Kopidlno §23 bV-010442/18

12 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Oprava koleje č. 1.

10 Nepř. 8 2SK: 1 bez TV,Kopidlno §23 bV-009195/18

13 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
Zřízení výhybny Bartoušov, 
zrušení zv Nemyčeves - PZS v 
km 36,324 a 37,323, oprava 
mostů v km 28,608; 28,773 .

59 Nepř. 28 31TK: traťová bez TV,
část TK Jičín - Kopidlno

Staré Místo u Jičína - Kopidlno §23 b
Investice SSV, obsluha
nk Staré Místo.

V-011482/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

14 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
SVP,  ASP,  oprava přejezdu v 
km 1,107.

10 10 10TK: traťová bez TV,Chlumec nad Cidlinou - Městec
Králové

V-009220/18

ND

15 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
SVK, SVP,  oprava koleje č. 1 
v zn. Dymokury.

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Městec Králové - Obora odb. §23 bV-009205/18

ND

16 OŘ Hradec Králové (Objed. 6)
SVK, SVP,  oprava kololeje č. 
1 v zn. Dymokury.

2 8 2TK: traťová bez TV,Městec Králové - Obora odb.V-009209/18

ND

Výlukové rameno: 542 - Stará Paka - Mladá Boleslav město; Mladá Boleslav hl.n. - Mělník; Odb Kamensko - Odb Zálučí

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava GPK, SVP,  oprava 
přejezdu v km 69,464 Syřenov, 
svařování, oprava odvodnění.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Lomnice nad Popelkou - Stará
Paka

záhlaví TK směr Stará PakaLomnice nad Popelkou

§23 bV-008028/18

ND

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava mostů v km 64,849; 
65,005; 69,610 (výměna 
mostnic, obnova PKO, spodní 
stavba, podlahy); rekonstrukce 
propustků v km 57,704; 
57,808; 60,993; 62,686; 66,323 
a 68,896 ( přestavba na trubní).

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,Libuň - Stará Paka

SK: celá bez TV,Lomnice nad Popelkou

§23 bV-007346/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava přejezdu v km 61,811 
Ploužnice, oprava GPK, 
svařování.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Libuň - Lomnice nad Popelkou §23 bV-008029/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Traťový úsek / Stanice
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava koleje č.1a, výhybek č. 
3, 4 v dopravně Mladějov v Č., 
oprava výhybek č. 4 a 5 v 
dopravně Sobotka, SVK, GPK, 
SČ, zřízení BK.

18 Nepř. 18TK: traťová bez TV,Libuň - Dolní Bousov

SK: celá bez TV,Sobotka

SK: celá bez TV,Mladějov v Čechách

§23 bV-008027/18

ND

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava mostů v km 25,175 
(přestavba rámu); v km 33,559 
(výměna mostnic, podlah, 
obnova PKO).

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Kolomuty - Dolní Bousov §23 bV-007341/18

ND

6 OŘ Praha (Objed. 14)
TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, souvislá výměna 
pražců, svařování termitem, 
strojní čištění, doplnění 
štěrkového lože, úprava BK, 
úprava GPK strojně, oprava 
propustků v km 2,208; 9,910; 
4,236; 9,282; 12,664.

92 Nepř. 31 31 30TK: traťová bez TV,Mšeno - Mladá Boleslav hlavní
nádraží

§23 b
SMT+ST, etapizace,
obsluha Katusic

V-007642/18

ND

7 OŘ Praha (Objed. 14)
Oprava propustku v km 0,784.

12 Nepř. 3 9TK: traťová bez TV,Mělník - Mšeno §23 b
SMT

V-012325/18

ND

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Doplnění závor na přejezdu v 
km 27,144.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 27,144.Zálučí odb. - Dolní BousovV-012072/18

Výlukové rameno: 543 - Cheb – Hranice v Čechách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, oprava odvodnění, 
sanace žel. spodku.

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Cheb - Františkovy Lázně

záhlaví františkolázeňskéCheb

záhlaví chebskéFrantiškovy Lázně

§23 bV-008043/18

ND
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Další popis
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Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
číslo

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO, oprava přejezdu v km 
8,349=66,164.

6 Nepř. 6TK: traťová + TV,
NTV části TK

Františkovy Lázně - Hazlov

záhlaví a zhlaví hazlovské.Františkovy Lázně

§23 b
Současně s pol. V-
008048/18 (F.Lázně -
Vojtanov).

V-008037/18

ND

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

26 Nepř. 26TK: traťová + TV,
NTV části TK

Františkovy Lázně - Hazlov

záhlaví a zhlaví hazlovské.Františkovy Lázně

§23 bV-008039/18

ND

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 15,793, 
oprava propustků v km 8,034 a 
13,594.

30 Nepř. 30TK: traťová + TV,
NTV části TK

Františkovy Lázně - Hazlov §23 b
souběh s opravou
propustku v km 66,479

V-008044/18

ND

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, oprava odvodnění, 
sanace skal. zářezu.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Hazlov - Aš

záhlaví ašskéHazlov

záhlaví hazlovskéAš

§23 bV-008042/18

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, snesení býv. výh. 
č. 1, oprava přejezdu v km 
1,565.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Aš - Aš město

výh.: 2,
záhlaví a zhlaví ašské.

Aš město

§23 bV-008045/18

ND

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, oprava přejezdu v 
km 66,164=8,349.

6 Nepř. 6TK: traťová + TV,Františkovy Lázně - Vojtanov

záhlaví vojtanovskéFrantiškovy Lázně

SK: celá jen TV,Vojtanov

§23 b
Současně s pol. V-
008037/18 (F.Lázně -
Hazlov).

V-008048/18

LNT+ND

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje.

25 Nepř. 25TK: traťová + TV,Františkovy Lázně - Vojtanov

záhlaví vojtanovskéFrantiškovy Lázně

SK: celá jen TV,Vojtanov

§23 bV-008051/18

LNT+ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustku v km 
66,479.

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Františkovy Lázně - Vojtanov

SK: celá jen TV,Vojtanov

§23 b
souběh s opravou
propustku v km 8,034

V-008072/18

LNT+ND

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostů v km 53,460 a 
54,250, oprava propustku v km 
53,880.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Vojtanov - Bad Brambach §23 bV-008083/18

ND

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, dopravna Skalná 
TSO 1. SK.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Skalná, Velký
Luh, Luby u Chebu

Tršnice - Luby u Chebu

záhlaví lubskéTršnice

§23 bV-008058/18

ND

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostů v km 3,168, 
3,627 a 7,504.

30 Nepř. 30TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Skalná, Velký
Luh, Luby u Chebu

Tršnice - Luby u Chebu §23 bV-008084/18

ND

Výlukové rameno: 544 - Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb; Děčín hl.n. nákladní n. - Bad Schandau

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava přejezdu v km 1,960.

3 Nepř. 3TK: 2. + TV,Děčín hlavní nádraží - Děčín-
Prostřední Žleb

§23 bV-012838/18

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna kolejnic, ASP.

2 Nepř. 2TK: 1. + TV,Dolní Žleb - Děčín-Prostřední
Žleb

§23 bV-006881/18

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO výhybek č. 2, 3, 4 + 
přípojných polí, sanace spodku.

15 Nepř. 10 5TK: 1. + TV,Schöna - Dolní Žleb

SK: 1.,3a,3b bez TV, 1. jen TV,Dolní Žleb

TK: 1. + TV,Dolní Žleb - Děčín-Prostřední
Žleb

§23 b
Předpoklad - od
XII/2018 bude osazena
PJ 50 km/h.
2xTÚ

V-006896/18

PVNJŘPJ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO výhybek č. 1, 6 + 
přípojných polí, sanace spodku.

20 Nepř. 20TK: 2. + TV,Dolní Žleb - Schöna

SK: 2. + TV,Dolní Žleb

TK: 2. + TV,Děčín-Prostřední Žleb - Dolní
Žleb

§23 b
Předpoklad - od
XII/2018 bude osazena
PJ 50 km/h.
2xTÚ

V-006900/18

PVNJŘPJ

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO + oprava MO.

40 Nepř. 15 25TK: 1. + TV,Schöna - Dolní Žleb §23 bV-006886/18

PJ

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO + oprava MO.

40 Nepř. 26 14TK: 2. + TV,Dolní Žleb - Schöna §23 bV-006889/18

PJ

Výlukové rameno: 546 - Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice - Mlýny - Jedlová - Chřibská - Rybniště - Krásná Lípa - Rumburk - Šluknov - Velký Šenov -
Mikulášovice dol.n. - Dolní Poustevna; Rumburk - Jiříkov - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dol.n. - Panský - Rumburk; Panský - Krásná Lípa

1 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců, zřízení BK.

10 Nepř. 10SK: 11.,13. bez TV,Rumburk §23 bV-007392/18

2 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava mostu v km 8,303.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Rumburk - Velký Šenov

SK: celá bez TV,Šluknov

§23 bV-010282/18

ND

3 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava přejezdu v km 8,971.

4 Nepř. 4TK: traťová bez TV,Rumburk - Šluknov

záhlaví rumburské traťové kolejeŠluknov

§23 bV-009880/18

ND

4 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Snesení 3. SK a výhybek č. 1, 
6 v ŽST Šluknov a nahrazení 
kolejovým polem.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Rumburk - Velký Šenov

SK: celá bez TV,Šluknov

§23 bV-007390/18

ND

5 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výstavba provizorního 
nástupiště

3 8 3SK: 1. bez TV,Mikulášovice dolní nádraží nelze křižovat, přestup
mezi soupravami Os na
3.SK

V-009311/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce kolejí, výstavba 
nástupišť, rekonstrukce 
propustku v km 20,186.

63 Nepř. 27 30 6SK: 3.,5.,5a,5b,7. bez TV,Mikulášovice dolní nádraží

SK: 9. bez TV,
9.SK od km 20,235

Mikulášovice dolní nádraží

§23 b
nelze křižovat, přestup
mezi soupravami Os na
1.SK

V-009314/18

7 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce kolejí a 
panského zhlaví v žst. 
Mikulášovice dol. n.

28 Nepř. 22 6TK: traťová bez TV,Mikulášovice dolní nádraží -
Panský

SK: 9.,11. bez TV,Mikulášovice dolní nádraží

§23 bV-009317/18

ND

8 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce poustevenského 
zhlaví.

14 Nepř. 14TK: traťová bez TV,Mikulášovice dolní nádraží -
Dolní Poustevna

záhlaví a zhlaví poustevenské.Mikulášovice dolní nádraží

§23 bV-009318/18

ND

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce velkošenovského 
zhlaví.

14 Nepř. 11 3TK: traťová bez TV,Velký Šenov - Mikulášovice
dolní nádraží

záhlaví a zhlaví velkošenovské.Mikulášovice dolní nádraží

§23 bV-009319/18

ND

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce koleje, výstavba 
nástupiště, rekonstrukce 
propustku v km 20,186.

28 Nepř. 27 1SK: 1.,2. bez TV,Mikulášovice dolní nádraží §23 b
nelze křižovat, přestup
mezi soupravami Os na
3.SK

V-009320/18

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Aktivace SZZ typu ES, 
aktivace PZS

10 Nepř. 9 1zab. zař.: PZS v km 18,245.Velký Šenov - Mikulášovice
dolní nádraží

zab. zař.: SZZ; PZS v km 19,912,
20,033 a 20,590.

Mikulášovice dolní nádraží

zab. zař.: PZS v km 22,466.Mikulášovice dolní nádraží -
Dolní Poustevna

§23 bV-009322/18

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava propustku v km 
23,144.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Mikulášovice dolní nádraží -
Dolní Poustevna

§23 bV-010283/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Výměna pražců, osazení 
pražcových kotev, zřízení BK.

20 Nepř. 2 18TK: traťová bez TV,Mikulášovice dolní nádraží -
Dolní Poustevna

§23 b
současně s rekonstrukcí
poust. zhlaví

V-007387/18

ND

Výlukové rameno: 547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem nz - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. -
Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava PZS v km 167,821; 
168,665.

10 Nepř. 10zab. zař.: 167,821; 168,665.Liberec - Mníšek u Liberce etapizace 5NV-007363/18

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava skalního záířezu v km 
0,9 - 1,1; SVP,  SVK, oprava 
odvodnění, oprava GPK.

28 Nepř. 28TK: traťová bez TV,Frýdlant v Čechách -
Jindřichovice pod Smrkem

SK: celá bez TV,Nové Město pod Smrkem

§23 bV-008030/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
propustek km 14,992; 15,284; 
18,270; 18,181; 19,672; 
20,688; 20,913; 20,913 ( 
přestavba propustku Helcor)

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Frýdlant v Čechách -
Jindřichovice pod Smrkem

SK: celá bez TV,Nové Město pod Smrkem

§23 b
současně s pol. č. 2

V-007351/18

ND

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
SVP,  SVK, oprava GPK, 
svařování, oprava odvodnění.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Raspenava - Bílý Potok pod
Smrkem

§23 bV-008031/18

ND

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Doplnění závor na přejezdu v 
km 3,110.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 3,110.Frýdlant v Čechách - ŘasniceV-009160/18

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Rekonstrukce přejezdu v km 
5,597.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Frýdlant v Čechách - Řasnice §23 bV-009165/18

ND

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Aktivace PZS v km 5,597.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 5,597.Frýdlant v Čechách - ŘasniceV-009167/18

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Aktivace PZS v km 11,070

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 11,070.Řasnice - Nové Město pod
Smrkem

V-009173/18
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DélkaPočet
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

9 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava PZS v km 5,163; 5,346 
a 6,078 trati Liberec - Hrádek 
nad Nisou.

7 Nepř. 7zab. zař.:  PZS v km 5,163; 5,346 a
6,078.

Liberec - Chrastava "Op"V-007360/18

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
SČ, oprava GPK, BK, 
odvodnění.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Chrastava - Hrádek nad Nisou

záhlaví hradeckéChrastava

záhlaví chrastavskéHrádek nad Nisou

§23 bV-008032/18

ND

11 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava přejezdu v km 8,727.

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Rybniště - Varnsdorf §23 bV-010267/18

ND

12 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Oprava přejezdu v km 7,767.

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Rybniště - Varnsdorf §23 bV-009870/18

ND

13 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce přejezdů v km 
3,050, 3,213, 3,375, 4,360, 
4,595, 5,164, 6,284, 6,577, 
6,969, 7,213, 8,554, 
rekonstrukce propustku v km 
4,589; aktivace TZZ a PZZ 
(22x)

40 Nepř. 31 9TK: traťová bez TV,Rybniště - Varnsdorf §23 b
přejezdy stavebně na
etapy z důvodu uzavírek

V-009246/18

ND

14 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Rekonstrukce PZS.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 11,172 a 11,454.Varnsdorf - Varnsdorf staré
nádraží st.hr.

§23 b
2x Op

V-009242/18

Výlukové rameno: 548 - Szklarska Poręba Górna - Tanvald - Liberec; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl nz

1 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Opava mostu v km 3,230 
(výměna mostnic, PKO, sanace 
spodní stavby); rekonstrukce 
propustků v km 2,939; 3,036 
(přestavba na trubní).

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Železný Brod - Velké Hamry §23 bV-007356/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

2 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Sanace skalního zářezu v km 
2,3 - 2,4; oprava GPK.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Železný Brod - Velké Hamry §23 bV-008033/18

ND

3 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Rekonstrukce výhybky č. 452

3 Nepř. 3SK: 400,400a bez TV, výh.: 452,Liberec §23 bV-009148/18

4 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Rekonstrukce PZS v km 1,713 
a 2,073

8 Nepř. 8zab. zař.: PZS v km 1,713 a 2,073.Liberec směr Vesec u L.V-009150/18

5 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Úprava GPK výhybek č. 452 a 
453

1 8 1záhlaví a zhlaví vesecké.Liberec směr Vesec u L.V-009149/18

ND

6 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Rekonstrukce mostů v km 
29,973 a 30,130

60 Nepř. 30 30TK: traťová bez TV,
v části od km 29,850

Desná - Dolní Polubný §23 bV-009153/18

ND

7 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Rekonstrukce koleje v km 
0,317 – 1,620, propustků v km 
0,552 a 0,873, očištění a sanace 
skalních svahů.

40 Nepř. 10 30TK: traťová bez TV,Smržovka - Josefův Důl

záhlaví josefodolskéSmržovka

§23 bV-009156/18

ND

8 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava mostu v km 29,238 
(výměna mostnic, PKO, sanace 
spodní stavby).

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Tanvald - Kořenov §23 bV-007352/18

ND

9 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Sanace skalního zářezu v km 
28,395 - 28,565, oprava 
přejezdu v km 27,642; SVK, 
úprava GPK.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Tanvald - Kořenov §23 bV-008034/18

ND

10 OŘ Hradec Králové (Objed. 8)
Oprava výh. č. 13 v Kořenově.

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Kořenov - Harrachov §23 bV-008035/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod, Dobronín - Polná, Slavonice - Kostelec u Jihlavy

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

4 6 2 2TK: traťová + TV,Veselí nad Lužnicí - Jindřichův
Hradec

23.-24.1., 5.-6.12.V-006284/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění defektoskopických 
vad, oprava GPK strojně, 
doplnění a úprava štěrkového 
lože, svařování, úprava upínací 
teploty BK, zavařování KKV,  
oprava RK v obloucích s 
výměnou DK, údržba TV.

4 8 4TK: traťová + TV,Veselí nad Lužnicí - Jindřichův
Hradec

V zákrytu s výlukou
"14N" (J.Hradec -
Počátky - oprava koleje a
výhybek) - nebude-li,
poté údržba samostatně v
denních výlukách v
přiděleném termínu.

V-006296/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava poškozených podpěr 
TV - výstavba nových základů 
v km 2,100-6,500; v km 9,800-
11,000 včetně pažení a odvozu 
výkopku (celkem 10 TP).

4 Nepř. 4TK: traťová + TV,Veselí nad Lužnicí - Kardašova
Řečice

§23 b
15.-18.5.
V zákrytu výluky "14N"
(J.Hradec - Počátky -
oprava koleje a výhybek)
nebude-li, poté betonáž
základů samostatně ve
"4N" v přiděleném
termínu.

V-006327/18

ND

4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Stavba nových podpěr včetně 
jejich vystrojení, převěsy 
stávajícího TV,  regulace TV,  
snesení starých podpěr včetně 
likvidace starých základů + 
údržba žel. svršku s 
odstraňováním závad z jízdy 
MV.

2 8 2TK: traťová + TV,Veselí nad Lužnicí - Jindřichův
Hradec

1.-2.7.V-006338/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVP ve výh. č.6,7,8 (bez 
snášení) v ŽST Doňov, výměna 
kol.roštu v km 9,700-9,850; 
SVP v km 23,380-24,130; TSO 
žel. přejezdu v km 25,714; 
oprava BK, svařování, konečná 
GPK strojně, navařování 
srdcovek a jazyků, BOTV.

8 Nepř. 1 7TK: traťová + TV,Veselí nad Lužnicí - Jindřichův
Hradec

§23 b
30.9.-7.10.

V-006319/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Stavba nových podpěr včetně 
jejich vystrojení, převěsy 
stávajícího TV,  regulace TV,  
snesení starých podpěr včetně 
likvidace starých základů.
Noční výluka

3 9 3TK: traťová + TV,Veselí nad Lužnicí - Kardašova
Řečice

3.-6.7.
ND - předpoklad pouze u
Os.

V-006329/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění defektoskopických 
vad, oprava GPK strojně, 
doplnění a úprava štěrkového 
lože, svařování a oprava 
upínací teploty BK, zavařování 
KKV,  oprava RK v obloucích s 
výměnou DK, údržba TV.

4 8 1 3TK: traťová + TV,Veselí nad Lužnicí - Jindřichův
Hradec

V zákrytu s výlukou
"8N" (Veselí - J.Hradec -
SVP, SVK, oprava
výhybek), nebude-li,
potom údržba samostatně
v rozsahu denních výluk
v daném období.

V-006304/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Stavba nových podpěr včetně 
jejich vystrojení, převěsy 
stávajícího TV,  regulace TV,  
snesení starých podpěr včetně 
likvidace starých základů.
Noční výluka

6 9 6TK: traťová + TV,Kardašova Řečice - Jindřichův
Hradec

24.-30.6.
ND předpoklad pouze u
Os.

V-006332/18

ND

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie a závor - 
náhrada mechanických závor 
za automatické se svět. zab.zař. 

5 Nepř. 5zab. zař.: PZZ v km 13,191.Kardašova Řečice Souběh se ST Č.B. -
traťová výluka "8N"

V-005154/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

10 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava poškozených podpěr 
TV - výstavba nových základů 
v km 15,600 - 18,400; 20,600 - 
24,900 včetně pažení a odvozu 
výkopku (celkem 19 TP).

6 Nepř. 6TK: traťová + TV,Kardašova Řečice - Jindřichův
Hradec

§23 b
9.-14.5.
V zákrytu výluky "14N"
(J.Hradec - Počátky -
oprava koleje a výhybek)
nebude-li, poté betonáž
základů samostatně ve
"4N" v přiděleném
termínu.

V-006328/18

ND

11 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava ovládání úsekových 
odpojovačů v ŽST Jarošov nad 
Nežárkou.

2 6 2TK: traťová jen TV,Jindřichův Hradec - Jarošov
nad Nežárkou

SK: celá + TV,Jarošov nad Nežárkou

Bez vlivu na JHMD,a.s.
V zákrytu s nepřetržitou
výlukou "8N" (Veselí -
J.Hradec - SVP, SVK,
oprava výhybek), nebude
-li, potom oprava ÚO
samostatně v rozsahu
denních výluk v
přiděleném období (i s
údržbou ST).

V-006322/18

ND

12 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
úprava parametrů GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, oprava 
RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel, 
údržba a kontrola sjízdnosti 
TV.

4 8 4TK: traťová + TV,Jindřichův Hradec - Počátky-
Žirovnice

V zákrytu s výlukou
"14N" (J.Hradec -
Počátky - oprava koleje a
výhybek) - nebude-li,
poté údržba samostatně v
denních výlukách v
přiděleném termínu.

V-006308/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba železničního 
svršku, odstranění 
defektoskopických vad 
kolejnic, oprava parametrů 
GPK strojně, doplnění a úprava 
štěrkového lože, oprava RK s 
dotahováním nebo výměnou 
upevňovadel, svařování, 
údržba TV s kontrolou 
sjízdnosti.

4 8 1 3TK: traťová + TV,Jindřichův Hradec - Počátky-
Žirovnice

30.9.-3.10.
V zákrytu s výlukou
"8N" (Veselí - J.Hradec -
SVP, SVK, oprava
výhybek), nebude-li,
potom údržba samostatně
v rozsahu denních výluk
v přiděleném období.
Denní výluky společně s
OŘ Brno.

V-006312/18

ND

14 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

4 6 2 2TK: traťová + TV,Jindřichův Hradec - Počátky-
Žirovnice

21.-22.1., 3.-4.12.
Ve 12/2019 společně s
výlukami OŘ Brno.

V-006288/18

ND

15 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO výh.č.5,16,18 v ŽST J. 
Hradec a výh.č.1,2,3 v ŽST 
Popelín, TSO žel. přejezdů v 
km 36,683 a 44,155; SVP v km 
27,367-29,418 (splítka), 
svařování, odstraňování 
def.vad, konečná GPK strojně, 
doplnění ŠL, oprava RK, 
údržba TV.

14 Nepř. 14SK: celá + TV,Jindřichův Hradec

TK: traťová + TV,Jindřichův Hradec - Počátky-
Žirovnice

§23 b
9.-22.5.
Vliv na JHMD, a.s.- ND.
Společně s OŘ Brno.

V-006318/18

ND

16 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.ON + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nekonat výluky TV bránící 
jednostrannému napájení

2 7 1 1Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Ševětín - Roudná

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Veselí nad Lužnicí - Jindřichův
Hradec

3.4., 18.9.V-005124/18

Výluka nap. stanice Veselí nad Lužnicí
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

17 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výkop a betonáž nového 
základu pro stožár pro 
přeložení ÚO č.4 v ŽST 
Popelín.

1 6 1TK: traťová jen TV,Kamenný Malíkov výh. -
Popelín

SK: celá + TV,Popelín

20.8.
Společně s výlukou OŘ
Brno.

V-006326/18

ND

18 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava úsekových odpojovačů 
a přeložení ÚO č.4 na nově 
vybudovaný stožár v ŽST 
Popelín.

2 6 2TK: traťová jen TV,Kamenný Malíkov výh. -
Popelín

SK: celá + TV,Popelín

V zákrytu s výlukou
"8N" (Veselí - J.Hradec -
SVP, SVK, oprava
výhybek); nebude-li,
potom oprava ÚO
samostatně v rozsahu
denních výluk  v
přiděleném období (i s
údržbou ST).

V-006324/18

ND

19 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie a závor - 
náhrada mechanických závor 
za automatické se svět. zab.zař.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZZ v km 44,155.Popelín V zákrytu výluky "14N"
(J.Hradec včetně -
Počátky - opravné práce
ST ČB), nebude-li
konána, poté výluka
zab.zař. samostatně.

V-005152/18

20 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů, výměna 
izolátorů

2 6 1 1TK: traťová + TV,Počátky-Žirovnice - Jihlávka 21.1., 26.11.V-011161/18

ND

21 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba infrastruktury

14 Nepř. 14TK: traťová + TV,Počátky-Žirovnice - Jihlava §23 b
9.-22.5.

V-011160/18

NDPJ

22 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů, výměna 
izolátorů

3 6 1 2TK: traťová + TV,Jihlávka - Horní Cerekev 30.9., 3.-4.12.V-011164/18

ND

23 OŘ Brno (Objed. 5)
zvýšení trakčního výkonu TNS 
Horní Cerekev

2 Nepř. 2Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jindřichův
Hradec

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava město

§23 b
25.-26.2.

V-011169/18

Výluka nap. stanice Horní Cerekev
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

24 OŘ Brno (Objed. 5)
zvýšení trakčního výkonu TNS 
Horní Cerekev

2 Nepř. 2Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jindřichův
Hradec

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava město

§23 b
28.-29.3.

V-011170/18

Výluka nap. stanice Horní Cerekev

25 OŘ Brno (Objed. 5)
zvýšení trakčního výkonu TNS 
Horní Cerekev

4 Nepř. 4Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jindřichův
Hradec

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava město

§23 b
23.-26.4.

V-011171/18

Výluka nap. stanice Horní Cerekev

26 OŘ Brno (Objed. 5)
zvýšení trakčního výkonu TNS 
Horní Cerekev

2 Nepř. 2Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jindřichův
Hradec

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava město

§23 b
13.-14.5.

V-011172/18

Výluka nap. stanice Horní Cerekev

27 OŘ Brno (Objed. 5)
zvýšení trakčního výkonu TNS 
Horní Cerekev

2 Nepř. 2Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jindřichův
Hradec

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava město

§23 b
18.-19.6.

V-011173/18

Výluka nap. stanice Horní Cerekev

28 OŘ Brno (Objed. 5)
zvýšení trakčního výkonu TNS 
Horní Cerekev

2 Nepř. 2Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jindřichův
Hradec

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava město

§23 b
23.-24.7.

V-011174/18

Výluka nap. stanice Horní Cerekev

29 OŘ Brno (Objed. 5)
zvýšení trakčního výkonu TNS 
Horní Cerekev

4 Nepř. 4Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jindřichův
Hradec

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava město

§23 b
5.-8.8.

V-011175/18

Výluka nap. stanice Horní Cerekev
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

30 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů, výměna 
izolátorů

2 6 2TK: traťová + TV,Horní Cerekev - Batelov 27.-28.2.V-011179/18

ND

31 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů, výměna 
izolátorů

3 6 1 2TK: traťová + TV,Jihlávka - Batelov 22.1., 20.-21.8.
vždy jen jeden traťový
úsek

V-011181/18

ND

32 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů, výměna 
izolátorů

3 6 2 1TK: traťová + TV,Kostelec u Jihlavy - Rantířov 7.-8.3., 27.11.V-011188/18

ND

33 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava výhybky č.3 a SK1

15 Nepř. 15SK: 1.,2. + TV,Kostelec u Jihlavy §23 b
15.-29.4.

V-011185/18

34 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů, výměna 
izolátorů

1 6 1TK: traťová + TV,Rantířov - Jihlava město 27.11.V-011191/18

ND

35 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava řeťezovek TV

4 10 4SK: celá jen TV,Jihlava 18.-21.3.V-011197/18

LNT

36 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba TV

3 6 3TK: traťová + TV,Jihlava město - Jihlava 1.-3.10.V-011192/18

ND

37 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů, údržba TV

2 6 2TK: traťová + TV,Jihlava - Dobronín 23.-24.11.V-011218/18

ND

38 OŘ Brno (Objed. 5)
odstranění def. vad

2 6 2TK: traťová + TV,Jihlava - Dobronín 27.-28.7.V-011214/18

ND

39 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava propustků v km 
201,193; km 202,368 a km 
204,233

8 Nepř. 8TK: traťová + TV,Jihlava - Dobronín §23 b
10.-17.10.

V-011201/18

NDPJ

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 176/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

40 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba TV,  výměna izolátorů

2 6 2TK: traťová + TV,Jihlava - Dobronín 26.-27.1.V-011204/18

ND

41 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů

2 6 2TK: traťová + TV,Dobronín - Šlapanov 2.-3.2.V-011206/18

ND

42 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava GKP

2 6 2TK: traťová + TV,Dobronín - Šlapanov 30.-31.3.V-011210/18

ND

43 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba TV

2 6 2TK: traťová + TV,Dobronín - Šlapanov 25.-26.5.V-011212/18

ND

44 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba TV

2 6 2TK: traťová + TV,Dobronín - Šlapanov 7.-8.12.V-011220/18

ND

45 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů

2 6 2TK: traťová + TV,Šlapanov - Havlíčkův Brod 19.-20.1.V-011202/18

ND

46 OŘ Brno (Objed. 5)
kácení stromů, údržba TV

2 6 2TK: traťová + TV,Šlapanov - Havlíčkův Brod 9.-10.2.V-011208/18

ND

47 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba TV

1 6 1TK: traťová + TV,Šlapanov - Havlíčkův Brod 3.8.V-011217/18

ND

48 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava železničního svršku

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Slavonice - Dačice §23 b
9.-23.9.

V-009110/18

NDPJ

49 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava mostu v km 64,394

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Dačice - Telč §23 b
9.-23.9.

V-009109/18

NDPJ

50 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic a pražců, 
svařování

6 8 2 4TK: traťová bez TV,Telč - Sedlejov 23.-24.5., 22.-25.7.V-008572/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

51 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic a pražců, 
svařování

6 8 2 4TK: traťová bez TV,Sedlejov - Třešť 6.-7.5., 1.-4.7.V-008523/18

ND

52 OŘ Brno (Objed. 5)
výměna kolejnic a pražců, 
svařování

4 8 4TK: traťová bez TV,Třešť - Kostelec u Jihlavy 8.-11.7.V-008356/18

ND

53 OŘ Brno (Objed. 5)
výstavba PZS v km 6,713

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Třešť - Kostelec u Jihlavy §23 b
13.-15.5.

V-008346/18

ND

Výlukové rameno: 702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO 2. SK formou výměny 
kolejového roštu (SVK + SVP 
v ose), těžení štěrkového lože, 
svařování termitem + zřízení 
BK včetně ÚT, konečná GPK 
strojně, doplnění ŠL, zřízení 
drážních stezek.

10 Nepř. 10SK: 2 bez TV,
včetně části zhlaví této koleje k
námezníkům výhybek č. 3 a č. 10

Balkova Lhota §23 b
Nebude možné
křižování.

V-007785/18

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK, odstraňování def. 
vad kolejnic, svařování, 
odstraňování závad na žel. 
svršku po zimním období, 
oprava BK s úpravou upínací 
teploty.

5 7 5TK: traťová bez TV,Balkova Lhota - BožejoviceV-007764/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Strojní čištění TK v km 
20,000-20,600 a km 23,395-
23,590, SVK (oba pasy) v km 
17,466 - 19,950, svařování a 
zhotovení BK včetně ÚT, 
doplnění ŠL, strojní úprava 
GPK, svoz kolejnic.

11 Nepř. 11TK: traťová bez TV,Božejovice - Milevsko §23 bV-007771/18

ND

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 178/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVK včetně svařování a zřízení 
BK, strojní podbití - konečná 
GPK s doplněním a úpravou 
ŠL.

2 Nepř. 2záhlaví milevskéBožejovice §23 b
V zákrytu výluky "11N"
(Božejovice - Milevsko)
- první dva dny "N"
výluky

V-007793/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava SZZ - náhrada 
mechanického ZZ za 
elektrické, včetně náhrady 
PZM v km 40,159 za PZS

5 Nepř. 5zab. zař.: SZZ.
JEN ZZ

Červená nad Vltavou §23 bV-007756/18

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava SZZ - náhrada 
mechanického ZZ za 
elektronické, včetně náhrady 
PZM v km 44,659 a 45,328 za 
PZS

5 Nepř. 5zab. zař.: SZZ.
JEN ZZ

Vlastec §23 bV-007757/18

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění postradatelného 
zařízení - přemístění výh. č.1 
do nové polohy (km 44,670) 
včetně úpravy zapojení koleje 
č.3, snesení výhybky č.3 a 
náhrada KP,  konečná GPK 
strojně, svařování, úprava 
stezek.

4 Nepř. 4SK: celá bez TV,Vlastec §23 b
V částečném souběhu s
výlukou "5N"  SSZT
Č.Budějovice (náhrada
mechanického ZZ za
elektronické včetně
náhrady PZM v km
40,159 za PZS).

V-007758/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Zřízení zastávky Písek jih.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Písek město - Písek §23 b
Konat nejdříve po
10.4.2019.

V-015115/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

10 6 5 5TK: traťová + TV,Tábor - Bechyně

SK: celá + TV,Slapy

SK: celá + TV,Malšice

SK: celá + TV,Sudoměřice u Bechyně

SK: celá + TV,Bechyně

V-011034/18

ND

10 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.ON + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nezávislá trakce v celé trati 
Tábor - Bechyně

4 6 2 2Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Tábor - Bechyně 12.-13.3., 12.-13.11.V-005135/18

Výluka nap. stanice MalšiceLNT

11 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO žel. přejezdu v km 10,449 
s výměnou žel. svršku, nová 
přejezdová konstrukce 
"STRAIL", osazení závěrných 
zídek, TSO koleje km 10,455-
10,550 formou výměny žel. 
svršku, konečná GPK strojně, 
doštěrkování, kontrola 
sjízdnosti TV.

5 Nepř. 5TK: traťová + TV,Tábor - Bechyně

SK: celá + TV,Slapy

SK: celá + TV,Malšice

SK: celá + TV,Sudoměřice u Bechyně

SK: celá + TV,Bechyně

§23 bV-011039/18

ND

12 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVP + SVK (oba pasy) v km 
5,040-5,590, 6,905-7,200 a 
7,666-7,845, SVK v km 1,860-
2,075, strojní čištění v km 
10,550-11,600, SVP ve výh. č. 
1,2,3 v dopravně Malšice a 
Bechyně (bez snášení), 
konečná GPK strojně, kontrola 
sjízdnosti TV.

11 Nepř. 11TK: traťová + TV,Tábor - Bechyně

SK: celá + TV,Slapy

SK: celá + TV,Malšice

SK: celá + TV,Sudoměřice u Bechyně

SK: celá + TV,Bechyně

§23 bV-011040/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Rekonstrukce PZS v km 0,718 
(P6295) a v km 4,260 (P6300), 
celková sanace přejezdů

15 Nepř. 15TK: traťová + TV,Tábor - Slapy §23 b
Termínově 1. pol října
2019 - častečně v zákrytu
s výlukou "11N" OŘ
Plzeň (položka V-
011040/18)

V-015116/18

ND

Výlukové rameno: 703 - Tábor - Horní Cerekev

1 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba infrastruktury

1 8 1TK: traťová bez TV,Horní Cerekev - Dobrá Voda u
Pelhřimova

3.6.V-010909/18

ND

2 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba infrastruktury

1 8 1TK: traťová bez TV,Dobrá Voda u Pelhřimova -
Pelhřimov

4.6.V-010910/18

ND

3 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba infrastruktury

1 8 1TK: traťová bez TV,Horní Cerekev - Pelhřimov 5.6.V-010911/18

ND

4 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba infrastruktury

1 8 1TK: traťová bez TV,Pelhřimov - Nová Cerekev 6.6.V-010912/18

ND

5 OŘ Brno (Objed. 5)
oprava mostu v km 31,877 a 
km 32,324 a propustku v km 
44,743

28 Nepř. 28TK: traťová bez TV,Nová Cerekev - Pacov §23 b
1.-28.8.

V-010915/18

NDPJ

6 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba infrastruktury

1 8 1TK: traťová bez TV,Nová Cerekev - Pacov 5.8.V-010914/18

ND

7 OŘ Brno (Objed. 5)
údržba infrastruktury

1 8 1TK: traťová bez TV,Pacov - Obrataň 7.6.V-010913/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVK + SVP v km 52,849-
53,159; km 53,298-53,764; km 
55,975-56,483 + SVK v km 
53,851-54,463; svařování, 
zřízení BK, strojní podbití 
koleje, doplnění štěrkového 
lože, svoz a vývoz svrškového 
materiálu.

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Obrataň - Chýnov

SK: celá bez TV,Chýnov

TK: traťová bez TV,Chýnov - Tábor

§23 bV-008012/18

ND

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO žel. přejezdu v km 60,868 
- snesení a výměna kolejového
roštu, těžení šterkového lože
(bez sanace žel. spodku),
přejezdová konstrukce
"STRAIL", montáž závěrných
zídek, svařování, konečná GPK
strojně, doplnění ŠL,
dokončovací práce.

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Chýnov - Tábor §23 bV-008011/18

ND

Výlukové rameno: 704 - České Budějovice seř. n. - Benešov u Prahy

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.ON + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nekonat výluky TV bránící 
jednostrannému napájení

2 7 1 1Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Milenovice - Ševětín 5.6., 6.11.V-005126/18

Výluka nap. stanice NemaniceE

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst.

7 6 4 3TK: traťová + TV,Nemanice I - Chotýčany 12.-15.2., 17.-19.12.V-006359/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie a 
výstražníků.

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 0,406.Nemanice I - Nemanice II §23 b
V částečném souběhu s
výlukou "11N"
(Nemanice-Ševětín)

V-005175/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO přejezdu v km 216,167 s 
výměnou kol.roštu + těžení, 
SVK v rozsahu 800 bm - 
odstranění def. vad, svařování 
a úprava ÚT BK, SPK včetně 
doštěrkování, oprava pružného 
upevnění dotažením, údržba 
TV s kontrolou sjízdnosti, 
odstr. prov. závad.

4 Nepř. 4TK: 1.,2. + TV,České Budějovice - Nemanice I

SK: 901,901a,902,902a + TV,
včetně mezilehlých zhlaví těchto kolejí

České Budějovice

SK: celá + TV,Nemanice I

SK: celá + TV,Nemanice II

SK: 101,103 + TV,Nemanice II

§23 b
23.-26.5.
Vliv na VR 709 › NAD
směr Zliv
V částečném souběhu s
výlukou "11N"
(Nemanice - Ševětín) -
předpoklad 1.-4. den
výluky.

V-006402/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst.

2 6 1 1TK: traťová + TV,Nemanice I - Ševětín 11.2., 16.12.V-009595/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění def. vad, oprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, svařování s opravou UT 
BK, oprava RK v obloucích s 
výměnou DK, údržba TV.

4 8 4TK: traťová + TV,Nemanice I - Ševětín 21.-24.10.V-009599/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.ON + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nekonat výluky TV bránící 
jednostrannému napájení

2 7 1 1Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Ševětín - Roudná

Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Veselí nad Lužnicí - Jindřichův
Hradec

3.4., 18.9.V-005128/18

Výluka nap. stanice Veselí nad LužnicíE
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVP ve výh. č.14,17,18,19 
(bez snášení) včetně TSO 
přejezdu v km 22,613 v ŽST 
Ševětín, SVP ve výh.č.3,4,10 
(bez snášení) v ŽST Hluboká-
Zámostí, výměna upevňovadel 
Skl 24 v úseku Chotýčany-
Ševětín, SPK+V,  svařování, 
údržba TV.

11 Nepř. 9 2TK: traťová + TV,Nemanice I - Ševětín

SK: celá + TV,Ševětín

§23 b
23.5.-2.6.
V částečném souběhu s
výlukou "6N" v úseku
Soběslav - odb. Doubí u
T.
V době konání
nepřetržité výluky
nebudou konány žádné
výluky na VR 705
(Veselí - Č.Velenice -
Č.Budějovice).

V-006369/18

ND

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, směrová a výšková 
úprava GPK strojně, doplnění a 
úprava ŠL, údržba TV.

5 8 5TK: traťová + TV,Nemanice I - Ševětín v rámci výluky "11N"
(Nemanice - Ševětín) -
nebude-li, potom údržba
samostatně v rozsahu
denních výluk v
přiděleném období.

V-006376/18

ND

10 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba železničního 
svršku a TV,  oprava upínací 
teploty BK včetně svařování.

2 7 1 1TK: traťová + TV,Nemanice I - Ševětín

SK: celá + TV,Hluboká nad Vltavou-Zámostí

SK: celá + TV,Dobřejovice odb.

SK: celá + TV,Chotýčany

29.7., 14.8.
V zákrytu denní výluky
"Modernizace trati
Nemanice I – Ševětín"
(SS západ Praha).

V-007384/18

ND

11 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Údržba kotevních systémů, 
napájecích převěsů, úsekových 
odpojovačů a děličů TV.
Noční výluka

3 4 1 2TK: 1.,2. jen TV,Dynín - Veselí nad Lužnicí

SK: celá + TV,Veselí nad Lužnicí

TK: 1.,2. jen TV,Veselí nad Lužnicí - Soběslav

TK: traťová jen TV,Veselí nad Lužnicí - Doňov

V-006352/18

ZP

12 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Obnovení šuntové citlivosti 
kol. obvodů po 11N výluce. 
Výluka konána v souladu s 
předpisem SŽDC D7/2 čl. 213 
(str. 43)

1 3 1zab. zař.: TZZ + PZZ .Nemanice I - Dynín 2.6.
Výluka bezprostředně
navazuje na ukončenou
výluku "11N" (Nemanice
I - Ševětín)

V-006460/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Údržba nástupištních přístřešků 
- čištění odvodňovacích
systémů, běžná údržba TV.
Noční výluka

1 3 1SK: celá + TV,Veselí nad LužnicíV-006455/18

ZP

14 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění vegetace strojně, 
odstraňování lokálních závad 
žel.svršku nebo TV,  oprava 
držebnosti pružného upevnění, 
údržba TV.

5 8 5TK: 1. + TV,Veselí nad Lužnicí - Dynín Předpoklad - v zákrytu
výluky "11N" (Nemanice
- Ševětín).

V-006425/18

15 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba železničního 
svršku a TV,  oprava ÚT BK 
včetně svařování.

1 7 1TK: traťová + TV,Soběslav - Doubí u Tábora odb.

SK: celá + TV,Roudná

SK: celá + TV,Doubí u Tábora odb.

TK: 1,2 jen TV,Doubí u Tábora odb. - Planá
nad Lužnicí

15.8.V-007386/18

ND

16 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst, údržba TV.

5 6 3 2TK: traťová + TV,Soběslav - Doubí u Tábora odb.

TK: 1.,2. + TV,Doubí u Tábora odb. - Planá
nad Lužnicí

28.-30.1., 12.-13.11.V-006367/18

ND

17 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava parametrů 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, oprava RK s výměnou 
nebo doplněním upevňovadel, 
údržba TV.

4 8 3 1TK: traťová + TV,Soběslav - Doubí u Tábora odb.

TK: 1.,2. jen TV,Doubí u Tábora odb. - Planá
nad Lužnicí

29.10.-1.11.V-009608/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

18 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Údržba nástupištních přístřešků 
- čištění odvodňovacích
systémů, běžná údržba TV.
Noční výluka

1 3 1SK: celá + TV,Soběslav Případně v zákrytu
vhodné denní výluky v
úseku Soběslav -
odb.Doubí - Planá.

V-006456/18

ZP

19 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Strojní čištění v km 71,060-
71,700 + strojní čištění a 
částečná SVK kol.č.2. v ŽST 
Roudná + SVP v km 70,184-
70,547; km 70,715-70,880, 
svařování, konečná GPK 
strojně, doplnění ŠL, běžná 
údržba, úprava TV.

6 Nepř. 5 1TK: traťová + TV,Soběslav - Doubí u Tábora odb.

TK: 1.,2. jen TV,Doubí u Tábora odb. - Planá
nad Lužnicí

§23 b
27.5.-1.6.
V částečném souběhu s
výlukou "11N"
(Nemanice I - Ševětín),
5.-10. den výluky

V-006373/18

ND

20 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, směrová a výšková 
úprava GPK strojně, doplnění a 
úprava ŠL, údržba TV.

4 8 4TK: traťová + TV,Soběslav - Doubí u Tábora odb.

TK: 1.,2. jen TV,Doubí u Tábora odb. - Planá
nad Lužnicí

V rámci výluky "6N"
(Soběslav - odb.Doubí u
T.) - nebude-li, potom
údržba samostatně v
rozsahu denních výluk v
přiděleném období.

V-006388/18

ND

21 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Obnovení šuntové citlivosti 
kol. obvodů po 6N výluce. 
Výluka konána v souladu s 
předpisem SŽDC D7/2 čl. 213 
(str. 43)

1 3 1zab. zař.: TZZ + PZZ .Soběslav - Planá nad Lužnicí 1.6.
Výluka bezprostředně
navazuje na ukončenou
výluku "6N" (Soběslav-
Planá)

V-006459/18

22 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Údržba kotevních systémů, 
napájecích převěsů, úsekových 
odpojovačů a děličů TV.
Noční výluka

3 4 1 2TK: 1.,2. jen TV,Planá nad Lužnicí - Tábor

SK: celá + TV,
+ obvod DKV PP(mimo obvodu
místního nádraží)

Tábor

TK: 1.,2. jen TV,Tábor - Chotoviny

V-006345/18

ZP
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Upřesnění

SK: staniční kolej
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

23 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Údržba nástupištních přístřešků 
- čištění odvodňovacích
systémů, běžná údržba TV.
Noční výluka

1 3 1SK: celá + TV,Tábor

napěťově obvod DKV PP (mimo
obvodu místního nádraží)

Tábor

V-006457/18

ZP

24 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění vegetace strojně, 
odstraňování lokálních závad 
žel. svršku nebo TV,  oprava 
držebnosti pružného upevnění, 
údržba TV.

1 8 1TK: 2. + TV,Chotoviny - Sudoměřice odb.V-006453/18

PVNJŘ

25 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění vegetace strojně, 
odstraňování lokálních závad 
žel. svršku nebo TV,  oprava 
držebnosti pružného upevnění, 
údržba TV.

1 8 1TK: 1. + TV,Sudoměřice odb. - ChotovinyV-006454/18

PVNJŘ

26 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Roční kontrola nezavodněného 
požárního potrubí - tunel v km 
93,226-93,670 + údržba SEE.

1 4 1TK: 1.,2. + TV,Chotoviny - Sudoměřice odb. V zákrytu nepřetržité
nebo vhodné denní
výluky pro akci
"Modernizace trati
Votice - Sudoměřice
odb."

V-006458/18

ND

27 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.ON + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nekonat výluky TV bránící 
jednostrannému napájení

2 7 1 1 Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Roudná - Ješetice 27.3., 16.10.V-005129/18

Výluka nap. stanice ChotovinyE

28 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Mezistav mezi stavebními 
postupy

91 Nepř. 31 28 31 1ost. zař.: nástupiště u 2.TK.Neplachov

ost. zař.: nástupiště u 2.SK.Dynín

§23 b
1.1.-1.4.
provoz Os jen po 1.TK a
liché skupině ŽST Dynín

V-008800/18
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Typ akce / Poznámka
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

29 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Rekonstrukce koleje v km 
25,000 - 29,200, rekonstrukce 
TV,  rekonstrukce mostů v km 
25,202; 26,577; 28,401 a 
28,413, výstavba podchodu na 
zastávce Neplachov, přestavba 
propustku na most v km 
26,588, výstavba nástupišť 
zast. Neplachov a Dynín 
zastávka

140 Nepř. 29 31 30 31 19SK: lichá + TV,Dynín

TK: 1. + TV,Dynín - Ševětín

§23 b
2.4.-19.8.
V ŽST Dynín pouze
jedna nástupištní hrana
na nové zastávce Dynín
zastávka.

V-008801/18

30 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Demontáž ocelové konstrukce 
mostu v km 28,413
Noční výluka

1 6 1TK: 2. + TV,Ševětín - Dynín

SK: sudá + TV,Dynín

27.-28.4.V-008802/18

ZP+ND

31 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Montáž bran a TV
Noční výluka

5 6 5TK: 2. + TV,Ševětín - Dynín

SK: sudá + TV,Dynín

23.-28.5.V-008803/18

ZP+ND

32 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Návoz materiálu
Noční výluka

30 4 6 16 8TK: 2. + TV,Ševětín - Dynín

SK: sudá + TV,Dynín

24.-30.6., 13.-28.7., 31.7.
-9.8.

V-008808/18

ZP+ND

33 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Vytahování  pažení mostů

4 8 2 2TK: 2. + TV,Ševětín - Dynín

SK: sudá + TV,Dynín

3.-4.7., 18.-19.8.V-008838/18

ZP+ND

34 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Pokládka nové OK mostu v km 
28,412

1 8 1TK: 2. + TV,Ševětín - Dynín

SK: sudá + TV,Dynín

V-008842/18

ZP+ND

35 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Podbití spojek v ŽST Dynín

3 8 3TK: 2. + TV,Ševětín - Dynín

SK: sudá + TV,Dynín

14.-16.8.V-008843/18

ZP+ND
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Typ akce / Poznámka
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

36 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna SW
Noční výluka

1 4 1zab. zař.: TZZ.Ševětín - Dynín

zab. zař.: SZZ.Dynín

17.-18.8.V-008846/18

ZP+ND

37 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Regulace TV,  3. podbití, 
broušení

10 8 5 5SK: lichá + TV,Dynín

TK: 1. + TV,Dynín - Ševětín

2.-6.9., 7.-11.10.V-008847/18

38 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Regulace TV,  3. podbití, 
broušení

10 8 5 5TK: 2. + TV,Ševětín - Dynín

SK: sudá + TV,Dynín

9.-13.9., 14.-18.10.V-008857/18

39 OŘ Praha (Objed. 13)
Stožáry TV,  úpravy TV v 
místech provizorních 
propojení, trhací práce a těžení 
v Nazdickém zářezu (km 
113,35 - 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: 1.,2. + TV,Chotoviny - Sudoměřice odb.

SK: celá + TV,Sudoměřice odb.

TK: traťová + TV,Sudoměřice odb. - Olbramovice

SK: celá + TV,Střezimíř

SK: celá + TV,Ješetice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008867/18

ND

40 OŘ Praha (Objed. 13)
Stožáry TV,  úpravy TV v 
místech provizorních 
propojení, trhací práce a těžení 
v Nazdickém zářezu (km 
113,35 - 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: 1.,2. + TV,Chotoviny - Sudoměřice odb.

SK: celá + TV,Sudoměřice odb.

TK: traťová + TV,Sudoměřice odb. - Olbramovice

SK: celá + TV,Střezimíř

SK: celá + TV,Ješetice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008868/18

ND
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

41 OŘ Praha (Objed. 13)
Stožáry TV,  úpravy TV v 
místech provizorních 
propojení, trhací práce a těžení 
v Nazdickém zářezu (km 
113,35 - 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: 1.,2. + TV,Chotoviny - Sudoměřice odb.

SK: celá + TV,Sudoměřice odb.

TK: traťová + TV,Sudoměřice odb. - Olbramovice

SK: celá + TV,Střezimíř

SK: celá + TV,Ješetice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008869/18

ND

42 OŘ Praha (Objed. 13)
Stožáry TV,  úpravy TV v 
místech provizorních 
propojení, trhací práce a těžení 
v Nazdickém zářezu (km 
113,35 - 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: 1.,2. + TV,Chotoviny - Sudoměřice odb.

SK: celá + TV,Sudoměřice odb.

TK: traťová + TV,Sudoměřice odb. - Olbramovice

SK: celá + TV,Střezimíř

SK: celá + TV,Ješetice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008870/18

ND

43 OŘ Praha (Objed. 13)
Stožáry TV,  úpravy TV v 
místech provizorních 
propojení, trhací práce a těžení 
v Nazdickém zářezu (km 
113,35 - 114,35)

16 8 16TK: 1.,2. + TV,Chotoviny - Sudoměřice odb.

SK: celá + TV,Sudoměřice odb.

TK: traťová + TV,Sudoměřice odb. - Olbramovice

SK: celá + TV,Střezimíř

SK: celá + TV,Ješetice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

V-008871/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Upřesnění

SK: staniční kolej
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Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

44 OŘ Praha (Objed. 13)
Vložení provizorní výhybky na 
odb. Sudoměřice, provizorní 
propojení v km 96,130; 
98,500-98,695; 99,800, zrušení 
Hr. Mezno, demolice silničního 
nadjezdu v km 105,355, 
vložení mostního provizoria do 
km 112,3, stavba
nov. a provizor. TV

28 Nepř. 2 26TK: 1.,2. + TV,Chotoviny - Sudoměřice odb.

SK: celá + TV,Sudoměřice odb.

TK: traťová + TV,Sudoměřice odb. - Olbramovice

SK: celá + TV,Střezimíř

SK: celá + TV,Ješetice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008887/18

ND

45 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008888/18

ND

46 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008889/18

ND

47 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008890/18

ND
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Traťový úsek / Stanice
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

48 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

svátek, víkend

3 Nepř. 3TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008891/18

ND

49 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008892/18

ND

50 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008893/18

ND

51 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-015892/18

ND

52 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-015893/18

ND
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Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
číslo

53 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008894/18

ND

54 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008895/18

ND

55 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008896/18

ND

56 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

víkend

2 Nepř. 2TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

§23 bV-008897/18

ND

57 OŘ Praha (Objed. 13)
Trhací práce a těžení v 
Nazdickém zářezu (km 113,35 
- 114,35)

47 8 6 14 12 6 9TK: traťová + TV,Heřmaničky - Votice

SK: celá + TV,Heřmaničky

SK: 101a,102a + TV,Olbramovice Votice

V-008901/18

ND
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Pol.
číslo

58 OŘ Praha (Objed. 13)
Úprava HW a výměna SW pro 
ETCS

2 Nepř. 2zab. zař.: TZZ.Heřmaničky - Olbramovice

zab. zař.: SZZ.Olbramovice

zab. zař.: TZZ.Olbramovice - Benešov u Prahy

§23 b
víkend

V-011391/18

VNJŘ

Výlukové rameno: 705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Údržba TV v neutrálním poli 
na styku proudových soustav 
SŽDC a ÖBB.

1 4 1TK: traťová + TV,
BETRA

Gmünd N.Ö. - České Velenice

kolejově část gmündského záhlaví v
dopravně České Velenice od km
163,100 ke hrotu výhybky č. 2

České Velenice

napěťově část gmündského záhlaví v
doprav České Velenice od děliče č. 2 k
elektrickému dělení ÚO 401

České Velenice

Pro úsek Gmünd N.Ö.-
České Velenice zažádat
ÖBB o zpracování
rozkazu BETRA.

V-011840/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Strojní čištění štěrkového lože 
v km 173,800-176,500, SVK 
(oba pasy) v km 174,375-
174,875, svařování, úprava UT 
BK, úprava GPK strojně, 
doplnění ŠL, údržba TV.

6 Nepř. 6TK: traťová + TV,
Technologicky vypnuto TV v úseku
České Velenice včetně - st. hranice.

České Velenice - Nové Hrady

záhlaví a zhlaví českobudějovické.Nové Hrady

SK: celá jen TV,Nové Hrady

§23 b
Realizace výluky v
poslední dekádě měsíce.

V-011869/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
směrová a výšková úprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, údržba TV.

4 8 2 2Z důvodu nemožnosti napájení vypnuto
TV v ŽST Č.Velenice.

České Velenice - Nové Hrady V 05/2019 realizace
nejpozději do 23.5.2019
(odklony vlaků dopravce
ČDC a.s.- výluka "11N"
v úseku Nemanice -
Ševětín v termínu 23.5.-
2.6.2019 )

V-011872/18

ND

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 194/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Strojní čištění ŠL v km 
179,900-181,100, 183,743-
186,500; SVP km 190,050-
190,700 s výměnou kol.lože, 
úprava BK, strojní podbití 
GPK, doplnění a úprava ŠL, 
údržba TV.  

8 Nepř. 8TK: traťová + TV,
z důvodu nemožnosti napájení vypnuto
TV v úseku České Velenice včetně -
Nové Hrady včetně

Nové Hrady - Borovany §23 b
Termínově před výlukou
"44N" (přeložka trati v
km 208,900-210,300
investice ŘSD Praha).

V-011866/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
úprava parametrů GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, oprava 
RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel, 
údržba TV.

4 8 2 2TK: traťová + TV,
Z důvodu nemožnosti napájení vypnuto
TV v úseku Nové Hrady včetně -
Č.Velenice.

Nové Hrady - Jílovice V 05/2019 realizace
nejpozději do 23.5.2019
(odklony vlaků dopravce
ČDC a.s.- výluka "11N"
v úseku Nemanice -
Ševětín v termínu 23.5.-
2.6.2019 )

V-011882/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava propustků v km 
177,756, 177,841 a 180,712 se 
snesením žel. svršku a 
vybouráním poškozených 
objektů, vložení rour 
TUBOSIDER, zhotovení čel a 
říms, zpětné vložení žel. 
svršku, úprava GPK strojně, 
doplnění ŠL, kontrola 
sjízídnosti TV.

5 Nepř. 5TK: traťová + TV,
z důvodu nemožnosti napájení vypnuto
TV v úseku Nové Hrady včetně - České
Velenice

Nové Hrady - Jílovice §23 b
V zákrytu výluky "8N"
(Nové Hrady- Borovany)
; nebude-li konána,
opravné práce SMT
samostatně v daném
období a rozsahu
nepř.výluky. Realizace
mimo termín výluky
"44N" pro CPS - ŘSD
Praha.

V-011851/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
úprava parametrů GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, oprava 
RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel, 
údržba TV.

4 8 2 2TK: traťová + TV,
Z důvodu nemožnosti napájení vypnuto
TV v úseku Jílovice včetně -
Č.Velenice.

Jílovice - Borovany V 05/2019 realizace
nejpozději do 23.5.2019
(odklony vlaků dopravce
ČDC a.s.- výluka "11N"
v úseku Nemanice -
Ševětín v termínu 23.5.-
2.6.2019 )

V-011886/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
úprava parametrů GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, oprava 
RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel, 
údržba TV.

4 8 2 2TK: traťová + TV,
Z důvodu nemožnosti napájení vypnuto
TV v úseku Borovany včetně -
Č.Velenice.

Borovany - Nová Ves u
Českých Budějovic

V 05/2019 realizace
nejpozději do 23.5.2019
(odklony vlaků dopravce
ČDC a.s.- výluka "11N"
v úseku Nemanice -
Ševětín v termínu 23.5.-
2.6.2019 ).
V 09/2019 v zákrytu
výluky "44N" (Přeložka
trati - CPS - ŘSD Praha)

V-011891/18

ND

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
úprava parametrů GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, oprava 
RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel, 
údržba TV.

4 8 2 2TK: traťová + TV,
Z důvodu nemožnosti napájení vypnuto
TV v úseku Nová Ves u Č.B. včetně -
Č.Velenice.

Nová Ves u Českých Budějovic
- České Budějovice

V 05/2019 realizace
nejpozději do 23.5.2019
(odklony vlaků dopravce
ČDC a.s.- výluka "11N"
v úseku Nemanice -
Ševětín v termínu 23.5.-
2.6.2019 ).
V 09/2019 v zákrytu
výluky "44N" (Přeložka
trati - investice CPS -
ŘSD Praha).

V-011893/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

10 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Přeložka trati v km 208,900-
210,300 v souvislosti s 
výstavbou dálnice D3 - nový 
žel.svršek a spodek, 
rekonstrukce propustku, 
výstavba nových TP,  nové TV,  
zřízení BK, konečná úprava 
GPK strojně.

44 Nepř. 14 30TK: traťová + TV,Nová Ves u Českých Budějovic
- České Budějovice

CPS
18.8.-30.9.
Po dobu výluky vypnuto
TV až do Č. Velenic
včetně

V-011856/18

ND

11 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Úpravy TZZ a PZZ + 
provizorní přepojování 
optických kabelů.

2 12 1 1zab. zař.: TZZ + PZZ.České Velenice - České
Budějovice

CPS
18.8., 29.9.
V souběhu s výlukou
"44N"

V-011859/18

12 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO výhybek (bez snášení) 
včetně příp.polí (1. svazek) se 
souvislou výměnou pražců, 
těžení, výměna nebo 
navařování ocelových součástí, 
svařování, strojní úprava GPK, 
doplnění ŠL, úprava drážní 
stezky, úprava TV.

15 Nepř. 15výh.: 116,121,122,129,130,131,České Budějovice seřaďovací
nádraží

SK: 134-146,101a,101,102,104,106-
116 jen TV,
včetně 2.výtažné koleje

České Budějovice seřaďovací
nádraží

§23 bV-006635/18

13 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO žel. přejezdů v km 15,942 
a 16,768 s výměnou 
kolejového lože, těžení, sanace 
žel. spodku, odvodnění, nové 
přejezdové konstrukce, SVP 
výh. č.1 a 2 (bez snášení) v 
ŽST Třeboň, svařování, 
konečná GPK strojně.

6 Nepř. 6TK: traťová bez TV,České Velenice - Třeboň

záhlaví a zhlaví majdalenské.Třeboň

§23 bV-011088/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

14 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO žel. přejezdu v km 34,386 
s výměnou kolejového roštu, 
těžením, sanace žel. spodku s 
odvodněním, SVK v km 
38,750-40,300 včetně 
svařování a zřízení BK, SVP v 
koleji č.1 a 5c v ŽST Třeboň, 
strojní úprava GPK, doplnění 
ŠL, úprava stezek.

4 Nepř. 4TK: traťová bez TV,Třeboň - Veselí nad Lužnicí

SK: celá bez TV,Lomnice nad Lužnicí

SK: 1,5c bez TV,
záhlaví a zhlaví lomnické.

Třeboň

§23 bV-011092/18

ND

Výlukové rameno: 706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

2 6 1 1TK: traťová + TV,
Technologicky vypnuto TV v úseku
státní hranice - Horní Dvořiště včetně

Horní Dvořiště - Rybník 7.1., 19.11.V-006550/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění def. vad kolejnic, 
svařování, oprava BK s 
úpravou UT, SPK s 
doštěrkováním a úpravou lože 
do profilu, údržba TV a 
kontrola sjízdnosti.

2 8 2TK: traťová + TV,Horní Dvořiště st.hr. - Rybník

SK: celá + TV,Horní Dvořiště

10.-11.10.V-006541/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO žel. přejezdu v km 76,464 
s výměnou KP a těžením, nová 
přejezdová konstrukce 
"BODAN", TSO v km 77,300-
77,400 se snesením a sanací, 
souvislá výměna podkladnic s 
distančními kroužky v km 
63,672-65,268 a 66,375-
67,769, BOTV.

13 Nepř. 4 9TK: traťová + TV,
Technologicky vypnuto TV v úseku
státní hranice - Horní Dvořiště.

Horní Dvořiště - Velešín §23 b
27.4.-9.5.

V-007043/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst, údržba 
TV.

4 6 2 2TK: traťová + TV,Rybník - Kaplice 8.-9.1., 20.-21.11.V-006564/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
úprava parametrů GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, oprava 
RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel, 
údržba TV.

3 8 3TK: traťová + TV,Rybník - Kaplice 7.-9.10.V-009830/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
směrová a výšková úprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, údržba TV.

3 8 3TK: traťová + TV,Rybník - Kaplice V 05/2019 v zákrytu s
výlukou "13N"
(H.Dvořiště - Holkov);
nebude-li, potom údržba
samostatně v rozsahu
denních výluk v
přiděleném období.

V-006553/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst, údržba 
TV.

4 6 2 2TK: traťová + TV,Kaplice - Holkov 10.-11.1., 22.11., 25.11.V-006568/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
směrová a výšková úprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, údržba TV.

2 8 2TK: traťová + TV,Kaplice - Holkov 3.-4.10.V-009822/18

ND

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 199/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
směrová a výšková úprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, údržba TV.

2 8 2TK: traťová + TV,Kaplice - Holkov V 05/2019 v zákrytu s
výlukou "13N"
(H.Dvořiště - Holkov);
nebude-li, potom údržba
samostatně v rozsahu
denních výluk v
přiděleném období.

V-006573/18

ND

10 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO přejezdu v km 98,133 s 
výměnou kolejového roštu a 
těžením ŠL, nová konstrukce 
"BODAN", SVP ve výhybce 
č.12 v ŽST Velešín,  
navařování srdcovek, 
svařování, strojní úprava GPK, 
výměna výh. součástí, údržba 
TV,  běžná údržba žel. svršku.

4 Nepř. 4TK: traťová + TV,Velešín - Kamenný Újezd u Č.
Budějovic

SK: celá + TV,Velešín

SK: celá + TV,Holkov

§23 b
6.-9.5.
V částečném souběhu s
výlukou "13N"
H.Dvořiště - Velešín (9.-
13.den).

V-007055/18

ND

11 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování, 
lokální odstraňování závad v 
GPK nebo RK, údržba 
průjezdného průřezu, ořez 
větví, svoz vytěžené hmoty a 
úprava TV.

3 8 1 2TK: traťová + TV,Holkov - Včelná 28.2.-1.3., 8.3.
Technologicky nelze
konat v průběhu
nepřetržitých výluk v
05/2019.

V-009825/18

ND

12 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst, údržba 
TV.

4 6 2 2TK: traťová + TV,Holkov - Včelná 14.-15.1., 26.-27.11.
V 11/2019 v souběhu s
výlukami CPS (ŘSD
Praha - výstavba D3) v
úseku Holkov - K.Újezd.

V-006582/18

ND

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 200/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
směrová a výšková úprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, údržba TV.

2 8 2TK: traťová + TV,Holkov - Včelná 1.-2.10.
V rámci výluky OŘ- ST
Č.B. budou konány práce
CPS - ŘSD Praha pro
výstavbu dálnice D3 v
úseku Holkov - K.Újezd.

V-006578/18

ND

14 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Rekonstrukce přejezdu v km 
104,591 (Bukovec), výměna 
kolejového roštu, sanace a 
odvodnění, nová konstrukce a 
doplnění závor, SVK v km 
107,050-107,750, svařování a 
úprava UT, běžná údržba žel. 
svršku a TV.

7 Nepř. 4 3TK: traťová + TV,Holkov - Včelná §23 b
27.4.-3.5.
V souběhu s výlukou
"13N"  H.Dvořiště -
Velešín - opravné práce
OŘ (1.-7.den).

V-006975/18

ND

15 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Montáž skruže NK1, bednění 
NK1, odbednění NK1, 
demontáž skruže NK1 (stavba 
"D3 0310/II Hodějovice - 
Třebonín") 

Noční výluka

1 6 1TK: traťová + TV,Holkov - Kamenný Újezd u Č.
Budějovic

SK: celá + TV,Holkov

CPS
17.-18.10.
Výluka pro investora -
ŘSD (samostatně, tj. bez
prací OŘ).

V-006602/18

ND

16 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Montáž skruže NK1, bednění 
NK1, odbednění NK1, 
demontáž skruže NK1 (stavba 
"D3 0310/II Hodějovice - 
Třebonín") 

4 6 2 2TK: traťová + TV,Holkov - Kamenný Újezd u Č.
Budějovic

SK: celá + TV,Holkov

CPS
1.-2.10., 26.-27.11.
Výluky pro investora -
ŘSD (výstavba D3).
V souběhu s denními
výlukami OŘ Plzeň - ST
Č.B. v úseku Holkov -
K.Újezd - Včelná.

V-009792/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

17 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVP ve výhybce č.6 (bez 
snášení) včetně přípojných 
polí, částečné odtěžení ŠL, 
výměna výh. součástí + 
navaření srdcovky, 
doštěrkování, konečná GPK 
strojně, úprava drážní stezky, 
úprava TV.

4 Nepř. 2 2SK: celá + TV,Včelná §23 b
29.4.-2.5.
V částečném souběhu s
výlukou "7N" Holkov -
K.Újezd (investice SSz +
opravné práce OŘ),
nebude-li konána, poté v
souběhu s výlukou
"13N" H.Dvořiště-
Velešín (opravné práce
OŘ).

V-007087/18

ND

18 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba trakčního vedení 
(údržba kotevních systémů, 
napájecích převěsů, úsekových 
odpojovačů a děličů TV).
Noční výluka

4 4 2 2TK: traťová jen TV,
včásti od děliče TV č.1 v NP Rožnov do
úrovně vjezdového návěstidla L

Včelná - České Budějovice

SK: celá + TV,
+ obvod SOKV Č.Budějovice

České Budějovice

TK: 1.,2. jen TV,
z důvodu nemožnosti napájení vypnuto
TV v úseku Č.Velenice včetně -
Č.Budějovice mimo

České Budějovice - Nemanice I

V-006348/18

ZP

19 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava držebnosti 
upevňovadel (pružné), 
odstraňování def. vad kolejnic, 
svařování, odstraňování závad 
na žel. svršku, oprava BK s 
úpravou upínací teploty, 
údržba TV

2 8 1 1TK: traťová + TV,Včelná - České Budějovice 6.5., 30.9.
Bez vlivu na VR 707.
V 05/2019 v zákrytu s
výlukou "13N"
(H.Dvořiště - Holkov);
nebude-li, potom údržba
samostatně v rozsahu
denních výluk v
přiděleném období.

V-006588/18

ND

20 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst, údržba 
TV.

2 6 1 1TK: traťová + TV,Včelná - České Budějovice 16.1., 28.11.
Bez vlivu na VR 707.
V 11/2019 společně s
výlukou Č.B. - SK 502,
501a, 501, 95 a 95a.

V-006584/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

21 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava držebnosti 
upevňovadel (pružné), 
odstraňování def. vad kolejnic, 
svařování, odstraňování závad 
na žel. svršku, oprava BK s 
úpravou upínací teploty, 
údržba TV.

2 8 1 1SK: 502,501a,501,95,95a + TV,České Budějovice 6.5., 30.9.
V 05/2019 v zákrytu s
výlukou "13N"
(H.Dvořiště - Holkov);
nebude-li, potom údržba
samostatně v rozsahu
denních výluk v
přiděleném období.
Vliv na VR 707.

V-006592/18

ND

22 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVP ve výhybkách 126, 127, 
135 a 136 včetně DKS (bez 
snášení), těžení, výměna nebo 
navaření výhybkových 
součástí, svařování, SVP v 
kol.103a, konečná GPK 
strojně, doštěrkování, úprava 
UTBK, údržba TV.

9 Nepř. 2 7SK: 103a bez TV,České Budějovice seřaďovací
nádraží

výh.: 126,127,135,136,DKS 902a,České Budějovice seřaďovací
nádraží

SK:
103a,103b,103,105,107,109,111,111a,1
11b,101a,101,102,104 jen TV,
včetně 2. výtažné koleje

České Budějovice seřaďovací
nádraží

Předpoklad technologického vyloučení
a vypnutí TV souběžné koleje č.320a v
obvodu SOKV Č.Budějovice.

České Budějovice seřaďovací
nádraží

§23 b
V zákrytu výluky "13N"
(H.Dvořiště - Holkov -
opravné práce OŘ +
investice SSz), nebude-li
nepřetržitá výluka
traťového úseku konána,
poté oprava koleje
č.103a a výhybek na
seř.nádr. samostatně.

V-006620/18

ZP+ND

23 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstraňování nežádoucí 
vegetace, ořez větví, údržba 
TV,  odstraňování lokálních 
závad zjištěných jízdou MV 
pro TV.

4 6 2 2SK: 502,501a,501,95,95a + TV,České Budějovice 17.-18.1., 28.-29.11.
Vliv na VR 707.
Dne 28.11.2019 s
výlukou v úseku Včelná
- býv.odb.Rožnov.

V-006598/18

ND

24 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.On + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nekonat výluky TV bránící 
jednostrannému napájení

2 7 1 1Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

České Budějovice - Rybník 13.3., 3.10.V-005131/18

Výluka nap. stanice VelešínE
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

25 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie SZZ s 
výměnou prvků - vypnutí SZZ 
+ TZZ.

5 Nepř. 5zab. zař.: SZZ.Horní Dvořiště

zab. zař.: TZZ.Horní Dvořiště st.hr. -
Summerau

zab. zař.: TZZ.Horní Dvořiště - Rybník

§23 b
Jízdy vlaků na PN, PV
rozkazy+TLF.
V ŽST Rybník nutné
obsazení výpravčím po
celou dobu výluky.

V-005187/18

26 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie SZZ s 
výměnou prvků - vypnutí SZZ 
+ TZZ + PZS.

7 Nepř. 7zab. zař.: SZZ + PZZ.Rybník

zab. zař.: TZZ.Horní Dvořiště - Rybník

zab. zař.: TZZ + PZS.Rybník - Omlenice

§23 b
Jízdy vlaků na PN, Op,
PV rozkazy+TLF.
V ŽST Rybník a
Omlenice nutné obsazení
výpravčím po celou dobu
výluky.
Nutné ukončení do
15.3.2019
("Rekonstrukce mostu v
km 10,838").
Omezení křižování vlaků
v ŽST Rybník.

V-005188/18

27 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie SZZ s 
výměnou prvků - vypnutí SZZ 
+ TZZ + PZS.

3 Nepř. 3zab. zař.: TZZ.Omlenice - Kaplice

zab. zař.: SZZ+PZS.Omlenice

§23 b
Jízdy vlaků na PN, Op,
PV rozkazy+TLF.
V ŽST Omlenice a
Kaplice nutné obsazení
výpravčím po celou dobu
výluky.
V ŽST Omlenice nelze
křižovat.
V zákrytu výluky "7N"
(SZZ Rybník)- 5.-7.den
výluky.

V-013199/18

28 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie SZZ s 
výměnou prvků - vypnutí SZZ 
+ TZZ + PZS.

7 Nepř. 7zab. zař.: SZZ + PZS.Kaplice

zab. zař.: TZZ.Omlenice - Kaplice

zab. zař.: TZZ + PZS.Kaplice - Velešín

§23 b
Jízdy vlaků na PN, Op,
PV rozkazy+TLF.
V ŽST Kaplice a Velešín
nutné obsazení
výpravčím po celou dobu
výluky.
V ŽST Kaplice nelze
křižovat.

V-005195/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

29 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie SZZ s 
výměnou prvků - vypnutí SZZ 
+ TZZ + PZS.

3 Nepř. 3zab. zař.: SZZ + PZS.Velešín

zab. zař.: TZZ + PZS.Velešín - Holkov

§23 b
Jízdy vlaků na PN, Op,
PV rozkazy+TLF.
V ŽST Velešín a Holkov
nutné obsazení
výpravčím po celou dobu
výluky.
V ŽST Velešín nelze
křižovat.
V zákrytu výluky "7N"
(SZZ Kaplice)- 5.-7.den
výluky.

V-013204/18

30 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie SZZ s 
výměnou prvků - vypnutí SZZ 
+ TZZ + PZS.

4 Nepř. 4zab. zař.: SZZ + PZS.Holkov

zab. zař.: TZZ + PZS.Velešín - Holkov

zab. zař.: TZZ + PZS.Holkov - Kamenný Újezd u Č.
Budějovic

§23 b
Jízdy vlaků na PN, Op,
PV rozkazy+TLF.
V ŽST Holkov a
K.Újezd nutné obsazení
výpravčím po celou dobu
výluky.
V ŽST Holkov nelze
křižovat.

V-005200/18

31 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie SZZ s 
výměnou prvků - vypnutí SZZ 
+ TZZ + PZS.

4 Nepř. 3 1zab. zař.: SZZ + PZS.Kamenný Újezd u Č. Budějovic

zab. zař.: TZZ + PZS.Holkov - Kamenný Újezd u Č.
Budějovic

zab. zař.: TZZ + PZS.Kamenný Újezd u Č. Budějovic
- Včelná

§23 b
Jízdy vlaků na PN, Op,
PV rozkazy+TLF.
V ŽST K.Újezd a Včelná
nutné obsazení
výpravčím po celou dobu
výluky.
V ŽST Kamenný Újezd
nelze křižovat.

V-013205/18

32 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava technologie SZZ s 
výměnou prvků - vypnutí SZZ 
+ TZZ + PZS.

4 Nepř. 4zab. zař.: SZZ + PZS.Včelná

zab. zař.: TZZ + PZS.Kamenný Újezd u Č. Budějovic
- Včelná

zab. zař.: TZZ + PZS.Včelná - České Budějovice

§23 b
Jízdy vlaků na PN,
Op,PV rozkazy+TLF.
V ŽST Včelná nutné
obsazení výpravčím po
celou dobu výluky.
V ŽST Včelná nelze
křižovat.

V-013206/18

33 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Rekonstrukce mostu v km 
10,838 přes Vltavu.

90 Nepř. 17 30 31 12TK: traťová + TV,Rožmberk nad Vltavou - Vyšší
Brod klášter

§23 b
15.3.-12.6.

V-006974/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

34 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava mostu v km 4,958 - 
výměna mostní konstrukce, 
nové mostnice + železniční 
svršek, úprava GPK v okolí 
mostu strojním podbitím, 
doplnění ŠL, kontrola 
sjízdnosti TV.

15 Nepř. 15TK: traťová + TV,Rybník - Vyšší Brod klášter §23 b
V zákrytu výluky "90N"
(Rekonstrukce mostu v
km 10,838 - investice SS
západ), nebude-li
konána, poté "N" výluka
pro opravu mostu
samostatně v 05/2019

V-011721/18

ND

35 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVP+SČ v km 2,239-3,502 a 
15,004-15,654 vč.SVK; SVP 
ve výh. č.3 (bez snášení)+TSO 
SK1,2 v dopr. Loučovice; 
zřízení BK km 19,100-19,600; 
TSO přejezdů v km 14,734 a 
20,530 - pražce "Y", 
konstrukce "BODAN", údržba 
TV.

17 Nepř. 17TK: traťová + TV,Rybník - Lipno nad Vltavou

SK: celá + TV,Rožmberk nad Vltavou

SK: celá + TV,Vyšší Brod klášter

SK: celá + TV,Loučovice

SK: celá + TV,Lipno nad Vltavou

§23 b
Realizace "N" výluky po
3.10.2019 (výluka TT
Velešín).

V-011739/18

ND

36 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava mostu v km 14,636 
včetně opěr (spárování, 
injektáže), oprava říms, úprava 
nivelety koleje v okolí mostu 
strojním podbitím, doplnění 
ŠL, úprava TV.

5 Nepř. 5TK: traťová + TV,Vyšší Brod klášter - Loučovice §23 b
V zákrytu s výlukou
"17N" (opravné práce ST
ČB), nebude-li konána,
poté "N" výluka pro
opravu mostů samostatně
v daném rozsahu.
Termín po 3.10.2019
(výluka TT Velešín).

V-011730/18

ND

37 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.ON + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nekonat výluky TV bránící 
jednostrannému napájení

2 7 1 1Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Lipno nad Vltavou - Horní
Dvořiště st.hr.

6.3., 19.11.V-005138/18

Výluka nap. stanice Lipno nad VltavouE
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO přejezdu v km 81,043 - 
snesení a výměna kolejového 
roštu, těžení štěrk. lože (bez 
sanace žel. spodku), 
přejezdová konstrukce 
"Trutnov", svařování, konečná 
GPK strojně, doplnění ŠL, 
dokončovací práce. 

2 Nepř. 2TK: traťová bez TV,Černý Kříž - Nová Pec §23 bV-010985/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava koleje v km 58,775-
61,690 (SVK + SVP), TSO 
přejezdů v km 59,106, 59,668 a 
63,532, svařování, zřízení BK 
+ ÚT, strojní úprava GPK,
doplnění ŠL, úprava drážních
stezek.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Horní Planá - Černá v
Pošumaví

§23 b
Výluka bude konána po
9.5.2019.

V-010969/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava koleje v km 39,420-
39,480 včetně přejezdu v km 
39,451 s celkovou výměnou 
kolejového roštu, těžení štěrk. 
lože, přejezdová úprava 
"Trutnov", konečná GPK 
strojně, doplnění ŠL.

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Hořice na Šumavě - Kájov §23 bV-010929/18

ND

4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK, odstraňování def. 
vad kolejnic, svařování, 
odstraňování závad na žel. 
svršku po jízdě MD, oprava 
BK s úpravou upínací teploty.

2 8 1 1TK: traťová bez TV,Boršov nad Vltavou - České
Budějovice bývalá Odb Rožnov

6.5., 30.9.
V zákrytu s denními
výlukami na VR 706
(Č.Budějovice -  SK 502,
501a, 501, 95 a 95a)

V-010488/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava propustků v km 
66,171, 66,271, 66,440 a 
66,496 se snášením žel. svršku 
a vybouráním poškozených 
objektů, vložení rour 
TUBOSIDER, zhotovení čel a 
říms, zpětné vložení žel. 
svršku, svařování, úprava GPK 
strojně, doplnění ŠL.

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Stožec - Nové Údolí §23 b
Realizace v termínu po
15.9.2019.

V-007406/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
úprava GPK strojně, doplnění a 
úprava ŠL, oprava RK s 
výměnou nebo doplněním 
upevňovadel.

8 8 8TK: traťová bez TV,Strakonice - Volyně

SK: celá bez TV,Strunkovice nad Volyňkou

V-007894/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO výhybek č.1 a 2 se 
snesením, těžení štěrkového 
lože, TSO SK3 formou 
výměny kolejového roštu v 
ose, doplnění ŠL, strojní 
podbití, svařování, zřízení BK 
včetně ÚT, úprava drážní 
stezky, oprava nástupiště.

5 Nepř. 5SK: celá bez TV,Strunkovice nad Volyňkou §23 b
ND v úseku Strakonice -
Volyně

V-007902/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava PZS v km 5,219 - 
oprava technologie, výměna 
baterií a výstražníků, náhrada 
KO za PN (typ počítače náprav 
ALCATEL).

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS v km 5,219.Strakonice - Strunkovice nad
Volyňkou

V zákrytu výluky "5N"
(Strunkovice - TSO
výhybek + SK3) - ND v
úseku Strakonice -
Volyně

V-005211/18
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Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování, 
směrová a výšková úprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, oprava rozchodu koleje s 
dotažením, doplněním nebo 
výměnou upevňovadel.

5 8 5TK: traťová bez TV,Volyně - ČkyněV-007905/18

ND

10 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, svařování a 
úprava upínací teploty BK, 
úprava parametrů GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, oprava 
RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel.

8 8 8TK: traťová bez TV,Čkyně - Vimperk

SK: celá bez TV,Bohumilice v Čechách

Konat nejpozději do
20.6.2019 a jen v
pracovní dny.

V-007910/18

ND

11 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění defektoskopických 
vad, oprava GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, 
svařování, oprava RK a 
dilatačních spár v obloucích 
tratě.

5 8 5TK: traťová bez TV,Vimperk - Lipka Konat nejpozději do
15.6.2019 a jen v
pracovní dny.

V-007918/18

ND

12 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění defektoskopických 
vad, oprava GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, 
svařování, oprava RK a 
dilatačních spár v obloucích 
tratě.

5 8 5TK: traťová bez TV,Lipka - Kubova Huť Konat ve 2.pol. září 2019
a jen v pracovní dny.

V-007924/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

13 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava koleje v km 57,800-
59,000 - SVP (cca 2000 ks), 
SVK obou pasů, strojní čištění 
šterkového lože, svařování + 
zřízení BK, oprava přejezdu v 
km 58,788, strojní podbití, 
doštěrkování, oprava 
odvodnění oboustranně.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Kubova Huť - Lenora §23 b
16.-30.5.

V-007937/18

ND

14 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstraňování lokálních závad 
v GPK po jízdě MV,  oprava 
RK v obloucích s výměnou a 
doplněním upevňovadel, 
odstraňování DVK se 
svařováním vložených KKV,  
SPK + doplnění a úprava ŠL, 
oprava dilatačních spár.

5 8 5TK: traťová bez TV,Kubova Huť - Lenora Konat ve 2.pol. září 2019
a jen v pracovní dny.

V-007931/18

ND

15 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO přejezdu v km 68,489 - 
snesení a výměna kolejového 
roštu, těžení šterkového lože 
(bez sanace žel. spodku), nová 
přejezdová konstrukce (panely 
+ živice), svařování, konečná
GPK strojně, doplnění ŠL,
dokončovací práce.

2 Nepř. 2TK: traťová bez TV,Lenora - Volary §23 b
Konat jen v pracovní
dny.

V-007940/18

ND

16 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstraňování lokálních závad 
v GPK po jízdě MV,  oprava 
RK v obloucích s výměnou a 
doplněním upevňovadel, 
odstraňování DVK se 
svařováním vložených KKV,  
SPK + doplnění a úprava ŠL, 
oprava dilatačních spár.

5 8 5TK: traťová bez TV,Lenora - Volary V částečném souběhu
výluky "2N" (Lenora -
Volary - TSO přejezdu v
km 68,489), nebude-li,
poté údržba v
samostatných denních
výlukách. Konat jen v
pracovní dny.

V-007941/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Dívčice - Netolice

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování, směrová a výšková 
úprava GPK strojně, doplnění a 
úprava ŠL, odstraňování 
lokálních závad v GPK + RK, 
údržba průjezdného průřezu.

5 8 5TK: traťová bez TV,Číčenice - VodňanyV-007835/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Dokončovací práce po "N" 
výluce - svařování (závěrné 
sváry) se zřízením BK včetně 
ÚT, konečná úprava GPK 
strojně, doplnění ŠL, úpravy 
drážní stezky, odstranění PJ.

2 9 2TK: traťová bez TV,Vodňany - BavorovV-007852/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Svařování, oprava BK, 
odstraňování závad v 
parametrech GPK po jízdě MV 
strojně, doštěrkování koleje, 
úprava dilatačních spar, 
výměna/doplnění upevňovadel.

5 8 5TK: traťová bez TV,Vodňany - BavorovV-007840/18

ND

4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVP (2100 ks) a SVK (2600 
bm - oba pasy) v km 8,090-
9,470, TSO přejezdů v km 
9,023 a 9,415 s těžením a 
výměnou kolejového roštu, 
svařování (montážní svary), 
úprava GPK strojně, doplnění 
ŠL, svoz materiálu.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Vodňany - Bavorov §23 b
Realizace výluky v 1.
pol. června 2019.

V-007850/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění def. vad kolejnic, 
oprava parametrů GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, oprava 
RK s dotahováním nebo 
výměnou upevňovadel, úprava 
dilatačních spár.

5 8 5TK: traťová bez TV,Bavorov - Strunkovice nad
Blanicí

V zákrytu s výlukou
"15N" (Vodňany -
Bavorov), nebude-li,
potom údržba samostatně
v rozsahu denních výluk
v daném období.

V-007855/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, směrová a výšková 
úprava GPK strojně, doplnění a 
úprava ŠL, oprava RK s 
výměnou nebo doplněním 
upevňovadel.

5 8 5TK: traťová bez TV,Strunkovice nad Blanicí -
Prachatice

V  zákrytu s výlukou
"15N" (Vodňany -
Bavorov), nebude-li,
potom údržba samostatně
v rozsahu denních výluk
v daném období.

V-007861/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava rozchodu koleje, 
výměna def. vadných kolejnic, 
svařování, dotahování 
upevňovadel, odstraňování 
vegetace strojně.

5 8 5TK: traťová bez TV,Prachatice - ChrobolyV-007869/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava rozchodu koleje, 
výměna def. vadných kolejnic, 
svařování, dotahování 
upevňovadel, odstraňování 
vegetace strojně.

5 8 5TK: traťová bez TV,Chroboly - ZbytinyV-007874/18

ND

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava závad v GPK, oprava 
def. vad, oprava RK, 
dotahování upevňovadel včetně 
jejich výměny a doplnění, 
OVP,  oprava odvodnění, 
oprava dilatačních spár v 
obloucích.

5 8 5TK: traťová bez TV,Zbytiny - VolaryV-007880/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 709 - České Budějovice seř. n. - Plzeň hl.n. os.n.

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Osazení závor na přejezdu v 
km 217,360.

4 Nepř. 4TK: traťová jen TV,
v části k děliči TV č. 4

České Budějovice - Nemanice
II

SK: 101 + TV,Nemanice II

SK: celá jen TV,
včetně SK č. 103

Nemanice II

§23 b
23.-26.5.
v zákrytu s položkou V-
006402/18 (VR 704)

V-015114/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst.

4 6 2 2TK: traťová + TV,Nemanice II - Zliv

SK: celá + TV,Hluboká nad Vltavou

30.-31.1., 4.-5.11.V-005633/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK, odstraňování def. 
vad kolejnic, svařování, 
odstraňování závad na žel. 
svršku, oprava BK s úpravou 
UT, údržba TV.

2 8 2TK: traťová + TV,Nemanice II - Zliv

SK: celá + TV,Hluboká nad Vltavou

26.-27.8.V-010356/18

ND

4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstraňování def. vad, 
svařování, oprava RK v 
obloucích za výhybkami, 
oprava GPK ručním podbitím. 
Úprava TV.

2 6 2SK: 5 bez TV,Hluboká nad Vltavou

SK: 3,5 jen TV,Hluboká nad Vltavou

26.-27.8.
V zákrytu denní traťové
výluky Nemanice - Zliv,
nebude-li konána -
potom samostatně.

V-005639/18

NVÚ

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění a úprava ŠL, 
údržba TV.

2 8 2TK: traťová + TV,Nemanice II - Zliv

SK: celá + TV,Hluboká nad Vltavou

23.-24.5.
V zákrytu výluky "4N"
(Č.Budějovice -
Nemanice) - nebude-li
konána, poté údržbové
práce samostatně.

V-005600/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba trakčního vedení 
v ŽST Zliv.
Noční výluka

2 4 2TK: traťová jen TV,Hluboká nad Vltavou - Zliv

SK: celá + TV,Zliv

TK: traťová jen TV,Zliv - Dívčice

V-005784/18

ZP

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba trakčního vedení 
v ŽST Dívčice.
Noční výluka

2 4 2TK: 1,2 jen TV,Zliv - Dívčice

SK: celá + TV,Dívčice

TK: 1,2 jen TV,Dívčice - Číčenice

V-005786/18

ZP

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Údržba nástupištních přístřešků 
- čištění odvodňovacích
systémů, běžná údržba TV.
Noční výluka

1 3 1SK: celá + TV,ZlivV-005726/18

ZP

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Úpravy TV po odjištění 
pracoviště po provedené TSO 
2. SK Dívčice (15N).
Noční výluka

1 4 1SK: celá + TV,DívčiceV-005660/18

ZP

10 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba trakčního vedení 
v ŽST Číčenice.
Noční výluka

2 4 2TK: 1,2 jen TV,Dívčice - Číčenice

SK: celá + TV,Číčenice

TK: traťová jen TV,Číčenice - Protivín

Napěťově možno
vyloučit pouze po NP
Milenovice.

V-005791/18

ZP

11 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Obnovení šuntové citlivosti 
kolejových obvodů po 
nepřetržité výluce.
Noční výluka

1 10 1zab. zař.: TZZ a PZZ na 2. TK.Dívčice - Číčenice Přímo navazuje na
výluku "14N" 2.TK
Dívčice - Číčenice.
Výluka konána v souladu
s předpisem SŽDC D7/2
čl. 213  (str. 43)

V-005702/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

12 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Technologické vyloučení SK4 
pro pracovní vlaky a 
manipulaci se svrškovým 
materiálem při TSO SK2.

6 12 6SK: 4 bez TV,Dívčice V částečném souběhu s
výlukou "15N" (TSO
SK2 v ŽST Dívčice).

V-005662/18

13 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO v km 240,410-241,160 s 
výměnou žel.svršku (SVP 1383 
ks + SVK 2 x 750 bm), 
výměna LIS, svařování, úprava 
ÚT BK, konečná úprava GPK 
strojně, doplnění ŠL, údržba 
TV.

14 Nepř. 14TK: 2. + TV,Dívčice - Číčenice §23 b
V první polovině měsíce
srpna 2019.

V-005701/18

14 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO - čištění kolejového lože 
strojně, výměna pražců (55 ks), 
doštěrkování, svařování.

2 Nepř. 2kolejově část navazujícícho zlivského
zhlaví 2.SK  do km 234,271 (mezi
přejezdem a hrotem výh. č. 6)

Dívčice §23 b
V souběhu s výlukou
"15N"  (TSO SK2 v ŽST
Dívčice). Vliv na PZS v
km 234,266 (jízdy vlaků
na "Op"  + PN)

V-005669/18

15 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO - čištění kolejového lože 
strojně, výměna pražců (70 ks), 
doštěrkování, svařování.

2 Nepř. 2kolejově část navazujícího číčenického
zhlaví  2. SK k námezníku výhybky č.
22

Dívčice §23 b
V souběhu s výlukou
"15N" (TSO SK2 v ŽST
Dívčice).
Vliv na PZS v km
235,604 + 235,838 (jízdy
vlaků na "Op" + PN)

V-005671/18

16 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO 2. SK - strojní čištění 
štěrkového lože a SVP (1841 
pražců) v km 234,340-235,330, 
svařování a úprava UT BK, 
doštěrkování, zřízení stezek, 
úprava TV.

15 Nepř. 15SK: 2 bez TV,Dívčice

SK: sudá jen TV,Dívčice

§23 b
Výpočet dynamiky přes
číčenické a zlivské
zhlaví

V-005658/18

NVÚ
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

17 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava parametrů 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, oprava RK s výměnou 
nebo doplněním upevňovadel, 
údržba TV.

7 7 2 2 3TK: traťová + TV,Číčenice - Protivín 11.-12.3., 22.-23.8., 16.-
18.10.

V-005707/18

ND

18 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna tlumivek KO v 
traťovém úseku.

3 Nepř. 3zab. zař.: TZZ.Číčenice - Protivín §23 b
Ovlivňuje činnost PZZ v
km 245,067, 245,792 a
247,813 (jízdy vlaků na
"Op").
V zákrytu denních výluk
3x7 hod Číčenice -
Protivín (údržbové
práce).

V-005719/18

19 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.ON + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nekonat výluky TV bránící 
jednostrannému napájení

2 7 1 1Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Milenovice - Ševětín 5.6., 6.11.V-005140/18

Výluka nap. stanice NemaniceE

20 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění def. vad, oprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, oprava RK s 
doplněním/výměnou 
upevňovadel, svařování, 
navařování výhybky č.32, 
údržba TV.

1 7 1TK: traťová + TV,Protivín - Ražice

záhlaví ražickéProtivín

20.3.
NAD - předpoklad
Ražice - Číčenice,
rychlíky odklonem přes
Putim.

V-007443/18

ND

21 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst.

2 6 2TK: traťová + TV,Protivín - Ražice 9.-10.12.
NAD u Os vlaků,
rychlíky odklonem přes
Putim.

V-005717/18

ND

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 216/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

22 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění def. vad, oprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, oprava RK s 
doplněním/výměnou 
upevňovadel, svařování, 
údržba TV.

5 7 1 2 2TK: traťová + TV,Protivín - Ražice 21.3., 17.-18.6., 8.-9.10.
V 06/2019 v zákrytu se
výlukou "14N" (Čejetice
- Strakonice); nebude-li,
potom údržba samostatně
v rozsahu denních výluk
v daném období.
NAD pouze u Os vlaků,
rychlíky odklonem přes
Putim.

V-005711/18

ND

23 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba trakčního vedení 
v ŽST Protivín.
Noční výluka

2 4 2TK: traťová jen TV,Číčenice - Protivín

SK: celá + TV,Protivín

TK: traťová jen TV,Protivín - Ražice

TK: traťová jen TV,Putim - Protivín

Napěťově možno
vyloučit pouze po NP
Protivín (úsek Putim -
Protivín).

V-005796/18

ZP

24 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba trakčního vedení 
v ŽST Ražice.
Noční výluka

2 4 2TK: traťová jen TV,Protivín - Ražice

SK: celá + TV,Ražice

TK: traťová jen TV,Ražice - Čejetice

TK: traťová jen TV,Putim - Ražice

V-005800/18

ZP

25 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst, údržba TV.

2 6 2TK: traťová + TV,Ražice - Čejetice 11.-12.11.V-005724/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

26 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def.vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava parametrů 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, oprava RK s výměnou 
nebo doplněním upevňovadel, 
údržba TV.

4 7 2 2TK: traťová + TV,Ražice - Čejetice 18.-19.3., 19.-20.6.
V 06/2019 v zákrytu s
výlukou "14N" (Čejetice
- Strakonice); nebude-li,
potom údržba samostatně
v rozsahu denních výluk
v daném období.

V-005722/18

ND

27 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava (výměna) poškozených 
parapetů na žel. mostu v km 
262,275 včetně demontáže 
kabelovodů ze zábradlí mostu.

4 Nepř. 4TK: traťová + TV,Ražice - Čejetice §23 b
17.-20.6.
V zákrytu výluky "14N"
(Čejetice - Strakonice -
SVK, BK, SPK) a
výluky "4N" (ŽST
Čejetice - opravné práce
ve výh.+ SK), nebudou-li
konány, poté "N" výluka
samostatně v daném
termínu s denními
výlukami v úseku
Protovín - Ražice
(údržba OŘ).

V-013807/18

ND

28 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Osazení zábradlí na 
opravených parapetech mostu v 
km 262,275, zpětná montáž 
kabelovodů (na osazené 
zábradlí) včetně úpravy a 
přezkoušení TZZ.

1 9 1TK: traťová + TV,Ražice - Čejetice 27.6.
V zákrytu výluky "14N"
(Čejetice-Strakonice),
nebude-li konána, poté
denní výluka samostatně
v daném termínu.

V-013808/18

ND

29 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK v obloucích, 
výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění s úprava ŠL, 
údržba TV.

4 8 2 2TK: traťová + TV,Čejetice - Strakonice 26.-27.3., 2.-3.9.V-005813/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

30 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVK v obloucích v km 
269,400-271,400 s výměnou 
upevňovadel T5, svařování, 
zřízení nové ÚT BK, konečná 
úprava GPK strojně, doplnění 
ŠL, údržba a kontrola TV.

14 Nepř. 14TK: traťová + TV,Čejetice - Strakonice

kolejově a napěťově záhlaví a část
zhlaví čejetického

Strakonice

§23 b
17.-30.6.
Nelze napájet z TT
Strakonice › nekonat
výluky bránicí
jednostrannému napájení
TV v úseku Nezvěstice -
Strakonice.
ŽST Strakonice bude po
dobu výluky trvale pod
napětím TV 25kV.

V-005862/18

ND

31 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Obnovení šuntové citlivosti 
kolejových obvodů po 
nepřetržité výluce.
Noční výluka

1 10 1zab. zař.: TZZ a PZZ.Čejetice - Strakonice 30.6-1.7.
Přímo navazuje na
výluku "14N" Čejetice -
Strakonice.
Výluka konána v souladu
s předpisem SŽDC D7/2
čl. 213  (str. 43)

V-005969/18

32 OŘ Plzeň (Objed. 10)
SVP ve výh.č. 6 (bez snášení) 
včetně přípojných polí do SK 
č.3 (km 265,575-265,602), 
oprava výh.č. 6, výměna 
kolejového roštu v km 
265,700-265,800, svařování a 
podbíjení, údržba TV.

4 Nepř. 4SK: celá + TV,Čejetice §23 b
17.-20.6.
V zákrytu s výlukou
"14N" (Čejetice -
Strakonice) a
souvisejícími denními
výlukami v úsecích
Protivín - Ražice -
Čejetice.

V-005978/18

ND

33 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK v obloucích, 
výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, směrová a výšková 
úprava GPK strojně, doplnění a 
úprava ŠL, údržba TV.

2 8 2TK: traťová + TV,Čejetice - Strakonice V zákrytu výluky "14N"
(Strakonice - Čejetice);
nebude-li, potom údržba
samostatně v rozsahu
denních výluk v daném
období.

V-010387/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

34 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Běžná údržba trakčního vedení 
v ŽST Strakonice.
Noční výluka

2 4 2TK: traťová jen TV,Čejetice - Strakonice

SK: celá + TV,Strakonice

TK: traťová + TV,Strakonice - Katovice

Vliv na VR 716 a 707.
V zákrytu výluky "14N"
(Čejetice - Strakonice)
ve vhodném termínu.

V-005805/18

ZP

35 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst, údržba TV.

2 6 2TK: traťová + TV,Strakonice - Katovice 18.-19.2.V-005836/18

ND

36 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění vegetace strojně, 
odstraňování lokálních závad 
žel.svršku nebo TV,  oprava 
držebnosti pružného upevnění, 
údržba TV.

3 8 3TK: traťová + TV,Strakonice - Horažďovice
předměstí

SK: celá + TV,Katovice

SK: celá + TV,Střelské Hoštice

6.-8.11.V-010360/18

ND

37 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK v obloucích s 
výměnou upevňovadel, 
odstranění def. vad, oprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, svařování, LIS, údržba TV.

3 8 3TK: traťová + TV,Strakonice - Horažďovice
předměstí

SK: celá + TV,Katovice

SK: celá + TV,Střelské Hoštice

10.-11.10., 15.10.V-005850/18

ND

38 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK v obloucích, 
výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, úprava GPK 
strojně, doplnění a úprava ŠL, 
údržba TV.

2 8 2TK: traťová + TV,Strakonice - Katovice 28.-29.8.V-005818/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

39 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Údržba nástupištních přístřešků 
- čištění odvodňovacích
systémů, běžná údržba TV.
Noční výluka

1 3 1SK: celá + TV,StrakoniceV-005727/18

ZP

40 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst, údržba TV.

2 6 2TK: traťová + TV,Katovice - Střelské Hoštice 28.-29.1.V-005839/18

ND

41 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, svoz 
dřevní hmoty z nepřístupných 
míst, údržba TV.

2 6 2TK: traťová + TV,Střelské Hoštice - Horažďovice
předměstí

20.-21.2.V-005843/18

ND

42 OŘ Plzeň (Objed. 9)
zřizení zákl. podpěr TB, 
přeložky IS
Noční výluka

10 6 10TK: 1. + TV,Horažďovice předměstí -
Pačejov

§23 b
1.-11.2.

V-006977/18

43 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava (přestavba) MO, 
propustků pod NTK1, montáž 
nových podpěr TV a sestavy 
TK1 včetně převěšení stáv. 
staniční sestavy TV kol. 1, 
sanace žel.spodku a svršku pod 
TK1, snesení stávající V1 a 
stávající koleje 1 až do km 
299,571 a vložení NK 1

56 Nepř. 15 30 11TK: 1. + TV,Horažďovice předměstí -
Pačejov

§23 b
17.3.-11.5.
ND částečně za osobní
vlaky

V-007038/18

ND
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Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění
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Další popis
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

44 OŘ Plzeň (Objed. 9)
pažící stěny mezi TK 1 a 2 v 
místech propustků, mostů a 
podchodu

Noční výluka

15 4 15SK: 1,2 + TV,Pačejov

TK: 1. + TV,Horažďovice předměstí -
Pačejov

TK: 1. + TV,Pačejov - Nepomuk

TK: 2. + TV,Pačejov - Horažďovice
předměstí

TK: 2. + TV,Nepomuk - Pačejov

§23 b
6.-21.2.
noční výluka

V-007017/18

ZP

45 OŘ Plzeň (Objed. 9)
náhradní propojení NTK1 na 
stáv. SK 1
Noční výluka

2 4 2SK: 1,3,5 + TV,Pačejov §23 b
9.-11.5.

V-007041/18

ZP

46 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Revize zařízení fy. E.ON + 
údržba zařízení ve správě SEE.

Nekonat výluky TV bránící 
jednostrannému napájení

2 7 1 1Jízdy vlaků elektrické trakce dle
pokynů elektrodispečera.

Pačejov - Milenovice 24.4., 11.9.V-005142/18

Výluka nap. stanice StrakoniceE

47 OŘ Plzeň (Objed. 9)
zřizení zákl. podpěr TB, 
přeložky IS
Noční výluka

10 6 10TK: 1. + TV,Pačejov - Nepomuk §23 b
11.-21.2.

V-013271/18

48 OŘ Plzeň (Objed. 9)
zřizení zákl. podpěr TB, 
přeložky IS
Noční výluka

10 6 8 2TK: 2. + TV,Pačejov - Horažďovice
předměstí

§23 b
21.2.-3.3.

V-013281/18
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Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
číslo

49 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava mostu v km 
300,177pod TK 2; 
rekonstrukce propustků pod 
TK 2 (2 ks) v km 300,690 a 
300,504; montáž nových 
podpěr TV a sestavy TK 2; 
sanace žel. spodku pod TK 2 a 
montáž svršku; přípravné práce 
zahájení výstavby podchodu

56 Nepř. 20 30 6TK: 2. + TV,Pačejov - Horažďovice
předměstí

§23 b
12.5.-6.7.
ND částečně za osobní
vlaky

V-007045/18

ND

50 OŘ Plzeň (Objed. 9)
snesení SK 2,4,6 a části SK 1; 
demontáž V 8,9,10,14 a stáv. 
nást. u SK 2,4; výstavba 
podchodu pod SK 2 1 a nového 
ost. nást.I; výstavba části 
kabelovodu vmožném rozsahu; 
rek. prop. v km 301,428, 
301,680, 301,843 a mostu vkm 
301,885 pod SK 2

84 Nepř. 25 31 28SK: 1,2,4,6 + TV,Pačejov §23 b
7.7.-28.9.
Pro osobní vlaky jen
jedna nástupištní hrana

V-007053/18

51 OŘ Plzeň (Objed. 9)
demontáž sudé skupiny kolejí 
po osu staveniště podchodu, 
včetně V 2,4, 6, 7, na 
horažďovickém zhlaví

14 Nepř. 14SK: 2,4,6 + TV,
záhlaví a zhlaví horažďovické sudých
SK.
SK 2,,4,6 část

Pačejov §23 b
12.-25.5.
Pro osobní vlaky jen
jedna nástupištní hrana.

V-007049/18

52 OŘ Plzeň (Objed. 9)
dmt stávajících V 16 a 17 a 
nezbytné části TK 2 směr 
Nepomuk; oprava propustků v 
km 302,048 pod TK 2; vložení 
nových V 8X, 12X a nezbytné 
části TK 2, provizorní napojení 
TK 2 a definitivní napojení SK 
2; výstavba nových základů, 
podpěr a TV u SK 2

28 Nepř. 2 26TK: 2. + TV,Pačejov - Nepomuk

záhlaví a zhlaví nepomucké SK 2 + TV.Pačejov

§23 b
29.9.-26.10.
Pro osobní vlaky jen
jedna nástupištní hrana.

V-007054/18

53 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění ŠL, výměna pražců a 
kolejnic, oprava GPK, BOTV

11 Nepř. 11TK: traťová + TV,
včetně celých dopraven Ždírec u Plzně,
Blovice, Nezvěstice, S.Plzenec

Nepomuk - Plzeň-Koterov §23 b
16.-26.9.

V-011016/18

ND
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

54 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV

5 8 3 2TK: traťová + TV,Nepomuk - Ždírec u Plzně 13.-15.3., 13.-14.11.V-011937/18

ND

55 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV
Noční výluka

2 7 2TK: traťová + TV,Nepomuk - Ždírec u Plzně 3.-5.6.V-011942/18

ND

56 OŘ Plzeň (Objed. 9)
zřizení zákl. podpěr TB, 
přeložky IS
Noční výluka

10 6 10TK: 2. + TV,Nepomuk - Pačejov §23 b
3.-13.3.

V-006997/18

57 OŘ Plzeň (Objed. 9)
vložení nových výhybek 
nepomuckého záhlaví a zhlaví

28 Nepř. 5 23TK: 1 + TV,
záhlaví a zhlaví nepomucké + TV

Nepomuk - Pačejov §23 b
Pro osobní vlaky jen
jedna nástupištní hrana.

V-007032/18

58 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV
Noční výluka

5 7 2 3TK: traťová + TV,
včetně celé dopravny Blovice

Ždírec u Plzně - Nezvěstice 15.-17.4., 5.-8.6.V-011948/18

ND

59 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV

2 8 2TK: traťová + TV,
včetně celé dopravny Blovice

Ždírec u Plzně - Nezvěstice 15.11., 18.11.V-011944/18

ND

60 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na PZS km 
322,522; 323,278; 324,205

5 Nepř. 5zab. zař.: TZZ - PZS.Blovice - Ždírec u Plzně §23 bV-011015/18

61 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na PZS km 
330,454; 331,019; 331,469

5 Nepř. 5zab. zař.: TZZ - PZS.Nezvěstice - Blovice §23 bV-011012/18

62 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na SZZ

20 Nepř. 20zab. zař.: SZZ.NezvěsticeV-011011/18

63 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV
Noční výluka

2 7 2TK: traťová + TV,Nezvěstice - Starý Plzenec 17.-19.4.V-011954/18

ND
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

64 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV
Noční výluka

3 7 3TK: traťová + TV,Nezvěstice - Starý Plzenec 10.-13.6.V-015354/18

ND

65 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV

2 8 2TK: traťová + TV,Nezvěstice - Starý Plzenec 19.-20.11.V-011951/18

ND

66 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV
Noční výluka

4 7 4TK: traťová + TV,Starý Plzenec - Plzeň-Koterov 22.-26.4.V-011974/18

ND

67 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV
Noční výluka

2 7 2TK: traťová + TV,Starý Plzenec - Plzeň-Koterov 13.-15.6.V-015352/18

ND

68 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku, BOTV

2 8 2TK: traťová + TV,Starý Plzenec - Plzeň-Koterov 21.-22.11.V-011972/18

ND

69 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku

10 Nepř. 10SK: 204,210 + TV,Plzeň hlavní nádraží §23 b
koleje postupně 2x5N

V-012216/18

Výlukové rameno: 710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice

1 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Sušice - Hrádek u Sušice §23 bV-012224/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
oprava přejezdu km 25,461

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Hrádek u Sušice - Kolinec §23 bV-012223/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
oprava přejezdu km 38,928

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Kolinec - Nemilkov §23 bV-012222/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
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Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

4 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
oprava přejezdu km 49,181

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Běšiny - Klatovy §23 bV-012220/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 9)
rekonstrukce propustku v km 
46,502

28 Nepř. 28TK: traťová bez TV,Běšiny - Klatovy §23 b
zákryt s položkou V-
012220/18

V-010899/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na PZS km 
51,647 a 54,128

6 Nepř. 6zab. zař.: PZS.Běšiny - Klatovy §23 b
postupně 2x3N

V-012221/18

7 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava mostu km 7,718

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Janovice nad Úhlavou -
Pocinovice

§23 bV-012217/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Pocinovice - Kdyně §23 bV-012218/18

ND

9 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Kdyně - Domažlice §23 bV-012219/18

ND

Výlukové rameno: 711 - Plzeň hl.n. os.n. - Železná Ruda-Alžbětín

1 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, oprava přejezdů, 
výměna pražců a kolejnic

10 Nepř. 1 9TK: traťová + TV,Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-
Valcha

SK: 6c,6d,6e + TV,
záhlaví a zhlaví klatovské.

Plzeň hlavní nádraží

§23 bV-012173/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následné podbití

1 12 1SK: 6c + TV,
zhlaví klatovské + TV.

Plzeň hlavní nádraží 1.10.V-007127/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

3 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava výhybek, oprava 
přejezdu, výměna pražců a 
kolejnic

15 Nepř. 15TK: traťová + TV,
včetně celé dopravny Chlumčany

Přeštice - Dobřany §23 bV-012172/18

ND

4 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
oprava výhybky

30 Nepř. 16 14SK: 3 bez TV, 1,3 jen TV, výh.: 5,
zhlaví chlumčanské.

Přeštice §23 bV-012170/18

NVÚ

5 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na přejezdech 
km 66,068 a 65,934

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS.Švihov u Klatov - Přeštice §23 bV-012166/18

6 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

15 Nepř. 2 13TK: traťová + TV,
včetně celé dopravny Švihov

Klatovy - Přeštice §23 bV-012165/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna kolejnic, BOTV

15 Nepř. 15SK: 10 bez TV, 6,6v,8,10,12,22,16a,92
jen TV,

Klatovy §23 bV-012162/18

LNT

8 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna kolejnic

30 Nepř. 2 28SK: 11,13 bez TV,Klatovy §23 b
koleje postupně

V-012164/18

9 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
výhybek

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Janovice nad Úhlavou -
Klatovy

§23 bV-012160/18

ND

10 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL, oprava výhybek

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Špičák, Hamry-
H.Stráž

Železná Ruda-Alžbětín -
Nýrsko

§23 bV-012158/18

ND

Výlukové rameno: 712 - Plzeň-Jižní předměstí - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť; Pňovany - Bezdružice

1 OŘ Plzeň (Objed. 9)
k. nová, propoj. a vlož. výh.
801

153 Nepř. 16 30 31 30 31 15SK: 501/981 + TV,Plzeň-Jižní Předměstí §23 b
16.3.-15.8.

V-007151/18

2 OŘ Plzeň (Objed. 9)
propojení kolejí

30 Nepř. 16 14SK: 502/982 + TV,Plzeň-Jižní Předměstí §23 b
16.8.-14.9.

V-007152/18
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

3 OŘ Plzeň (Objed. 9)
rozestavěnost

74 Nepř. 31 28 15zhlaví domažlické zhlaví SK 502 + TV.Plzeň-Jižní Předměstí §23 b
1.1.-15.3.

V-007149/18

4 OŘ Plzeň (Objed. 9)
propojení SK 982 a vlož.výh 
502

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Plzeň-Jižní Předměstí -
Vejprnice

§23 b
1.-15.3.

V-007150/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na PZS km 
134,661

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS.Stod §23 bV-012212/18

6 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Holýšov - Staňkov §23 bV-012192/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na SZZ

12 Nepř. 12zab. zař.: SZZ.Staňkov §23 bV-012215/18

8 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku

4 Nepř. 4SK: 3 bez TV,Staňkov §23 bV-012201/18

9 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku

8 Nepř. 8SK: 2 bez TV,Staňkov §23 bV-012204/18

10 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Blížejov - Domažlice §23 bV-012195/18

ND

11 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na PZS km 
166,435

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS.Blížejov - Domažlice §23 bV-012213/18

12 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku

10 Nepř. 10SK: 1 bez TV,Blížejov §23 bV-012211/18

13 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na PZS km 
162,610

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS.Radonice výh. §23 bV-012214/18

14 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic, oprava přejezdu

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Domažlice - Česká Kubice
st.hr.

§23 bV-012196/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

15 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Nýřany - Heřmanova Huť §23 bV-012189/18

ND

16 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Nýřany - Heřmanova Huť §23 bV-012190/18

ND

17 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Pňovany - Trpísty §23 b
v zákrytu s položkou V-
012018/18

V-012015/18

ND

18 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava propustků km 15,713; 
15,927; 16,357; 17,559; údržba 
žel. svršku

17 Nepř. 17TK: traťová bez TV,
včetně celé dopravny Cebiv

Trpísty - Kokašice §23 bV-012018/18

ND

19 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel. svršku

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,
včetně celé dopravny Kokašice

Cebiv - Bezdružice

SK: celá bez TV,Bezdružice

§23 bV-012019/18

ND

Výlukové rameno: 713 - Beroun os.n. - Cheb

1 OŘ Praha (Objed. 13)
výstavba proviz. nástupiště

4 Nepř. 4SK: 5 + TV,Beroun §23 b
25.-28.2.

V-007250/18

2 OŘ Praha (Objed. 13)
výh. č. 9 - náhrada kolejovým 
polem

14 Nepř. 14SK: 1a + TV,Beroun §23 b
1.-14.3.

V-007251/18

3 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstrukce části zhlaví,
aktivace SSZ

60 Nepř. 17 30 13SK část 2,4,6,8; 6a,8a,10b,10výtaž.,12b
pražské zhl.+ TV

Beroun §23 b
15.3.-13.5.

V-007252/18

4 OŘ Praha (Objed. 13)
změna SW, stěhování DK
Noční výluka

1 6 1SK: celá bez TV,Beroun 13.-14.5.V-007253/18

ZP+ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka
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SK: staniční kolej
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Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Praha (Objed. 13)
propojení do 2 TK

2 Nepř. 2SK: 2d + TV,Beroun §23 b
4.-5.4.
jednokolejný provoz
směr Zdice

V-007261/18

PVNJŘ

6 OŘ Praha (Objed. 13)
vložení výh. 2PX do 2 TK

3 Nepř. 3SK: 1d + TV,Beroun §23 b
1.-3.4.
jednokolejný provoz
směr Zdice

V-007260/18

PVNJŘ

7 OŘ Praha (Objed. 13)
aktivace mobilního 
provizorního ZZ

8 Nepř. 8zab. zař.: staniční.Beroun §23 b
4.-11.3.
omezení  na  vl. KD
Trans

V-007259/18

8 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstrukce km 41,230-
42,390

84 Nepř. 26 31 27SK: 2c,2d + TV,Beroun §23 b
5.4.-27.6.
ZP vl.KD Trana B

V-007262/18

9 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstrukce části zhlaví

21 Nepř. 8 13SK: 2a + TV,Beroun §23 b
24.5.-13.6.

V-007255/18

10 OŘ Praha (Objed. 13)
rek.km 42,390-42,7 a vlož v.  
3PX

11 Nepř. 11SK: 2d + TV,
SK 2d od km 42,390 do km 42,700

Beroun §23 b
17.-27.6.
Jednokolejný provoz
směr Zdice

V-007266/18

PVNJŘ

11 OŘ Praha (Objed. 13)
změna SW, odstranění 
mobilního provizorního ZZ
Noční výluka

1 4 1SK: celá bez TV,Beroun 6.-7.6.V-007257/18

ZP+ND

12 OŘ Praha (Objed. 13)
zrušení provizorního nástupiště

4 Nepř. 4SK: 5 + TV,Beroun §23 b
14.-17.6.

V-007258/18

13 OŘ Praha (Objed. 13)
snesení lávky
Noční výluka

1 6 1SK: 2c,2d + TV,Beroun 20.-21.7.V-007328/18

ZP
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Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

14 OŘ Praha (Objed. 13)
rek.km 42,390-42,7 a propoj. 1 
TK

13 Nepř. 3 10SK: 1d + TV,
SK 1d od km 42,390 do km 42,700

Beroun §23 b
28.6.-10.7.
Jednokolejný provoz
směr Zdice

V-007269/18

PVNJŘ

15 OŘ Praha (Objed. 13)
propojení 101a do výh.Ž2 KD 
Trans

1 23 1SK: 101a + TV,Beroun 12.7.
ZP vl.KD Trans A

V-007271/18

16 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstr.koleje km 41,230-
42,390

68 Nepř. 21 31 16SK: 1c,1d + TV,Beroun §23 b
11.7.-16.9.

V-007270/18

17 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstrukce části koleje

46 Nepř. 20 26SK: 95b bez TV,Beroun §23 b
12.7.-26.8.
13.7.-15.7.; 3.8.-5.8.
ZP vlečky Čertovy
schody

V-007327/18

18 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstrukce koleje

7 Nepř. 5 2SK: 95b bez TV,
spojovací kolej vlečky

Beroun §23 b
ZP vl.KD Trans A

V-007550/18

19 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstr. a napojení seř.n.

21 Nepř. 14 7SK: 101a,103a + TV,
zhlaví zdické.

Beroun §23 b
17.9.-7.10.

V-007557/18

20 OŘ Praha (Objed. 13)
demon. odboč. větve a prop. 
1TK

2 Nepř. 2TK: 1 + TV,Zdice - Beroun §23 b
6.-7.10.
jednokolejný provoz
směr Zdice

V-007559/18

PVNJŘ

21 OŘ Praha (Objed. 13)
propojení od 2PX do 2 
TK,vyjmutí 3PX

2 Nepř. 2TK: 2 + TV,Beroun - Zdice §23 b
8.-9.10.
jednokolejný provoz
směr Zdice

V-007560/18

PVNJŘ

22 OŘ Praha (Objed. 13)
rekonstrukce

42 Nepř. 22 20SK: 102a + TV,
zhlaví zdické + TV

Beroun §23 b
10.10.-20.11.

V-012110/18
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121110987654321

Pol.
číslo

23 OŘ Praha (Objed. 13)
zrušení odbočné větve

2 Nepř. 2TK: 2 + TV,Beroun - Zdice §23 b
19.-20.11.
jednokolejný provoz
směr Zdice

V-007561/18

PVNJŘ

24 OŘ Praha (Objed. 13)
aktivace TZZ

6 Nepř. 6zab. zař.: TZZ.
TK 1 + 2

Beroun - Zdice §23 b
23.-28.11.
postupně

V-012111/18

25 OŘ Plzeň (Objed. 9)
zrušení TV a úprava D1 na D3

30 Nepř. 30TK: traťová + TV,Ejpovice - Chrást u Plzně §23 b
1.-30.4.

V-007205/18

ND

26 OŘ Plzeň (Objed. 9)
rekonstrukce radnického 
zhlaví, záhlaví a přejezdu, 
zrušení TV,  vypnutí a úprava 
SZZ, osazení samovratů

30 Nepř. 30SK: 1,2,4,4a,4b bez TV, celá jen TV,Chrást u Plzně §23 b
1.-30.4.

V-007204/18

ND

27 OŘ Plzeň (Objed. 9)
broušení
Noční výluka

2 12 2TK: 1 bez TV,Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice 24.-26.6.V-007198/18

PVNJŘ

28 OŘ Plzeň (Objed. 9)
broušení
Noční výluka

2 12 2TK: 2 bez TV,Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží 27.-29.6.V-007200/18

PVNJŘ

29 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následné podbití, tmelení, TV

2 Nepř. 2TK: 1 + TV,Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice §23 b
18.-19.6.

V-007195/18

PVNJŘ

30 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následné podbití, tmelení, TV

2 Nepř. 2TK: 2 + TV,Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží §23 b
20.-21.6.

V-007196/18

PVNJŘ

31 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následné podbití

2 12 2SK: 16-20 + TV,
zhlaví chebské a klatovské + TV.

Plzeň hlavní nádraží 6.-7.10.V-007135/18

32 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následné podbití

1 8 1SK: 104 + TV,Plzeň hlavní nádraží 8.10.V-007137/18
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Výluky Výluka plánována na měsíc
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Pol.
číslo

33 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následné podbití

1 12 1SK: 102 + TV,
102a/962 + TV

Plzeň hlavní nádraží 9.10.V-007139/18

34 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následné podbití

1 12 1SK: 101 + TV,
101a/961 + TV

Plzeň hlavní nádraží 10.10.V-007141/18

35 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následné podbití

2 12 2SK: 103,105,107 + TV,Plzeň hlavní nádraží 11.-12.10.V-007142/18

36 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následní podbití

1 12 1SK: 6+8 + TV,
zhlaví klatovské + TV.

Plzeň hlavní nádraží 4.9.V-007133/18

37 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následní podbití

1 12 1SK: 1+0/951 + TV,
zhlaví chebské + TV.

Plzeň hlavní nádraží 2.10.V-007129/18

38 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následní podbití

1 12 1SK: 2+4/952 + TV,
zhlaví chebské + TV.

Plzeň hlavní nádraží 3.10.V-007132/18

39 OŘ Plzeň (Objed. 9)
následní podbití

1 12 1SK: 12+14 + TV,
zhlaví chebská a klatovské + TV.

Plzeň hlavní nádraží 5.10.V-007134/18

40 OŘ Plzeň (Objed. 9)
přestěhování technologie v 
Plzni Jižním předm. z 
kontejnerů do definitivně 
upravených prostor

1 23 1zab. zař.: TZZ 1. a 2.TK.
přepojení vazebních kabelů

Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-
Křimice

§23 b
3.3.

V-007154/18

41 OŘ Plzeň (Objed. 9)
modernizace

195 Nepř. 28 30 31 30 31 31 14TK: traťová + TV,
511z/1,512/2

Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-
Křimice

§23 b
4.3.-14.9.
Jednokolejný provoz
Jižní předměstí - Křimice
(vždy vyloučena pouze
jedna kolej)

V-007158/18

42 OŘ Plzeň (Objed. 9)
modernizace

2 Nepř. 2SK: 511 + TV,Plzeň-Jižní Předměstí §23 b
1.-2.3.
ZP vlečka ŠKODA jih

V-007153/18

43 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců, údržba žel. 
svršku

4 Nepř. 4SK: 2 + TV,Kozolupy §23 bV-012250/18

NVÚ
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Pol.
číslo

44 OŘ Plzeň (Objed. 9)
vybudování přeložky tratě v 
souvislosti s výstavbou 
obchvatu města

10 Nepř. 10TK: traťová + TV,Chodová Planá - Mariánské
Lázně

CPS
5.-14.9.
investice ŘSD

V-011934/18

ND

45 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje, strojní úprava GPK, 
BK.

10 10 10TK: traťová + TV,
včetně celých dopraven Valy u Mar.
Lázní, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov

Mariánské Lázně - Lipová u
Chebu

záhlaví a zhlaví plzeňské.Lipová u Chebu

V-008062/18

ND

46 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
SO koleje, strojní úprava GPK, 
BK.

2 10 2SK: celá + TV,Mariánské Lázně souběh s výlukou
M.Lázně - Lipová
ETAPIZACE ND: ČD
(2x), GWTR (1x)

V-008059/18

ND

47 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
Odstranění porostů, údržba.

10 6 5 5TK: traťová bez TV,
+ TV nad částí TK

Cheb - Schirnding

záhlaví a zhlaví schirndingské.
včetně TV

Cheb

V-008078/18

NVÚ+ND

Výlukové rameno: 714 - Rokycany - Nezvěstice

1 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL, oprava přejezdů

19 Nepř. 19TK: traťová bez TV,Příkosice - Nezvěstice §23 bV-012009/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL, oprava přejezdů

19 Nepř. 1 18TK: traťová bez TV,Příkosice - Nezvěstice §23 bV-012011/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 9)
rekonstrukce zastávky 
Kornatice

7 Nepř. 7TK: traťová bez TV,Příkosice - Nezvěstice §23 b
v souběhu s položkou V-
012009/18

V-007170/18

ND
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Pol.
číslo

4 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel.svršku

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Chrást u Plzně - Stupno §23 bV-011980/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel.svršku

9 8 4 5TK: traťová bez TV,Chrást u Plzně - StupnoV-011985/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 9)
opravné práce na PZS km 
19,373

5 Nepř. 5zab. zař.: PZS km 19,373.Stupno §23 bV-012005/18

7 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel.svršku, oprava 
výhybek

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Stupno - Radnice

SK: celá bez TV,Stupno

SK: celá bez TV,Radnice

§23 bV-011993/18

ND

Výlukové rameno: 715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice

1 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kol.roštu, výměna 
kol.lože, SČ koleje, výměna 
výh.pražců, zřízení BK, oprava 
nástupišť, oprava přejezdů, 
oprava drážních příkopů a 
stezek

25 Nepř. 25TK: traťová bez TV,Zadní Třebaň - Lochovice

SK: celá bez TV,Liteň

SK: celá bez TV,Hostomice pod Brdy

§23 b
3.-27.6.
dopravci bude umožněna
obsluha nákladiště
Neumětely

V-011125/18

ND

2 OŘ Praha (Objed. 15)
oprava prospustků v km 88,975 
v km 90,396 a v km 90,654 
vložením trouby z 
železobetonu

10 Nepř. 1 9TK: traťová bez TV,Jince - Lochovice §23 b
pol. č. 2 až 6 v zákrytu

V-011017/18

ND

3 OŘ Praha (Objed. 15)
oprava propustků v km 68,466 
a v km 68,585 vložením trouby 
z železobetonu

10 Nepř. 1 9TK: traťová bez TV,Milín - Příbram §23 bV-011007/18

ND
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4 OŘ Praha (Objed. 15)
sanace nosné konstrukce a 
spodní stavby, obnova 
hydroizolačního systému 
mostu v km 72,834

15 Nepř. 1 14TK: traťová bez TV,Milín - Příbram §23 bV-010992/18

ND

5 OŘ Praha (Objed. 15)
výměna kol.roštu, výměna 
kol.lože, SČ koleje, výměna 
výhybkových pražců, zřízení 
BK, oprava přejezdů, oprava 
drážních příkopů a stezek

10 Nepř. 1 9TK: traťová bez TV,Příbram - Březnice bývalá Odb
Přední Poříčí

SK: celá bez TV,Milín

SK: celá bez TV,Tochovice

§23 b
etapizace
2x víkend

V-011126/18

ND

6 OŘ Praha (Objed. 13)
Vybudování  zastávky Příbram 
zastávka v km 71,725 - 71,900

19 Nepř. 4 15TK: traťová bez TV,Příbram - Milín §23 b
27.9.-15.10.

V-010900/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Svařování, oprava BK, 
odstraňování závad v 
parametrech GPK po jízdě MD 
strojně, doštěrkování koleje, 
výměna/doplnění upevňovadel.

2 6 1 1SK: 1a bez TV,Březnice 29.4., 19.9.
Vliv na VR 716 - NAD i
v úseku Rožmitál pod
Třemšínem - Březnice.

V-005575/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

2 6 2TK: traťová bez TV,Mirovice - Březnice 27.-28.3.V-005569/18

ND

9 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK, odstraňování def. 
vad kolejnic, svařování, oprava 
BK s úpravou upínací teploty.

2 7 1 1TK: traťová bez TV,Mirovice - Březnice 26.4., 18.9.V-005572/18

ND
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10 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování a úprava upínací 
teploty BK, směrová a výšková 
úprava GPK strojně, doplnění a 
úprava ŠL, oprava RK s 
výměnou nebo doplněním 
upevňovadel.

4 7 2 2TK: traťová bez TV,Čimelice - Mirovice 24.-25.4., 16.-17.9.V-005567/18

ND

11 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

2 6 2TK: traťová bez TV,Vráž u Písku - Čimelice 20.-21.11.V-005559/18

ND

12 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Výměna def. vadných kolejnic, 
svařování, směrová a výšková 
úprava GPK strojně, doplnění a 
úprava ŠL, oprava rozchodu 
koleje s dotažením, doplněním 
nebo výměnou upevňovadel.

2 7 1 1TK: traťová bez TV,Vráž u Písku - Čimelice 23.4., 13.9.V-005563/18

ND

13 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

2 6 2TK: traťová bez TV,Čížová - Vráž u Písku 18.-19.11.V-005557/18

ND

14 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK v obloucích s 
výměnou a doplněním 
upevňovadel, odstraňování def. 
vad, svařování, oprava závad 
zjištěných jízdou MV - strojně, 
doplnění a úprava ŠL.

2 7 1 1TK: traťová bez TV,Čížová - Vráž u Písku 18.4., 12.9.V-005555/18

ND

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 237/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

15 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK v obloucích s 
výměnou a doplněním 
upevňovadel, odstraňování def. 
vad, svařování, oprava závad 
zjištěných jízdou MV - strojně, 
doplnění a úprava ŠL.

2 7 1 1TK: traťová bez TV,Písek - Čížová 17.4., 11.9.V-005552/18

ND

16 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Vypnutí  TV a zajištění 
pracoviště pro opravné práce 
(výluka "10N" TSO 1. SK + 
"6N" TSO přejezdu v km 
12,171). Kontrola sjízdnosti a 
regulace TV.

16 Nepř. 16SK: celá jen TV,Písek §23 b
13.-28.6.

V-006106/18

LNT

17 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO vícekolejného přejezdu v 
km 12,171 formou výměny 
kolejového roštu, těžení ŠL, 
demontáž/montáž přejezdové 
konstrukce "STRAIL", 
svařování, konečná GPK 
strojně, doplnění ŠL, 
asfaltování vně kolejí, úprava 
drážních stezek.

7 Nepř. 7SK: 2,4,6 bez TV,
v části od návěstidel L2, L4, L5 do km
12,180

Písek

SK: 8 bez TV,
v části od Vk. 5  do km 12,180

Písek

§23 b
22.-28.6.
Nepřetržitá výluka bude
zahájena cca od 12:00
hod. (po ukončení
výluky "10N" - Písek
kol.1, 1b, 3, 3b) a
ukončena 28.6.2019 cca.
v 12:00 hod.

V-006100/18

18 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Dokončovací práce TSO 
vícekolejného přejezdu v km 
12,171 - konečná GPK strojně, 
doplnění ŠL, montáž 
přejezdové konstrukce 
"STRAIL", asfaltování, úprava 
stezek.

1 7 1SK: 1,1b,3,3b bez TV,
včetně mezilehlého zhlaví těchto kolejí

Písek 28.6.
Realizace po ukončení
výluky "7N" - Písek
kol.2,4,6,8 -  cca. od
12:00 hod.

V-006102/18
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19 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava 1. SK v km 12,171-
12,646 výměnou kolejového 
roštu (SVP,  SVK, těžení), 
oprava nástupiště u SK č.1, 
TSO vícekolejného přejezdu v 
km 12,171 s výměnou roštu, 
svařování, konečná GPK 
strojním podbitím, doplnění 
ŠL, zřízení BK.

10 Nepř. 10SK: 1,1b,3,3b bez TV,
včetně mezilehlého zhlaví těchto kolejí

Písek §23 b
13.-22.6.
TSO přejezdu zahájena
cca 7. den nepřetržité
výluky "10N".
Nepřetržitá výluka bude
ukončena cca. ve 12:00
hod. (přechází na výluku
"7N" - Písek kol.2, 4, 6,
8).

V-006096/18

20 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění def. vad, oprava 
GPK strojně a doplnění a 
úprava ŠL, svařování, údržba 
TV.

2 6 1 1TK: traťová + TV,Putim - Písek 15.4., 10.9.
V 04/19 souběh s
výlukou "20N" investice
SZZ (výstavba zastávky
Písek jih).

V-005544/18

ND

21 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Úprava průjezdného průřezu - 
kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

2 6 2TK: traťová + TV,Protivín - Putim 5.-6.2.V-005541/18

ND

22 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Odstranění def. vad, oprava 
GPK strojně, doplnění a úprava 
ŠL, svařování, údržba TV.

2 6 1 1TK: traťová + TV,Protivín - Putim 16.4., 9.9.
V 04/19 souběh s
výlukou "20N" investice
SZZ (výstavba zastávky
Písek jih).

V-005540/18

ND

23 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování nežádoucí 
vegetace, svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

2 6 2TK: traťová + TV,Putim - Ražice Vliv na VR 702 (Tábor -
Písek) - NAD

V-005545/18

ND
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24 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava RK, odstraňování def. 
vad kolejnic, svařování, 
odstraňování závad na žel. 
svršku po zimním období (v 
04/2019), oprava BK s úpravou 
upínací teploty, údržba TV.

2 6 1 1TK: traťová + TV,Putim - Ražice Vliv na VR 702 (Tábor-
Písek) - NAD
V 04/19 souběh s
výlukou "20N" investice
SZZ (výstavba zastávky
Písek jih).

V-005548/18

ND

Výlukové rameno: 716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná

1 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava mostu v km 1,497 - 
výměna mostnic (40+2 ), PKO, 
nový žel. svršek na žebrovém 
upevnění, svařování, strojní 
úprava GPK v okolí mostu s 
doplněním ŠL, výměna 
podlahových plechů, oprava 
ložisek.

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Březnice - Bělčice §23 b
6.-25.9.

V-007433/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Rekonstrukce mostu v km 
22,406 trati Březnice - 
Strakonice a mostu v km 0,298 
trati Blatná - Nepomuk

60 Nepř. 19 31 10záhlaví sedlické a lnářskéBlatná §23 b
12.4.-10.6.
Nekonat výluky na
odklonové trase (ramena
709 a 715) o víkendech
1.,2.6 a 8.,9.6.

V-006976/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 10)
TSO koleje + SVK (oba pasy) 
v km 37,100-37,950, svařování 
a úprava ÚT BK, ojedinělá VP 
v km 35,000-37,000 v oblasti 
kol. styků (cca 200 ks), SPK 
včetně doplnění ŠL, TSO 
přejezdů v km 37,297, 37,355 a 
37,933.

17 Nepř. 17TK: traťová bez TV,Sedlice - Radomyšl §23 bV-007503/18

ND
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4 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava koleje v km 22,800-
22,900 se SVP nebo ojedinělou 
VP,  TSO přejezdu v km 22,838 
s výměnou kolejového roštu a 
těžením, konečná GPK strojně, 
svařování, doplnění a úprava 
ŠL, přejezdová konstrukce 
"Trutnov".

3 Nepř. 3TK: traťová bez TV,Kasejovice - Nepomuk §23 bV-007429/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava mostů - výměna 
mostnic v km 17,034 (8+2 ks), 
22,365 (24+2 ks) a 22,957 
(5+2 ks), PKO, oprava 
propustku v km 16,717 se 
snášením kolejového roštu, 
vkládání rour typu 
TUBOSIDER, konečná úprava 
GPK strojně, svařování

20 Nepř. 20TK: traťová bez TV,Kasejovice - Nepomuk §23 b
V zákrytu výluky "60N"
(investice SSZ), nebude-
li, potom oprava mostů
samostatně.

V-007388/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava mostní konstrukce km 
9,077 vč. PKO a oprava 
propustků v km 8,662, 9,313 a 
9,906 bez snášení kolejového 
roštu - rozšiřování, oprava 
vtoků a výtoků, nové parapety 
s osazením zábradlí, úprava 
GPK strojně s doštěrkováním.

15 Nepř. 15TK: traťová bez TV,Lnáře - Kasejovice §23 b
V zákrytu výluky "60N"
(investice SSZ), nebude-
li, potom opravné práce
OŘ samostatně.

V-007389/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 10)
Oprava mostů - výměna 
mostnic v km 1,557 (7+2 ks), 
2,711 (18+2 ks) a 2,776 (11+2 
ks), PKO, oprava propustku v 
km 4,027 se snášením 
kolejového roštu, vkládání rour 
typu TUBOSIDER, konečná 
úprava GPK strojně, svařování.

15 Nepř. 10 5TK: traťová bez TV,Blatná - Lnáře §23 b
V zákrytu výluky "60N"
(investice SSZ), nebude-
li, potom oprava mostů
samostatně.

V-007391/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

Výlukové rameno: 717 -  Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice

1 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

19 Nepř. 19TK: traťová bez TV,Domažlice - Klenčí pod
Čerchovem

§23 bV-012174/18

ND

2 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Klenčí pod Čerchovem -
Poběžovice

§23 bV-012176/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

12 Nepř. 12TK: traťová bez TV,Klenčí pod Čerchovem -
Poběžovice

§23 bV-012175/18

ND

4 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

8 Nepř. 8TK: traťová bez TV,Poběžovice - Hostouň §23 bV-012177/18

ND

5 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

30 Nepř. 7 23TK: traťová bez TV,Bělá nad Radbuzou - Třemešné
pod Přimdou

§23 bV-012026/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

10 Nepř. 7 3TK: traťová bez TV,
včetně celé dopravny Stráž u T.

Třemešné pod Přimdou - Bor §23 bV-012028/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

20 Nepř. 13 7TK: traťová bez TV,
včetně celé dopravny S.Sedliště

Bor - Tachov §23 bV-012030/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Tachov - Planá u Mariánských
Lázní

§23 bV-012031/18

ND
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DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

9 OŘ Plzeň (Objed. 9)
čištění KL, výměna pražců a 
kolejnic

10 Nepř. 10TK: traťová bez TV,Svojšín - Bor §23 bV-012178/18

ND

10 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava přejezdů

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Horšovský Týn - Poběžovice §23 bV-012181/18

ND

11 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava přejezdů

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Horšovský Týn - Poběžovice §23 bV-012184/18

ND

Výlukové rameno: 719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec západ

1 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava výhybek, údržba 
žel.svršku

15 Nepř. 11 4SK: 310-445 bez TV, výh.:
403,418,304,

Plzeň seřaďovací nádraží §23 b
postupně vždy 3N

V-012257/18

2 OŘ Plzeň (Objed. 9)
údržba žel.svršku

6 Nepř. 6SK: 301 bez TV,
záhlaví a zhlaví třemošenské.

Plzeň seřaďovací nádraží §23 b
V souběhu s výlukou V-
005010/18.

V-012258/18

ND

3 OŘ Plzeň (Objed. 9)
stavba silnice I/20 a II/231 v 
Plzni, Plaská-Na Roudné-
Chrástecká, 2.etapa

135 Nepř. 8 31 30 31 31 4TK: traťová bez TV,Plzeň seřaďovací nádraží -
Třemošná u Plzně

záhlaví třemošenskéPlzeň seřaďovací nádraží

CPSV-005010/18

ND

4 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
oprava výhybek

6 8 6TK: traťová bez TV,Plzeň seřaďovací nádraží -
Třemošná u Plzně

záhlaví a zhlaví třemošenské.Plzeň seřaďovací nádraží

záhlaví a zhlaví plzeňské.Třemošná u Plzně

V-011923/18

ND

Copyright © 2018 CID International, a.s.



Strana 243/243

Plán omezení provozování dráhy v roce 2019

Datum a hodina tisku: 18.07.2018   12:12 hod.

DélkaPočet
Typ akce / Poznámka

Číslo výluky Objednavatel
Účel výluky
Upřesnění

SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
Další popis

Traťový úsek / Stanice
Opatření

Výluky Výluka plánována na měsíc

121110987654321

Pol.
číslo

5 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
oprava výhybek, čištění KL

10 Nepř. 8 2TK: traťová bez TV,Plzeň seřaďovací nádraží -
Třemošná u Plzně

záhlaví a zhlaví třemošenské.Plzeň seřaďovací nádraží

SK: 1,3,4 bez TV, výh.: 4,5,
záhlaví a zhlaví plzeňské.

Třemošná u Plzně

§23 b
nelze na vlečku Čepro

V-011922/18

ND

6 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
oprava výhybky, čištění KL

10 Nepř. 8 2TK: traťová bez TV,Horní Bříza - Kaznějov

záhlaví a zhlaví kaznějovské.Horní Bříza

záhlaví a zhlaví hornobřízské.Kaznějov

§23 bV-011933/18

ND

7 OŘ Plzeň (Objed. 9)
oprava mostů km 140,492; 
142,635; 145,599 a oprava 
propustku km 145,477, výměna 
pražců a kolejnic, oprava 
výhybky, čištění KL

20 Nepř. 16 4TK: traťová bez TV,Mladotice - Žihle

záhlaví a zhlaví žihelské.Mladotice

SK: 5 bez TV,
záhlaví a zhlaví mladotické.

Žihle

§23 bV-012254/18

ND

8 OŘ Plzeň (Objed. 9)
výměna pražců a kolejnic, 
oprava výhybky, čištění KL

5 Nepř. 5TK: traťová bez TV,Žihle - Blatno u Jesenice

záhlaví a zhlaví blatenské.Žihle

§23 bV-012255/18

ND

9 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje, oprava přejezdu v 
km 175,107.

61 Nepř. 16 31 14TK: traťová bez TV,
včetně celých dopraven Petrohrad,
Kryry, Vroutek, Podbořany

Blatno u Jesenice - Kaštice

záhlaví a zhlaví petrohradské.Blatno u Jesenice

záhlaví a zhlaví podbořanské.Kaštice

§23 b
ETAPIZACE:
Podbořany - VLEČKY

V-008085/18

ND

10 OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)
TSO koleje

19 Nepř. 16 3TK: traťová bez TV,Žabokliky - Žatec západ §23 bV-008487/18

ND
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